

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ v ul. Čapkova v Litvínově, č.p. 2035**

Druh zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ

Systémové č. na profilu zadavatele: P19V00000152

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-013695

Zveřejnění ve VVZ: 23.04.2019, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce související s úpravami vnitřních prostor mateřské školy, došlo také k drobným úpravám budovy z vnější části.

V rámci vnitřní části budou provedeny stavební úpravy prvního podlaží budovy pro bezbariérové užívání dětmi, k úpravě gastroprovozu, byla řešena výměna všech zařizovacích předmětů, podlahových krytin, obkladů a vnitřních povrchů stěn a stropů vč. opravy a statického posouzení trhlin ve vnitřních prostorách. Byla provedena dílčí výměna dveří, výměna krytů radiátorů a vstupních dveří v prosklené stěně.

Součástí stavebních prací byla i technika prostředí staveb.

V rámci vnější části je navrženo chemické očištění fasády, úprava povrchu soklu a provedení výměny revizního žebříku na střechu.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.
Sídlo: Litvínov, Vrchlického 1590, PSČ 43606
IČ: 25026097

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11014/20 uzavřené dne 25.3.2020 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

7.832.750,18 Kč bez DPH / 9.477.625,08 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11014/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.07.2020 pod evidenčním číslem formuláře: F2020-022876 se týkala nezbytného provedení více a méněprací, které vyvstaly v průběhu postupu stavebních prací.

Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 3,82 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,13 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 26.11.2020

.....
Ing. Lucie Černá
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje