

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy komunikací v ul. Tylova v Litvínově – dokončení prací**

Druh zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ

Systémové č. na profilu zadavatele: P20V00000003

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-016680

Zveřejnění ve VVZ: 14.05.2020, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce související s úpravami místních komunikací v Litvínově v ulici Tylova realizované ve dvou etapách prováděných v oddělených, avšak navazujících, časových obdobích. Jednalo se o dokončení dosud neprovedených částí v lokalitě ulice Tylova, jejichž část byla realizována v letech 2017-2018.

Stavba řešila kompletní stavební úpravy komunikací (vozovka, chodníky) a zpevněné plochy v ulici Tylova v Litvínově. Jedná se o rekonstrukci podkladních vrstev komunikací, zpevněných ploch, dále jsou řešeny parkovací plochy a celkové estetické ztvárnění veřejného prostranství v této lokalitě. Součástí úprav je i dopravní značení v lokalitě.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01
IČ: 10442481

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11076/20 uzavřené dne 29.04.2020 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2020 činila:

Celkem: 6.514.577,96 Kč bez DPH / 7.882.639,33 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11076/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 5.1.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-000065 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 15,6 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 0,36 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 24.03.2021

.....
Ing. Lucie Černá
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje