

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov,
Podkrušnohorská 1589, okres Most**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v podlimitním režimu

Systémové č. na profilu zadavatele: P21V00000029

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2021-007880

Zveřejnění ve VVZ: 19.07.2021, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního
zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební úpravy v budově Základní školy a Mateřská školy Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most, která je tvořena třemi pavilony propojenými spojovací chodbou. Stavební úpravy řeší rekonstrukci hygienických zařízení v pavilonu 4 (žlutá budova) - WC chlapci, dívky v 1.NP, 2.NP, 3.NP.

Došlo k vybourání stávajících konstrukcí, demontáži zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Nově byly vybudovány příčky z SDK desek s minerální izolací, provedeny keramické obklady a dlažby, zařizovací předměty, byla osazena nová dveřní křídla, dozdění přiček. Nové sanitární příčky mezi záchodovými kabinami byly montované z laminátových desek. Dále došlo k provedení nových rozvodů elektro, rozvodů vytápění, ZTI, stávající svislá kanalizace byla opatřena nátěrem, nátěrem byly opatřeny také stávající zárubně. Všechny rekonstruované prostory jsou odvětrány ventilátorem (spínání VZT na pohybové čidlo).

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.
Sídlo: Vrchlického 1590, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
IČ: 25026097

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11538/21 uzavřené dne 28.06.2021 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

2.086.774,15 Kč bez DPH / 2.524.996,72 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11538/21 provedená ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29.09.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-035087 se týkala provedených víceprací (doplnění počtu svítidel dle PD, doplnění rozvodů VZT).
- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11538/21 provedená ve smyslu § 222 odst.5 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29.09.2021 pod evidenčním číslem

formuláře: F2021-035093 se týkala provedených více a méněprací souvisejících s požadovanou změnou obkladů a dveří WC místností.

- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11538/21 provedená ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 29.09.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-035096 se týkala provedených víceprací, kdy bylo nutné doplnit chybějící položky VZT.

Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1 a 2 činil 6,05 % a celková hodnota změny po uzavření obou dodatků smlouvy činí 10,46 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 14.10.2021

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje