

## VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**Zadavatel:** Město Litvínov  
**Sídlo:** nám. Míru 11, 436 01 Litvínov  
**IČ:** 00266027  
**DIČ:** CZ00266027  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

**Název veřejné zakázky:** **Nové mantinely na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení v nadlimitním režimu na dodávky

**Systémové č. na profilu zadavatele:** P21V00000108

**Evidenční číslo zakázky ve VVZ:** Z2021-036611

**Zveřejnění ve VVZ:** 11.10.2021, F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení  
18.03.2022, formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení

### I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o dodávku nových mantinelů a souvisejícího příslušenství včetně jejich osazení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově, v rámci realizace bude provedena změna rozměrů hrací plochy (60x26m), úprava hráčských a trestných lavic, instalace horizontálně děleného hrazení a ochranných skel.

### II. Údaje o zhotoviteli

**Zhotovitel:** HOKEJ - SPORT CZ s.r.o.  
**Sídlo:** Nepasice 109, 503 46 Třebechovice pod Orebem  
**IČ:** 25916165

### III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11874/22 uzavřené dne 07.03.2022 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

4.370.860,00 Kč bez DPH / 5.288.740,60 Kč vč. DPH

### IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11874/22 provedená ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 27.06.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2022-024641 se týkala provedených víceprací (doplnění vynášecích elementů pro ukotvení mantinelů mimo novou hrací plochu v místech, kde budou zaslepeny rozvody chladicího systému, důvodem je předejití riziku poškození rozvodů chladicího systému hrací plochy).
- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11874/22 provedená ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.08.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2022-033744 se týkala provedených víceprací, kdy bylo nutné doplnit zvýšené stupně pro videokouče, jejichž původní pozice byly v důsledku zúžení hrací plochy o 3 m umístěny příliš daleko a nízko od ledové hrací plochy.

Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1 a 2 činil 1,70 % a celková hodnota změny po uzavření obou dodatků smlouvy činí 1,70 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 18.10.2022

.....  
Ing. Michaela Sloviaková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje