

## VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**Zadavatel:** Město Litvínov  
**Sídlo:** nám. Míru 11, 436 01 Litvínov  
**IČ:** 00266027  
**DIČ:** CZ00266027  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

**Název veřejné zakázky:** **Přístavba technického zázemí pro JSDH Litvínov - Hamr,  
Jandečkova č.p.20**

**Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce  
**Systémové č. na profilu zadavatele:** P21V00000068  
**Evidenční číslo zakázky ve VVZ:** Z2021-030433  
**Zveřejnění ve VVZ:** 19.08.2021, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního  
zadávacího řízení

### I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce související s provedením přístavby ke stávajícímu objektu místní stanice sboru dobrovolných hasičů využívaného částečně jako klub seniorů a stavební práce související se stavebními úpravami vnitřních prostor stávajícího objektu č.p. 20. Budova hasičské zbrojnice bude po provedení stavebních úprav a provedení přístavby technického zázemí provozně oddělená od klubu seniorů a bude mít využitou část 1.NP a celé podkroví stávajícího objektu č.p. 20. Přístavba bude s touto částí provozně propojena. Část stávající budovy č.p.20 v přízemí bude provozně oddělena od prostor pro hasiče a bude nadále využívána klubem seniorů.

### II. Údaje o zhotoviteli

**Zhotovitel:** **WORLD - STAV s.r.o.**  
**Sídlo:** Horní Jiřetín, Horská 29, PSČ 43543  
**IČ:** 27352595

### III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11630/21 uzavřené dne 12.08.2021 za plnění celého předmětu veřejné zakázky, které probíhalo v letech 2021 a 2022 činila:

11.152.151,79 Kč bez DPH / 13.494.103,63 Kč vč. DPH

### IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a odst. 4 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11630/21 provedená v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.04.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2022-015602 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést. Tyto práce souvisely s nutností realizovat položky chybějící ve výkazu výměr a s tím souvisejícího odečtení položek méněprací (viz ZL č. 1).  
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 8,18 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 4,05 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11630/21 provedená v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.08.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2022-034333 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést. Tyto práce souvisely s nutností realizovat některé položky (vícepráce) bránící dokončení díla v požadované kvalitě a funkčnosti a položky chybějící ve výkazu výměr vč. s tím souvisejícího odečtení položek méněprací (viz ZL č. 2).

Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 6,11 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 5,9 % původní hodnoty závazku.

Dále byla dodatkem č.2 k SoD č. KT/11630/21 provedena nepodstatná změna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, jejíž hodnota byla nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/11630/21 provedená v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 25.11.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2022-034333 se týkala provedení víceprací nutných pro dokončení díla, které byly vyvolané kontrolou zástupce Hasičského záchranného sboru ÚK, bez jejichž provedení by nebylo vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci stavby (viz ZL č. 3).

Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 2,93 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,93 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 12.12.2022

.....  
Ing. Michaela Sloviaková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje