

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:

**Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – 2.etapa, II.
zadávací řízení,
část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Systémové č. na profilu zadavatele: P22V00000056

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-025298

Zveřejnění ve VVZ: 30.06.2022, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního ZŘ

I. Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části zadávané v rámci jednoho zadávacího řízení.

Jedná se o stavební úpravy základních škol, jejichž výsledkem bude zajištění bezbariérového pohybu v prostorách základních škol, rekonstrukce a modernizace vybraných učeben a zajištění datových sítí.

část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – ZŠ Janov:

Předmětem této části veřejné zakázky jsou stavební práce směřující k zajištění bezbariérového přístupu do budovy školy a bezbariérového pohybu ve vnitřních prostorách školy. V rámci stavebních prací dojde k rozšíření venkovní podesty před hlavním vstupem (z boku je na podestu navržen šikmý chodník pro přístup imobilních osob do školy) a k zajištění přístupu k učebnám v pavilonu D osazením šikmé schodišťové elektrické plošiny na středové schodiště.

V pavilonu C v 1.NP bude ze stávajícího WC vybudováno bezbariérové WC.

Dále dojde k modernizaci stávajících odborných učeben spočívající v zazdění některých dveřních otvorů, úpravách povrchů podlah stěn a stropů, zavěšení podhledů (kuchyňka, dílny, jazyková a počítačová učebna, učebna chemie). Modernizované učebny budou uzpůsobeny pro děti s částečnou ztrátou sluchu a zraku.

Řešenými odbornými učebnami jsou:

- učebna chemie + fyziky v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.01)
- cvičná kuchyňka v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.03)
- učebna jazyků + počítačů v 1.NP pavilonu C (místnost č. 1.04)
- dílny v 1.NP pavilonu D (místnost č. 1.10)

Součástí prací jsou dále datové rozvody po škole (v modernizovaných učebnách je osazena min. datová zásuvka ke katedře), dále úpravy vzduchotechniky, ZTI, elektrorozvodů (silnoproud) a úpravy slaboproudé technologie v řešených místnostech (strukturovaná kabeláž, WiFi síť, systém přivolání pomoci z WC pro imobilní).

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Sídlo: Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov

IČ: 14891115

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/12059/22 uzavřené dne 27.06.2022 za plnění celého předmětu veřejné zakázky v roce 2022 činila:

6.720.953,99 Kč bez DPH / 8.132.354,33 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k následujícím nepodstatným změnám závazku ze smlouvy:

1) změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ:

Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/12059/22 provedená ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ se týkala provedených víceprací a s tím souvisejících méněprací nutných pro dokončení předmětu veřejné zakázky, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž potřeba vyvstala až během realizace stavebních prací.

Celkový cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ po uzavření dodatku č.1 činil 1,26 % původní hodnoty závazku a celková hodnota změny činila 2,61 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

2) změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ:

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/12059/22 provedená ve smyslu § 222 odst.4 ZZVZ se týkala provedených víceprací a méněprací nutných pro dokončení předmětu veřejné zakázky, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ po uzavření dodatku č.1 činila 12,39 % a je tak nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/12059/22 provedená ve smyslu § 222 odst.4 ZZVZ se týkala nápravy administrativní chyby vniklé při výpočtu provedených změn v rámci dodatku č.1, kdy bylo nutné odečíst částku ve výši 18 762,00 Kč bez DPH. Provedená změna tak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ po uzavření dodatku č.2 činila 0,29 % a je tak nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Celková hodnota změny provedená ve smyslu § 222 odst.4 ZZVZ činila 12,68 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

V Litvínově dne 27.12.2022

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje