

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: **Most přes ulici Mezibořská v Litvínově**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v souladu s § 56 ZZVZ, v podlimitním režimu
Systémové č. na profilu zadavatele: P20V00000014
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2020-016109
Zveřejnění ve VVZ: CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení,
uveřejněno dne 11.5.2020
CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení,
uveřejněno dne 11.11.2020

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří spojitá deska z předpjatého betonu v levostranném oblouku o 7 polích, na vnitřních podporách je konstrukce uložena na kalotových ložiscích, na krajních podporách budou použita hrncová ložiska.

V rámci stavebních úprav zpevněných ploch pod mostem bude realizováno 39 parkovacích stání.

S výstavbou nového mostu souvisí dále demolice propustky, který převádí koryto Divokého potoka pod mostem pod Nerudovou ulicí a výstavba nového propustku, který tvoří přesýpaný most o jednom poli a jeho nosná konstrukce je navržena jako železobetonový rám.

Součástí stavebních prací je také nové VO na mostě i pod mostem a vegetační úpravy nezpevněných ploch.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: **Most Mezibořská – FIRESTA + VHS**
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Společník - správce: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČ: 253 17 628
Druhý společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČ: 402 33 308

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11230/20 uzavřené dne 02.11.2020 za plnění celého předmětu veřejné zakázky probíhajícího v letech 2021-2022 činila:

103.032.010,57 Kč bez DPH / 124.668.732,05 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11230/20 uzavřeného v roce 2021 se týkala pouze administrativních úprav textu smlouvy.

V roce 2021 se jednalo o následující změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ:

- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11230/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.07.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-025523 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.
Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 3,01 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 0,76 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/11230/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 08.11.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-041501 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.
Hodnota změny související s dodatkem č.3 SoD činila 3,1 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 1,53 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.4 k SoD č. KT/11230/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 16.12.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-047065 se týkala provedení víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo třeba v této souvislosti provést.
Hodnota změny související s dodatkem č.4 SoD činila 0,12 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 0,1 % původní hodnoty závazku.

Dále se v roce 2021 se jednalo o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ:

- Změna dle dodatku č.5 k SoD č. KT/11230/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 17.12.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-047344 nad rámec zákonného ustanovení se týkala navýšení ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ z důvodu neočekávaného extrémního nárůstu cen stavebního materiálu, který nemohl v době vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky dodavatel předpokládat. Nárůst ceny vstupních materiálů byl dodavatelem podrobně rozepsán a doložen.
Hodnota změny související s dodatkem č.5 SoD činila 2,01 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 2,01 % původní hodnoty závazku.

V roce 2022 se jednalo o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ:

- Změna dle dodatku č.6 k SoD č. KT/11230/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 05.10.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2022-039554 nad rámec zákonného ustanovení se týkala navýšení ceny dle § 222 odst. 4 ZZVZ z důvodu nezbytných více a méněprací, které byly nutné pro zdárné dokončení díla.
Hodnota změny související s dodatkem č.6 SoD činila 0,43 % původní hodnoty závazku, celkový cenový nárůst činil 0,24 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 4.1.2023

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoj