

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:

Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská, Litvínov a související revitalizace veřejného prostranství

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Systémové č. na profilu zadavatele: P22V00000001

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-014467

Zveřejnění ve VVZ: 20.04.2022, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního ZŘ

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce související s provedením revitalizace veřejného prostranství sídliště Vinohradská v Litvínově spočívající v opravě krytu komunikací a chodníků, obnově lamp a kabelů veřejného osvětlení, revitalizaci veřejné zeleně a městského mobiliáře. Součástí stavby je vybudování nových parkovacích míst u bytových domů (neprůjezdná parkoviště s obratištěm, parkoviště s kolmým řazením) a oprava místní účelové komunikace ke garážím. V rámci akce je řešeno též odvodnění zpevněných stávajících a nových ploch.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: HERKUL a.s.
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČ: 25004638

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11919/22 uzavřené dne 5.4.2022 za plnění celého předmětu veřejné zakázky v roce 2022 činila:

8.334.333,64 Kč bez DPH / 10.084.543,71 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11919/22 provedená ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ se týkala provedených víceprací a s nimi souvisejících méněprací nutných pro dokončení předmětu veřejné zakázky, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž potřeba vyvstala až během realizace stavebních prací. V případě méněprací, jejichž hodnota převažovala vícepráce, se jednalo o odečtení některých položek, které nebylo z důvodu výškové kolize plánované rekonstrukce vjezdů ke garážím a z důvodu neuskutečnění některých dalších položek možné provést.
Celkový cenový úbytek, tj. snížení ceny, po uzavření dodatku č.1 činil 7,57 % původní hodnoty závazku a celková hodnota změny činila 24,10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11919/22 provedená ve smyslu § 222 odst.5 ZZVZ se týkala provedených prací a dodávek nutných pro dokončení předmětu veřejné zakázky, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž potřeba vyvstala až během realizace stavebních prací. Jednalo se o doplnění městského mobiliáře dle požadavků na

sjednocení s mobiliářem města (lavičky a koše), tzn. vícepráce (přičtení hodnoty mobiliáře vč. kotvení) a s nimi související méněpráce (odečtení nedodaných položek).
Celkový cenový nárůst po uzavření dodatku č.2 činil 0,26 % původní hodnoty závazku a celková hodnota změny činila 0,79 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Celkový cenový úbytek, tj. snížení ceny, po uzavření dodatků č.1 a č.2 činil 7,31 % původní hodnoty závazku a celková hodnota změny činila 24,89 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

V Litvínově dne 30.1.2023

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje