

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Demolice bytového domu v ul. Hamerská č.p.277-282 v Litvínově - Janově

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v podlimitním režimu na stavební práce

Systémové č. na profilu zadavatele: P21V00000101

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2021-023750

Zveřejnění ve VVZ: 13.12.2021, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu se šesti hlavními vstupy. Objekt je podsklepený, částečně zapuštěný pod úroveň upraveného terénu, v suterénu jsou sklepy a prostory s technickým zázemím. Zastřešení je plochou střechou.

V rámci demolice bude odstraněna také opěrná zeď podél příjezdové komunikace u objektu, spolu s objektem budou odstraněny vyznačené zpevněné plochy, včetně obrubníků.

Suterénní zdi, případně základy, budou odbourány do úrovně základové spáry, jáma bude zasypána předrcenou sutí, upravený terén bude kopírovat úroveň stávajícího terénu po obvodu stavby. Po zarovnání terénu bude pozemek doplněn ornici a zatravněn. Po odbourání schodišť, chodníků a zpevněných ploch bude v místě stávajících ponechaných chodníků provedeno doplnění obrubníků a plynulé napojení na přilehlý terén.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Sídlo: Josefa Suka 261/11, 434 01 Most
IČ: 41327225

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11729/21 uzavřené dne 18.11.2021 za plnění předmětu veřejné zakázky po ukončení plnění činila:

5.908.186,93 Kč bez DPH / 7.148.906,19 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo ke změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11729/21 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 1.6.2023 pod evidenčním číslem formuláře: F2023- 23467 se týkala víceprací souvisejících s nutným odbouráním části základové desky končící v těsné blízkosti u odbourané opěrné zdi tak, aby bylo možné provedení vysvahování pozemku. Aby nedocházelo ke splavování zeminy na přilehlou komunikaci a naopak nedocházelo k rozjíždění zeleně nákladními auty, byly v délce původní opěrné zdi osazeny nové silniční obrubníky a byla provedena oprava živičného krytu podél těchto obrubníků. (viz ZL č. 1).

V důsledku těchto okolností došlo k navýšení ceny díla o 98.543,03 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst činil navýšení o 2,03 % původní hodnoty zakázky.

Celková hodnota změny činila 98.543,03 Kč bez DPH, což je 2,03 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11729/21 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 2.6.2023 pod evidenčním číslem formuláře: F2023-023558 se týkala méněprací souvisejících s odečtem poplatku za uložení azbestu na skládce - za množství azbestu neodvezené na skládku (viz ZL č. 2).

V důsledku těchto okolností došlo ke snížení ceny díla o 166.400,00 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst, resp. pokles, činil snížení o 3,42 % původní hodnoty zakázky.

Celková hodnota změny činila 166.400,00 Kč, což je 3,42 % původní hodnoty závazku.

- Změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/11729/21 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 2.6.2023 pod evidenčním číslem formuláře: F2023-023572 se týkala navýšení množství směsného komunálního odpadu nad 5 tun (v rozpočtu bylo počítáno max. 5 tun) nashromážděného v demolovaném domě, které nebylo možné přesně určit před zahájením akce (z bezpečnostního důvodu nebyl umožněn vstup do zdevastovaného domu) a souvisejícího navýšení položek - poplatek za skládku komunálního odpadu, vodorovná doprava suti a navýšení ceny za uložení odpadu o částku zvýšení státního poplatku (viz ZL č. 3).

V důsledku těchto okolností dochází k navýšení ceny díla o 1.113.781,40 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst činil navýšení o 22,91 % původní hodnoty zakázky.

Celková hodnota změny činila 1.113.781,40 Kč Kč bez DPH, což je 22,91 % původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1 až č.3 činí 21,51 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změny po uzavření dodatků č.1 až č.3 činí 28,36 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 2.6.2023

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje