

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Demolice bytového domu v ul. Gluckova č.p.238-246 v Litvínově - Janově

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v podlimitním režimu na stavební práce

Systémové č. na profilu zadavatele: P21V00000102

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2021-023452

Zveřejnění ve VVZ: 13.12.2021, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu s devíti hlavními vstupy. Objekt je podsklepený, částečně zapuštěný pod úroveň upraveného terénu, v suterénu jsou sklepy a prostory s technickým zázemím. Zastřešení je plochou střechou.

Spolu s objektem budou odstraněny vyznačené zpevněné plochy, včetně obrubníků.

Suterénní zdi, případně základy, budou odbourány do úrovně základové spáry, jáma bude zasypána předrcenou sutí, upravený terén bude kopírovat úroveň stávajícího terénu po obvodu stavby. Po zarovnání terénu bude pozemek doplněn ornici a zatravněn. Po odbourání schodišť, chodníků a zpevněných ploch bude v místě stávajících ponechaných chodníků provedeno doplnění obrubníků a plynulé napojení na přilehlý terén.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Sídlo: Josefa Suka 261/11, 434 01 Most
IČ: 41327225

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11728/21 uzavřené dne 18.11.2021 za plnění předmětu veřejné zakázky po ukončení plnění činila:

6.489.207,64 Kč bez DPH / 7.851.941,24 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo ke změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ:

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11728/21 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.5.2023 pod evidenčním číslem formuláře: F2023-022452 se týkala méněprací souvisejících s odečtem poplatku za uložení azbestu na skládce - za množství azbestu neodvezené na skládku (viz ZL č. 1).
V důsledku těchto okolností došlo ke snížení ceny díla o 223.240,00 Kč bez DPH.
Celkový cenový nárůst, resp. pokles, činil snížení o 3,76 % původní hodnoty zakázky.
Celková hodnota změny činila 223.240,00 Kč bez DPH, což je 3,76 % původní hodnoty závazku.
- Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11728/21 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 26.5.2023 pod evidenčním číslem formuláře: F2023-022522 se týkala navýšení

množství směsného komunálního odpadu nad 5 tun (v rozpočtu bylo počítáno max. 5 tun) nashromážděného v demolovaném domě, které nebylo možné přesně určit před zahájením akce (z bezpečnostního důvodu nebyl umožněn vstup do zdevastovaného domu) a souvisejícího navýšení položek - poplatků za skládku komunálního odpadu a vodorovná doprava sutí (viz ZL č. 2).

V důsledku těchto okolností dochází k navýšení ceny díla o 774.203,20 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst činil navýšení o 13,05 % původní hodnoty zakázky.

Celková hodnota změny činila 774.203,20 Kč bez DPH, což je 13,05 % původní hodnoty závazku.

Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1 a č.2 činí 9,29 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změny po uzavření dodatků č.1 a č.2 činí 16,81 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 2.6.2023

.....
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje