

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky:
Obnova povrchu komunikace v ul. Hamerská v Litvínově

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ, na stavební práce

Režim veřejné zakázky: podlimitní režim

Systémové č. na profilu zadavatele: P24V00000117

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-051356

Zveřejnění ve VVZ: 24.9.2024, formulář 29 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce spočívající v spočívající v opravě povrchu komunikace, tzn. zejména frézování komunikace a parkoviště, vytrhání obrub a odstranění dlaždic, odstranění podkladních vrstev, provedení odkopávek, výměna uliční vpusti, osazení nových obrub, provedení vyrovnávky, položení nové podkladní a obrusné vrstvy, položení dlažby a obnova VZD.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 17331099

Nabídková cena zhotovitele: 966 666,66 Kč bez DPH

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/13467/24 uzavřené dne 16.9.2024 za plnění celého předmětu veřejné zakázky v roce 2024 činila:

1 108 604,40 Kč bez DPH / 1 341 411,32 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo ke změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Dodatkem č.1 k SoD č. KT/13467/24 došlo ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejíž potřeba vyvstala až během provádění stavebních prací.

Nepodstatné změny souvisely s provedením víceprací nutných pro dokončení díla spočívajících ve správném vyspádování komunikace, upravení obrubníků a nivelety konstrukční vrstvy oproti projektu. Z tohoto důvodu došlo k navýšení díla o 321 861,61 Kč bez DPH. Práce mají vliv i na termín dokončení prací, který se posouvá o 4 týdny.

S provedenými vícepracemi souvisely i méněpráce ve výši 52 617,60 Kč bez DPH.

V důsledku těchto okolností dochází k navýšení ceny díla o 269 244,01 Kč bez DPH a celkový cenový nárůst v souvislosti se změnou dle §222 odst.6 zákona uvedený v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo tak činí zvýšení o 27,85 % původní hodnoty zakázky.

V Litvínově dne 21.3.2025

.....
Bc. Dušan Černohorský
zástupce vedoucí OIRR