

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/7853/14**  
na realizaci stavby  
**„REKONSTRUKCE ULIC OKRSEK 3. ZŠ V LITVÍNOVĚ“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
( dále jen **Občanský zákoník v platném znění** )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.**  
Zastoupený : Jaroslavem Oršuliakem, předsedou představenstva a.s.  
Sídlo : Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří  
IČ : 250 28 316  
DIČ : CZ25028316  
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Chomutov  
č.ú. : 211 989 0257/0100  
datová schránka : d6wvb3x  
kontaktní telefon : 474 316 471  
kontaktní e-mail : orsuliak@orsuliak.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.13.4 Smlouvy o dílo KT/7853/14 na realizaci stavby „**REKONSTRUKCE ULIC OKRSEK 3.ZŠ V LITVÍNOVĚ**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se provedení víceprací dle změnových listů č.1 - 7 a méněprací dle změnového listu č.8.

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD	5 499 571,00 Kč
Vícepráce – ZL č.1	320 896,28 Kč
Vícepráce – ZL č.2	24 993,87 Kč
Vícepráce – ZL č.3	245 072,00 Kč
Vícepráce – ZL č.4	70 658,62 Kč
Vícepráce – ZL č.5	215 388,12 Kč
Vícepráce – ZL č.6	69 558,06 Kč
Vícepráce – ZL č.7	104 962,66 Kč
Méněpráce – ZL č.8	- 190 414 30 Kč
Cena díla celkem bez DPH	6 360 686,31 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

Vzhledem k objemu víceprací se na základě žádosti zhotovitele mění čl. 4.1 – Doba plnění, a to následovně: Doba plnění předmětu díla je do **30.9.2014**.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

### III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7853/14 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne .....

V Okounově dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Milan Šťovíček  
starosta města

.....  
Jaroslav Oršuliak  
předseda představenstva a.s.