



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/8156/14
na realizaci díla
„REVITALIZACE VÝZNAMNÉ SÍDELNÍ ZELENĚ V LITVÍNOVĚ - III. ETAPA“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Bc. Kamilou Bláhovou – starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.**
Zastoupený : Ing. Vladimírem Bartošem, CSc., předsedou představenstva
Sídlo : Antonína Dvořáka 2165, 434 01 Most
IČ : 445 69 769
DIČ : CZ44569769
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Most
č.ú. : 15306491 / 0100
datová schránka : uh5fzsd
kontaktní telefon : 411 135 511
kontaktní e-mail : rvm@rvm.cz

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo KT/8156/14 na realizaci služeb „Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově – III. etapa“ dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č. 2 a méně prací dle změnového listu č.1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Tímto dodatkem se opravuje znění čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně:

Cena předmětu díla dle SoD	2 015 189,39
Vícepráce – ZL č. 2	220 552,28
Méněpráce – ZL č. 1	- 6 283,00
Cena díla celkem bez DPH	2 229 458,67
DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.	

Dále se upravuje Čl. 4. odst. 4.1 takto na základě požadavku objednatele z důvodu provedení dodatečných služeb:



Původní znění:

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

Předpoklad zahájení díla: 10/2014

Dílo bude zahájeno bezodkladně po podpisu smlouvy doručením výzvy zhotoviteli k zahájení díla.

Lhůta – termín provedení díla je:

- Bourací práce **do 4 týdnů** od doručení výzvy zhotovitele k zahájení díla
- Dodávka a služby – arboristické a asanační práce, výsadby dřevin, regenerace trávníků budou zahájeny ve vhodném vegetačním období a budou provedeny ve lhůtě **do 12 týdnů** od výzvy zhotovitele k zahájení díla, nejpozději však do 30.4.2015, a to v souladu s povolením ke kácení, s biologickým průzkumem dotčených lokalit a případných dalších stanovisek dotčených orgánů.

Zahájením běhu lhůty plnění díla se počítá dnem doručení výzvy k zahájení díla.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Nové znění:

**IV.
Doba plnění**

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

Předpoklad zahájení díla: 10/2014

Dílo bude zahájeno bezodkladně po podpisu smlouvy doručením výzvy zhotoviteli k zahájení díla.

Lhůta – termín provedení díla je:

- Bourací práce **do 4 týdnů** od doručení výzvy zhotovitele k zahájení díla
- Dodávka a služby – arboristické a asanační práce, výsadby dřevin, regenerace trávníků budou zahájeny ve vhodném vegetačním období a budou provedeny ve lhůtě **do 12 týdnů** od výzvy zhotovitele k zahájení díla, nejpozději však do 30.4.2015, a to v souladu s povolením ke kácení, s biologickým průzkumem dotčených lokalit a případných dalších stanovisek dotčených orgánů.

Zahájením běhu lhůty plnění díla se počítá dnem doručení výzvy k zahájení díla.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Dodatečné služby v rozsahu změnového listu č.2 budou provedeny do 31.5.2015.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo KT/8156/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

22-05-2015

V

Mostě

dne

21.5.2015

Za objednatele :

Bc. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Antonína Dvořáka čp. 2165
3 434 01 MOST

Ing. Vladimír Bartoš, CSČ.
předseda představenstva

Změnový list

č.

1/2015

stavba: Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově – III. etapa

Datum : 20.4.2015

Vypracoval : Martin Ježek

Popis změny a její účel : Důvodem změny je rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 8.12.2014 dle kterého zůstane zachován strom č.5(výskyt Páchníka hnědého) a strom č.179 (výskyt netopýrů).

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Viz.příloha : Rozpočet méněprací				- 6 283,00 Kč	
cena celkem bez DPH				- 6 283,00 Kč	
upravená cena bez DPH				2 008 906,39 Kč	

Vypracoval :

Martin Ježek

Datum : 20.4.2015

Kontroloval :

Datum : 29.4.2015

Schválil :

Datum :

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově – III. etapa

Objekt: Vícepráce, méněpráce

Podčást: Asanační práce pěší zóna Lomská – méněpráce

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Zpracoval: Martin Ježek

Datum: 13. 4. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
4	112101104	Pokácení a manipulace stromu ve ztíž.podm. do 50 cm s odstr.pařezu frézováním	kus	-1,000	2 120,00	-2 120,00

Celkem

-2 120,00

Podčást: Asanační práce městský hřbitov Lomská – méněpráce

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

EČO:

Zpracoval: Martin Ježek

Datum: 13. 4. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
6	112101106	Pokácení a manipulace stromu ve ztíž.podm. do 70 cm s odstr.pařezu frézováním	kus	-1,000	3 980,00	-3 980,00

Celkem

-3 980,00

Méněpráce celkem

-6 100,00

VRN 3%

-183

Méněpráce celkem včetně VRN 3%

-6 283,00

Změnový list

č.

2/2015


stavba: Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově – III.etapa

Datum : 21.5.2015

Vypracoval : Martin Ježek

Popis změny a její účel : Důvodem změny je rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 8.12.2014 dle kterého budou osazeny dvě budky pro ptáky a dvě pro netopýry. Arboristicky budou upraveny stromy č.5 a 179. Z důvodu vysoké hladiny spodních vod bude přesunuto 17 kusů olší a původní jámy budou zasypány. Po odstranění keřového pásma za odstraněným plotem vznikla potřeba zřízení násypového tělesa pro alejovou výsadbu a zvětšení upravované plochy(doloženo zaměřením kubatur a ploch). Z důvodu spojení odstraňovaných živ.vrstev a živ.vrstev stávajícího chodníku, aby nedošlo k jeho poškození, byl proveden řez stávajícího krytu v délce 134 m. Při odstranění betonových základů oplocení, sutí a živichých a štěrkových podkladních vrstev bylo zjištěno větší množství výše uvedených materiálů(živice + 27,14 t, betonu a kameniva + 19,28 t), které byly odvezeny a uloženy dle zákona o odpadech.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Viz příloha : Rozpočet víceprací				220 552,28 Kč	
cena celkem bez DPH				220 552,28 Kč	
upravená cena bez DPH				220 552,28 Kč	



REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
 Antonína Dvořáka čp. 2165
 2

Vypracoval : Martin Ježek Datum : 21.5.2015
Město Litvínov
 Odbor investic a regionálního rozvoje
 náměstí míru 11, 436 91 Litvínov

Kontroloval : [Signature] Datum : 12. 6. 2015
 Schválil : _____ Datum : _____

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově III. etapa

Objekt: Vícepráce, méněpráce

Podčást: Asanační práce městský hřbitov Lomská – vícepráce

Objednatel: Město Litvínov

Zpracoval: Martin Ježek

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

Datum: 21.5.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	184852213	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 780,00	3 780,00
2	183101121	Hloubení jam do 1 m3 bez výměny půdy v rovině a svahu do 1:5	kus	17,000	420,00	7 140,00
3	174201203	Zásyp jam	kus	17,000	261,00	4 437,00
4	01	Budka pro ptáky lakovaná (poř.cena + 11% SPPN)	kus	2,000	220,00	440,00
5	02	Budka pro netopýry lakovaná (poř.cena + 11% SPPN)	kus	1,000	467,00	467,00
6	03	Budka pro netopýry 1FW – i pro zimování (poř.cena + 11% SPPN)	kus	1,000	5 118,00	5 118,00
7	R	Instalace budek	hod	18,000	180,00	3 240,00
8	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně	t	0,100	1 250,00	125,00

Celkem

24 747,00

Podčást: Asanační práce pěší zóna Lomská – vícepráce

Objednatel: Město Litvínov

Zpracoval: Martin Ježek

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

Datum: 21.5.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	184852212	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 60m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 120,00	2 120,00

Celkem

2 120,00

Podčást: Rekultivace zpevněných a degradovaných ploch – vícepráce

Objednatel: Město Litvínov

Zpracoval: Eva Kolaříková

Zhotovitel: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a. s.

Datum: 21.5.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	171101131	Uložení sypaniny z homin nesoudrzných a soudrzných střídavě do násypů zhutněných	m3	289,000	55,60	16 068,40
2	181151332	Plošná úprava terénu, nerovností do 20 cm ve svahu	m2	1 209,000	25,00	30 225,00
3	181301103	Rozprostření omice, svah, tl. 15 – 20 cm, do 500 m2	m2	1 209,000	28,00	33 852,00
4	182101101	Svahování trvalých násypů	m2	1 209,000	28,00	33 852,00
5	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	134,000	62,80	8 415,20
6	961055111s	Bourání základů železobetonových (se zařízením a začištěním v úrovni chodníku)	m3	3,416	1 500,00	5 124,00
7	997006003	Drcení a třídění sypaniny v místě	m3	3,416	100,00	341,60
8	99701350s	Odvoz sutí a vybour.hmot na skládku do 10 km	t	62,420	78,70	4 912,45
9	99701350sr	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	62,420	51,50	3 214,63
10	9970138	Poplatek za skládku sutí – živice	t	27,140	100,00	2 714,00
11	99701380s	Poplatek za skládku sutí – směs kameniva, betonu a cihel	t	19,280	120,00	2 313,60
12	997221611	Nakládání vybouraných hmot i na dopravní prostředky	t	62,420	60,00	3 745,20
13	581000	Dodávka omice pro rekultivace a TÚ	m3	531,600	38,00	20 200,80
14	998231311	Přesun hmot pro TÚ	t	637,920	45,00	28 706,40

Celkem





193 685,28

Vícepráce celkem

220 552,28

Smlouva číslo: KT/8156/14

Dodatek č.1: " Revitalizace významné sídelní zeleně v Litvínově – III. etapa"

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	19.5.2015	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	19.5.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	19.5.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	19.05.2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	20.5.2015	Číslo usnesení:	21497/16	
ZM:	_____	Číslo usnesení:	_____	
Zveřejněno:	Od: _____	Do: _____		

