



**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. KT/8157/14
na realizaci díla**

„REVITALIZACE PARKU U ZŠ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ V LITVÍNOVĚ - REALIZACE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.
Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Bc Kamilou Bláhovou – starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **GREEN PROJECT s.r.o.**
Zastoupený : Lukáš Novotný, jednatel
Sídlo : Dobřešovická 194, Průhonice 252 43
IČ : 271 95 783
DIČ : CZ27195783
Bankovní spojení : ČSOB
č.ú. : 193109722 / 0300
datová schránka : cix82v7
kontaktní telefon : 724 665 556
kontaktní e-mail : l.hornickova@green-project.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo KT/8157/14 na realizaci díla „Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově – realizace“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se mění:

Čl. III. odst. 3.1 takto:

Předmět plnění díla v rozsahu článku III.:

Na základě situace v území bude realizována dodávka a montáž 1 ks lavičky stabilní přímé a lavičky s opěradlem dřevo kov obloukové 2 ks v celkové ceně:



Původní smlouva o dílo

Cena předmětu díla dle SoD č. KT/8157/14 celkem	2.592.693,47 Kč
Vícepráce práce ZL č. 2	37.178,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.629.871,47 Kč

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/8157/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvinově dne

31-07-2015

v PRŮHONICÍCH dne 22.7.15

Za objednatele:







Bc. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele:



Lukáš Novotný, jednatel

Dodatek č.3: „Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	17.7.2015	Zuzana Votočková	referent OIRR	
Schválil:	17.7.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	17.7.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	20.09.2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	15.7.2015	Číslo usnesení:	R/607/20	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		