
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov      
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Stavební úpravy komunikací v ul. Tylova v Litvínově – 

dokončení prací 
Druh zadávacího řízení:  zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 53 ZZVZ 
Systémové č. na profilu zadavatele:  P20V00000003 
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  Z2020-016680 
Zveřejnění ve VVZ:  14.05.2020, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního 

zadávacího řízení 
 
I. Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce související s úpravami místních komunikací v 
Litvínově v ulici Tylova realizované ve dvou etapách prováděných v oddělených, avšak 
navazujících, časových obdobích. Jednalo se o dokončení dosud neprovedených částí v lokalitě ulice 
Tylova, jejichž část byla realizována v letech 2017-2018. 
Stavba řešila kompletní stavební úpravy komunikací (vozovka, chodníky) a zpevněné plochy v ulici 
Tylova v Litvínově. Jedná se o rekonstrukci podkladních vrstev komunikací, zpevněných ploch, dále 
jsou řešeny parkovací plochy a celkové estetické ztvárnění veřejného prostranství v této lokalitě. 
Součástí úprav je i dopravní značení v lokalitě. 
 
II. Údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:     EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
Sídlo:     Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01 
IČ:      10442481 
 
 
III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11076/20 uzavřené dne 

29.04.2020 za plnění celého předmětu veřejné zakázky (v letech 2020-2021) činila:  
 

Celkem: 7.849.128,20 Kč bez DPH / 9.497.445,05  Kč vč. DPH  
 

IV.  V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve 
smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.  

 
• Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11076/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 5.1.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-000065 se týkala provedení 
víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo 
třeba v této souvislosti provést. 
Hodnota změny související s dodatkem č.1 SoD činila 15,6 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst činil 0,36 % původní hodnoty závazku. 

 
 
V Litvínově dne 08.07.2021 
 
       ………………………………………………………………… 

Ing. Lucie Černá 
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
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