
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov      
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Most přes ulici Mezibořská v Litvínově 
Druh zadávacího řízení:  otevřené řízení v souladu s § 56 ZZVZ, v podlimitním režimu 
Systémové č. na profilu zadavatele:  P20V00000014 
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  Z2020-016109 
Zveřejnění ve VVZ:  CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení, 

uveřejněno dne 11.5.2020 
CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení, 
uveřejněno dne 11.11.2020 

 
I. Předmět veřejné zakázky  
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu 
přes ulici Mezibořská v Litvínově. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří spojitá deska z 
předpjatého betonu v levostranném oblouku o 7 polích, na vnitřních podporách je konstrukce 
uložena na kalotových ložiscích, na krajních podporách budou použita hrncová ložiska. 
V rámci stavebních úprav zpevněných ploch pod mostem bude realizováno 39 parkovacích stání. 
S výstavbou nového mostu souvisí dále demolice propustku, který převádí koryto Divokého potoka 
pod mostem pod Nerudovou ulicí a výstavba nového propustku, který tvoří přesypaný most o 
jednom poli a jeho nosná konstrukce je navržena jako železobetonový rám. 
Součástí stavebních prací je také nové VO na mostě i pod mostem a vegetační úpravy 
nezpevněných ploch. 
 
II. Údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:     Most Mezibořská – FIRESTA + VHS 
Sídlo:     Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
Společník - správce:  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.    
Sídlo:   Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
IČ:   253 17 628 
Druhý společník:   Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
Sídlo:  Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 
IČ:   402 33 308 
 
III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11230/20 uzavřené dne 

02.11.2020 za plnění předmětu veřejné zakázky v roce 2021 činila:  
 

74.789.969,48 Kč bez DPH / 90.495.863,07 Kč vč. DPH 
 

IV.  V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve 
smyslu § 222 ZZVZ.  
V roce 2021 se jednalo o následující změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ: 
• Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11230/20 se týkala pouze administrativních úprav textu 

smlouvy. 
• Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11230/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 16.07.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-025523 se týkala provedení 



 
 

 
 

víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo 
třeba v této souvislosti provést. 
Hodnota změny související s dodatkem č.2 SoD činila 3,01 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst činil 0,76 % původní hodnoty závazku. 

• Změna dle dodatku č.3 k SoD č. KT/11230/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 08.11.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-041501 se týkala provedení 
víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo 
třeba v této souvislosti provést. 
Hodnota změny související s dodatkem č.3 SoD činila 3,1 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst činil 1,53 % původní hodnoty závazku. 

• Změna dle dodatku č.4 k SoD č. KT/11230/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 16.12.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-047065 se týkala provedení 
víceprací, které vyvstaly v průběhu realizace, a s nimi souvisejících méněprací, které nebylo 
třeba v této souvislosti provést. 
Hodnota změny související s dodatkem č.4 SoD činila 0,12 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst činil 0,1 % původní hodnoty závazku. 

Dále se v roce 2021 se jednalo o změnu ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ: 
• Změna dle dodatku č.5 k SoD č. KT/11230/20 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 17.12.2021 pod evidenčním číslem formuláře: F2021-047344 nad rámec zákonného 
ustanovení se týkala navýšení ceny v limitu de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ z důvodu 
neočekávaného extrémního nárůstu cen stavebního materiálu, který nemohl v době 
vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky dodavatel předpokládat. Nárůst ceny vstupních 
materiálů byl dodavatelem podrobně rozepsán a doložen. 
Hodnota změny související s dodatkem č.5 SoD činila 2,01 % původní hodnoty závazku, 
celkový cenový nárůst činil 2,01 % původní hodnoty závazku. 
 
 

 
V Litvínově dne 09.03.2022 
 
       ………………………………………………………………… 

Ing. Michaela Sloviaková  
  vedoucí odboru investic a regionálního rozvoj 
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