
 
 

Smlouva o dílo č.  KT/7602/13  
na realizaci stavby 

Rekonstrukce zábradlí nákupního střediska Krušnohor - Janov 
____________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. 
( dále jen obchodní zákoník ) 

 

I. 

Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel:    Město Litvínov 
 Zastoupený: Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou  města 
 Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov 
 IČ: 002 66 027 
 DIČ: CZ 00266027 
 Bankovní spojení: KB a.s.Litvínov 
 č.ú: 0000921491 / 0100 

 (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel:  ALLKON s.r.o. 
 Zastoupený:  Václavem Kvasničkou, jednatelem 
 Sídlo:  Meziboří, Okružní 350, PSČ:435 13 
 IČ:  25008196 
 DIČ:  CZ25008196 
 Bankovní spojení:   GE Money bank a.s., pobočka Litvínov 
 č.ú.:  201 490 691 / 0600 

 (dále jen zhotovitel) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických  a jednáním na stavbě  za objednatele: 

Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta 
Dunovská,  Bc.Daniel Dunovský, Dagmar Kabátníková, referenti odboru investic a regionálního 
rozvoje 

 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických  za zhotovitele:  Antonín Hurt 
 Stavbyvedoucí: Miroslav Dundr , č. autorizace ČKAIT 0401304 
 
 

II. 

Výchozí podklady a údaje 
 
2.1     Výchozí údaje 

Název stavby:         Rekonstrukce zábradlí nákupního střediska Krušnohor - Janov 

Místo stavby:        Nákupní středisko Krušnohor – Janov, st. 631/1   
Investor:          Město Litvínov 
Vlastník:  Město Litvínov 
Provozovatel:  Město Litvínov 

  
2.2     Smlouva se uzavírá  v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.  

 

III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby: Rekonstrukce zábradlí nákupního 

střediska Krušnohor - Janov (VZ 69/2013/OIIR)  v rozsahu projektové dokumentace „Nové zábradlí 
nákupní středisko Krušnohor, Litvínov – Janov“, zpracované Ing. L. Homolou 07/2013, dle českých  
technických  a uživatelských standardů. 

 
 Rozsah stavby - jedná se o demontáž a osazení nového zábradlí (vodorovné i šikmé části) kolem 

ochozů, rampy a schodišť Nákupního střediska Krušnohor – Janov, st. 631/1 a doplnění okapnice 
schodišť a ramp  Nákupního střediska Krušnohor – Janov, st. 631/1,   v souvislosti se stavbou 
ocelového přístřešku nad ochozy nákupního střediska Krušnohor dle dohody o reklamaci 
KT/7601/13.  

 



 
 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, 

výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy včetně:  
-  Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do 

původního stavu,  

-  Veškeré poplatky, skládkovné včetně případných výluhových zkoušek  a úhrady potřebných energií 

-  Topné zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy 

-  Dokumentaci skutečného provedení stavby (dle SoD) 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků bránících 
provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. 

 

IV. 

Doba plnění 
 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. :  

Dílo bude provedeno do 30.11. 2013.   
 
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 

Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a 
nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. 

 
4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a 

objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné 
vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém 
termínu. 

 
4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu doručení písemné výzvy objednatele o zahájení 

prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
4.5 V případě zvýšení o více jak 15 % a snížení o více jak 10 % celkového objemu prací požadovaného 

objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany 
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) 
smluvní doby plnění. 

 

V. 

Cena 
 
5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše 

přípustná a činí 694.612,37,- Kč bez DPH. (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných 
podmínek.) 
 
Cena předmětu stavebního díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud 
bude výzva objednatele k zahájení díla odeslána zhotoviteli nejpozději do 28.11.2013. V případě 
odeslání výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení díla po tomto dohodnutém termínu bude cena 
stavebního díla bez DPH přepočtena s využitím „Indexů řady B“ vydávaných ÚRS Praha a 
příslušných JKFO stavebních objektů předmětu stavebního díla.  
 
Objednatel prohlašuje, že výše uvedená stavba  není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH. 
 
Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či 
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. Nákladů na 
práce dle bodu 3.3. Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných 
stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.5.,5.6.,5.7. 
 

5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla 
a je přílohou této Smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a 
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. 
Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po 
jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude 



 
 

postupováno takto : 

 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za komplet, je to 
pevně stanovená cena, do  které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které 
nejsou zahrnuty do cen  položkového rozpočtu.  Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu 
na množství práce skutečné. 

 Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena 
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku. 

 Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad 
pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v 
bodě 5.7. této smlouvy.  

 Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po  předání kopií vážních 
lístků objednateli. 
 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby a 
položkovém rozpočtu) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky 
obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce. 

 
5.4 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec projektové dokumentace musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do 
datové schránky dodavatele nebo zápisem do stavebního deníku. 

 
5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel 

dodatečné stavební práce uhradí. 
 

5.6 Případné dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným 
způsobem : 
a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny beze změn 
v jejich výši. 
b) Dodatečné stavební práce, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny takto : 

 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. 
(dále ÚRS) (katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění 
dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena 
podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace 
bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozp. nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci 
(předpokládaná cena).   

 Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době 
provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a 
materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 
přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS. 

 Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může 
objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří 
pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto 
práce hodinovou základní sazbou (HZS). 

HZS se stanoví (bez DPH) : 
- stavební práce  180,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 210,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky  260,- Kč/hod. 

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných 
cen. 
K cenám dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové 
náklady (VRN) a Ostatní náklady.  

  
5.7 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné 

stavební práce před realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 10-ti kalendářních dnů po 
realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně 
provedených dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem formou „Změnového listu“ 
(vzor - příloha č. 1 smlouvy o dílo) a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 



 
 

 
5.8 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude 
zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha č. 1 smlouvy o dílo). Méněpráce budou 
oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné 
méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy. 

 

VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány jednorázově po předání a 

převzetí díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a po kontrole pobočkou Centra Zjišťovací protokoly k provedeným pracem 
a zabudovaným dodávkám  budou nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného 
technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.  

 

6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
6.3 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla podle 

položkového rozpočtu provedených prací a zabudovaných dodávek, který bude nedílnou součástí 
faktury. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti : 

 - označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ 
 - označení díla 
 - číslo smlouvy objednatele 
 - číslo faktury 
 - den odeslání a den splatnosti 
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH 

- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH  a částku k úhradě (částku 
poníženou o pozastávku) 

 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
 

6.4 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % s DPH z ceny díla 
v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a 
nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode 
dne, kdy zástupce zadavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

 
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či 
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

6.6.     Provedené práce budou zhotoviteli zaplaceny  po kontrole provedených prací dle této smlouvy a dle 
dohody o reklamaci KT/7601/13. Kontrola musí být  s úspěšným výsledkem. Za úspěšný výsledek 
kontroly  se dle této smlouvy považuje znění zápisu z kontroly, pořízeného   Centrem pro regionální 
rozvoj pro NUTS II Severozápad (poskytovatel dotace  na reklamovanou stavbu Rekonstrukce 
rampy, schodišť a ochozů – Nákupní středisko Krušnohor, Janov“ smlouva o dílo KT/5391/10 
včetně dodatků). V tomto zápise musí být  výslovně napsáno, že výsledek kontroly  je  pozitivní, 
případně bez nálezu, případně bez závad, případně jiná relevantní formulace. Objednatel se 
zavazuje, že zažádá o kontrolu stavby v nejbližším možném termínu po dokončení díla dle KT 
KT/7601/13 a KT/7602/13 a v nejbližším možném termínu poskytne zhotoviteli  informace o zápisu  
o kontrole.  

 

VII. 

Záruční doba 

 
7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) 
poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 429 

Obch. zákoníku se stanovuje v délce 60 měsíců. 
 
7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 



 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a 
bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín 
nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a dodavateli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle 
článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu 

bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude 
po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni 
započetí běhu záruční doby.  

 
7.5 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními § 560 až 565 Obch. zákoníku. 
 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. 
 
7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o 
odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. 

 
7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento 

nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 
 
7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 
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VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 
 
8.1 Do 2 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli k zahájení díla předá objednatel zhotoviteli 

staveniště určené k uskutečnění stavebního díla.  
 
8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 

znemožnit provedení díla dle projektu. Po obdržení projektové dokumentace je povinen bez 
zbytečného odkladu prověřit, zda PD nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové 
dokumentace je povinen na ně objednatele upozornit. 

 
8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. Smluvní strany 

se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.  
 
8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s 

ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného 
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes 
upozornění objednatele, bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné 
porušení této smlouvy. 

 
8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná 

zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena. 

 
8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá 
o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v 
určené době, bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení 
této smlouvy. 

 



 
 

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

 
8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto 
prací bude zapsána ve stavebním deníku a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného 

technika stavby  nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je 
podstatným porušením této smlouvy.  
Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném 
termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek 
nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.  

 
8.9 Tam kde smlouva zahrnuje demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu 

nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě: stožárů VO, obrubníků. S těmito materiály naloží 
zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

 
8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 
8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 

veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 

škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 
 
8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní 

předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
 
8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla. 

 
8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost 

v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje 
po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění 
staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud 
k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar,  účastnila se pravidelných kontrolních dnů stavby 
stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním  koordinovala a konzultovala stavební 
práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, 
vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních 
prohlídek stavby, prováděných  stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto 
povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.  

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 
9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká 

bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
 
9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 

případných vad a nedodělků činí 1 000 ,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý 
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

 
9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000 ,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní 

den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel 
neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do 
lhůty dohodnuté na jednání. 

 
9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ. 
 
9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 
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9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 
 
9.7 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. 
 
9.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo 

není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo 
skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

 
9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a 

nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

 
9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ 

nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob 
zvolí. 

 
9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné 

faktury za dílo. 
 
9.13     Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností s Allianz pojišťovnou a.s., č. smlouvy 503 888 151 na hodnotu škody ve výši 50 mil. Kč 
(minimální výše pojištění se rovná výši nabídkové ceny s DPH) a tato bude doložena před 
podpisem smlouvy o dílo zadavateli. 
 

9.14    Pokud objednatel (či jeho organizační složky)  budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na 
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, 
je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.   

 

 

X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 
 
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním 
platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu 
nekvalitních prací na svůj náklad. 

 
10.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména : 

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
-  ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
-   ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů 
souvisejících s bezpečností práce  

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány 

 
10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 



 
 

10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4 odpovídá za vady díla, způsobené 
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 

 
10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 

XI. 

Předání a převzetí 
 
11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby. 
 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména :  

- atesty o použitých materiálech 
- zápisy o osvědčení a provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- stavební deníky 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou  
- doklad o uložení odpadu 
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít, objednatel může 
však zahájit částečné převzetí díla.  Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje 
za nepředané bez vad a nedodělků.  

 
11.3 Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2. kdykoli v průběhu 

stavby.  
 
 

 

XII. 

Ostatní ujednání 
 
12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle 

přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumetnaci staveb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 
důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
12.2 Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný a uložený na staveništi. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků.  

 
12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo 
zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však 
není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 
 
12.6  Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 

ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
 
12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 

 
12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 



 
 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním 

plánování a stavebním řádu, případně  dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit 
tabuli s údaji ze  štítku o povolení stavby a dále s  uvedením: 
- označení stavby a stavebníka 
- způsob provádění stavby 
- kdo stavbu provádí 
- který orgán a kdy stavbu povolil 
- termín zahájení a dokončení stavby  
- označení stavby dle podmínek dotace 
a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3. 

 
 

XIII. 

Povinnosti dodavatele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla 
 
13.1  Zhotovitel  je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou  spolupůsobit  
při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  
veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  
zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva  financí, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného  
finančního úřadu  a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  
orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim 
součinnost.    

 
13.2   Zhotovitel  je  povinen  archivovat  originální  vyhotovení  smlouvy  včetně  jejích  dodatků,  originály  

účetních  dokladů  a  dalších  dokladů  vztahujících  se  k realizaci  předmětu  této smlouvy po dobu 
10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2023. Po tuto dobu je  zhotovitel  povinen  
umožnit  osobám  oprávněným  k výkonu  kontroly  projektů  provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy.   

 

XIV. 

Závěrečná ujednání 
 
14.1     Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, 

že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  
 
14.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu. 
 
14.3  V případě odstoupení od smlouvy končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení 

písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. 
 V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro 

uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.  
 
14.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
14.5 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 

účinnou dnem, kdy bude zhotoviteli na adresu jeho sídla doručena výzva objednatele, kterou 
deklaruje vůli, aby bylo zahájeno plnění závazku z této smlouvy. Jestliže tato výzva nebude 
zhotoviteli doručena  do 15.12.2013, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku 
smluvních stran na náhradu škody. 

 
14.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných obecně 
závazných právních předpisů. 

 
 
 



 
 

 
 
14.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
 
 V Litvínově dne ........................                V …………………….. dne .................... 
 
  
 
 
 
                Za objednatele :                          Za zhotovitele : 
 
 
 
 
 ........................................................                     ............................................................. 
                    Mgr. Milan Šťovíček                                                         Václav Kvasnička 
                  starosta města                                                                  jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZPOČET
Stavba: Zábradlí ochozů - vodorovná část

Objekt:  

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 6.9.2013

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 56 289,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 160,00

1 K 254 395367222 Kotvičky z oceli D nad 8 do 10 mm osazené do tmelu Epoxy kus 216,000 135,00 29 160,00

D 5 Komunikace 11 664,00

2 K 221 599111111 Zálivka kotevních plechů ks 72,000 162,00 11 664,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 465,60

3 K 011 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 216,000 71,60 15 465,60

D PSV Práce a dodávky PSV 243 120,00

D 767 Konstrukce zámečnické 169 808,40

4 K 767 767995108 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg kg 1 600,000 25,80 41 280,00

5 R K 767 767995108 Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg kg 1 600,000 29,00 46 400,00

5 M MAT 132112320 tyč ocelová kruhová, zn.oceli S 235 JR (11 373) D 10 mm t 0,500 21 100,00 10 550,00

6 M MAT 133228120 tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 100x10 mm t 0,250 21 000,00 5 250,00

7 M MAT 141153210 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D44,5 tl 2,6 mm m 288,000 120,80 34 790,40

8 K 767 767996805
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 

kg
kg 4 300,000 7,02 30 186,00

10 K 767 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,600 845,00 1 352,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 73 311,60

11 K 789 789421233 Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um kg 1 842,000 39,80 73 311,60

D M Práce a dodávky M 17 363,52

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 363,52

12 K 946 460030191 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm m 47,520 76,00 3 611,52

13 K 946 460680413 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 15x15x10 cm kus 72,000 191,00 13 752,00

Celkem 316 773,12



ROZPOČET
Stavba: Zábradlí ochozů - svislá část

Objekt:  

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 6.9.2013

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

S

a

z
1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 52 380,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 135,00

1 K 254 395367222 Kotvičky z oceli D nad 8 do 10 mm osazené do tmelu Epoxy kus 201,000 135,00 27 135,00

D 5 Komunikace 10 854,00

2 K 221 599111111 Zálivka kotevních plechů ks 67,000 162,00 10 854,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 391,60

3 K 011 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 201,000 71,60 14 391,60

D PSV Práce a dodávky PSV 216 310,94

D 767 Konstrukce zámečnické 156 610,94

4 K 767 767995108 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg kg 1 500,000 25,80 38 700,00

5 R K 767 767995108 Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg kg 1 500,000 29,00 43 500,00

5 M MAT 132112320 tyč ocelová kruhová, zn.oceli S 235 JR (11 373) D 10 mm t 0,500 21 100,00 10 550,00

6 M MAT 133228120 tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 100x10 mm t 0,250 21 000,00 5 250,00

7 M MAT 141153210 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D44,5 tl 2,6 mm m 221,800 120,80 26 793,44

8 K 767 767996805
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 

kg
kg 3 900,000 7,01 27 339,00

10 K 767 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 5,300 845,00 4 478,50

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 59 700,00

11 K 789 789421233 Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um kg 1 500,000 39,80 59 700,00

D M Práce a dodávky M 15 821,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 821,80

12 K 946 460030191 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm m 39,800 76,00 3 024,80

13 K 946 460680413 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 15x15x10 cm kus 67,000 191,00 12 797,00

Celkem 284 513,34



ROZPOČET
Stavba: Úprava okrajů dlažby ramp a schodišť

Objekt:  

Část:  

JKSO:  

Objednatel:  

Zhotovitel:  

Datum: 3.9.2013

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 25 992,77

D 469 Stavební práce při elektromontážích 1 996,22

1 K 469 979089100 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,530 360,00 1 270,80 20,0

2 K 469 979089210 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k ceně za každý další 1 km t 52,950 13,70 725,42 20,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 384,00

3 K 011 622752135 KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou m 108,000 198,00 21 384,00 20,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 612,55

4 K 013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 3,530 256,00 903,68 20,0

5 K 013 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,530 213,00 751,89 20,0

6 K 013 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 10,590 23,70 250,98 20,0

7 K 013 979098203
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)
t 3,530 200,00 706,00 20,0

D PSV Práce a dodávky PSV 67 333,14

D 771 Podlahy z dlaždic 67 333,14

8 K 771 771271114 Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 350 mm m 54,000 360,00 19 440,00 20,0

9 M MAT 597612900 dlaždice keramické RAKO - podlahy protiskluzná (barevné) 30 x 30 x 0,9 cm I. j. m2 32,400 389,00 12 603,60 20,0

10 K 771 771271233 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 250 mm m 108,000 198,00 21 384,00 20,0

11 K 771 771271812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm m 108,000 82,60 8 920,80 20,0

12 K 771 771271832
Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 

mm
m 36,000 48,70 1 753,20 20,0

13 K 771 771589191 Příplatek k montáž podlah z mozaiky za plochu do 5 m2 m2 32,400 39,90 1 292,76 20,0

14 K 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 32,400 30,80 997,92 20,0

15 K 771 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 2,153 437,00 940,86 20,0

Celkem 93 325,91
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