
 
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

 
(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

 
 
Zadavatel:   Město Litvínov      
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 91 Litvínov      
IČ:    002 66 027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Milan Šťovíček - starosta města 
 
Název veřejné zakázky:  Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov – dodatečné práce č.1 
na část veřejné zakázky:  Zateplení MŠ Sluníčko 
 
Vypracovaná zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané 
formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 34 odst. 7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných 
zakázek pod evidenčním číslem 495899 dne 4.9.2014. 
 
I.1  Předmět veřejné zakázky  
 

Jedná se o dodatečné práce na části zakázky č.1: Zateplení MŠ Sluníčko. Byly provedeny 
dodatečné stavební práce vyvolané objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi: doplnění tepelné izolace 
soklu, povlakové krytiny střech dle skutečného stavu, doplnění vstupních gumových rohoží u všech 
čtyřech hlavních vstupů do objektu, ukotvených v ocelovém osazovacím rámu. Dále došlo ke změně 
vnitřních parapetů vlivem koordinace a  upřesnění šířky vnitřních parapetů v pobytových místnostech, na 
základě požadavků uživatele MŠ Sluníčko, tak aby překryly kryty radiátorů v určených pobytových 
místnostech. Původní stávající vrchní kryty radiátorů po dokončení vnitřních úprav nevyhovovaly prostupu 
tepla od nově umístěných radiátorů. 

 
II.  Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení 

části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 
 

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  
Část č.1 – Zateplení MŠ Sluníčko: 
Název uchazeče: YSSEN - spol. s r.o.   
Sídlo/místo podnikání: Dolní Litvínov 5, 436 01  Litvínov   
Právní forma uchazeče: s.r.o.   
IČ: 44566565   
DIČ: CZ 44566565    
Nabídková cena bez DPH: 115.218,12 Kč 
 
Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v: --- 

 
 
 

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně  
nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce 
případně  dodatečné služby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, především po obnažení dosud zakrytých  
stavebních konstrukcí po zahájení stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné 
služby jsou zároveň  nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  



 
Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby nelze  technicky ani ekonomicky oddělit od 
původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je 
toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce případně dodatečné služby 
zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.  
Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) 
původní zakázky.  
 
 
Odůvodnění ceny:  
Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov – 
Janov, část č.1 – Zateplení MŠ Sluníčko“ SOD - KT/7900/14.  Jedná se o dodatečné práce nad rámec 
soupisu prací z této smlouvy o dílo. 
Veškeré tyto dodatečné stavební práce,  nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích 
ke zdárnému dokončení díla, byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby, technickým dozorem 
investora  a objednatelem. 
 

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 
 
Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky. 
 
 
 
V Litvínově  
dne 10.9.2014  
 
 
 
      ………………………………………………………………… 

Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a 
regionálního rozvoje 
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