
 
 

 
Smlouva o dílo č. KT/7555/13 

na realizaci stavby 

Rekonstrukce hráčských a trestných lavic ZS Ivana Hlinky v Litvínově 
____________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. 
( dále jen obchodní zákoník ) 

 

I. 

Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel   :  Město Litvínov 
 Zastoupený  :  Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou  města 
 Sídlo   :  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov 
 IČ   :  002 66 027 
 DIČ    :  CZ 00266027   
 Bankovní spojení :  KB a.s.Litvínov  
 č.ú.                      :  0000921491/0100 

  (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel  :  YSSEN – spol. s.r.o. 
 Zastoupený  :  Zdeňkem Weisnichtem – ředitelem společnosti 
 Sídlo   :  Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov 
 IČ   :  445665565 
 DIČ   :  CZ44566565 
 Bankovní spojení  :  KB a.s. 
 č.ú.    :  33301491/0100 

  (dále jen zhotovitel) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických  a jednáním na stavbě  za objednatele:        

Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta 
Dunovská,  Bc.Daniel Dunovský, referenti odboru investic a regionálního rozvoje 

 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:   

Zdeněk Weisnicht – ředitel společnosti  
 
 Stavbyvedoucí:   Tomáš Pičkár, č. autorizace ČKAIT 35350.  
 

II. 

Výchozí podklady a údaje 
 
2.1     Výchozí údaje 

            Název stavby:    Rekonstrukce hráčských a trestných lavic ZS Ivana Hlinky v Litvínově 
 

Místo stavby:          Litvínov, adresa 
Investor:          Město Litvínov 
Vlastník:  Město Litvínov 
Provozovatel:  Město Litvínov 

  
2.2     Smlouva se uzavírá  v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.  

 

III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby Rekonstrukce hráčských a 

trestných lavic ZS Ivana Hlinky v Litvínově v rozsahu zadávací dokumentace VZ 52/2013/OIRR , 
jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří BFB 
studio s.r.o. včetně soupisu prací a dle českých technických a uživatelských standardů. 

 
Konkrétně se jedná o záměnu prostoru trestných a hráčských lavic na východní a západní tribuně 
stadionu a dovybavení západní tribuny jednou řadou sedaček. Součástí prací budou zámečnické 
konstrukce a sanace poškozeného povrchu západní tribuny. 
Dále požadujeme provést čištění objektu, a to čištění osvětlení nad ledovou plochou, konstrukce a 



 
 

čištění reproduktorů. 
Součástí úprav bude provedení strukturované kabeláže slaboproudu (bez kamerového systému 
CCTV), položení PVC krytiny v tl. 2 mm na severní části ve věži „A“ z 2.NP do 3.NP pro vstup do 
hotelu – tento prostor je požárním úsekem, PVC krytina musí mít parametry s požární odolností. 
Dále budou provedeny stavební úpravy garáže, kde bude umístěn dieselagregátový náhradní zdroj. 

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, 

výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy včetně:  
-  označení stavby 
-  veškeré poplatky 

-  dokumentaci skutečného provedení stavby (dle SoD). 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků bránících 
provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. 

 

IV. 

Doba plnění 
 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. :  

 Zahájení prací:    19.7.2013,   ode dne doručení písemné výzvy objednatele o   zahájení díla 

 Dílo bude provedeno: do 24. 8. 2013.   
 
4.2 Termín realizace stavby je podmíněn vzájemnou koordinací stavebních prací na rekonstrukci 

hlediště a zázemí ZSIH.  
 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 
Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a 
nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. 

 
4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a 

objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné 
vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém 
termínu. 

 
4.5 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu doručení písemné výzvy objednatele o zahájení 

prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
4.6 V případě zvýšení o více jak 15 % a snížení o více jak 10 % celkového objemu prací požadovaného 

objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany 
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) 
smluvní doby plnění. 

 

V. 

Cena 
 
5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše 

přípustná a činí 2,951.913,80 Kč bez DPH. (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných 
podmínek.) 
 
Cena předmětu stavebního díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud 
bude výzva objednatele k zahájení díla odeslána zhotoviteli nejpozději do 28.9.2013. V případě 
odeslání výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení díla po tomto dohodnutém termínu bude cena 
stavebního díla bez DPH přepočtena s využitím „Indexů řady B“ vydávaných ÚRS Praha a 
příslušných JKFO stavebních objektů předmětu stavebního díla.  
 
Objednatel prohlašuje, že výše uvedená stavba  není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH. 
 
Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či 
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. Nákladů na 



 
 

práce dle bodu 3.3. Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných 
stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.5.,5.6.,5.7. 
 

5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla 
a je přílohou této Smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a 
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. 
Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po 
jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude 
postupováno takto : 

 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za komplet, je to 
pevně stanovená cena, do které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou 
zahrnuty do cen položkového rozpočtu.  Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na 
množství práce skutečné. 

 Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena 
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku. 

 Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad 
pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v 
bodě 5.7. této smlouvy.  

 Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po  předání kopií vážních 
lístků objednateli. 
 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby a 
položkovém rozpočtu) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky 
obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce. 

 
5.4 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec projektové dokumentace musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do 
datové schránky dodavatele  nebo zápisem do stavebního deníku. 

 
5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel 

dodatečné stavební práce uhradí. 
 

5.6 Případné dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným 
způsobem : 
a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny beze změn 
v jejich výši. 
b) Dodatečné stavební práce, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny takto : 

 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. 
(dále ÚRS) (katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění 
dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena 
podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace 
bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozp. nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci 
(předpokládaná cena).   

 Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době 
provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a 
materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 
přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS. 

 Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může 
objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří 
pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto 
práce hodinovou základní sazbou (HZS). 

HZS se stanoví (bez DPH) : 
- stavební práce  180,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 210,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky  260,- Kč/hod. 

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných 
cen. 



 
 

K cenám dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové 
náklady (VRN) a Ostatní náklady.  

  
5.7 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné 

stavební práce před realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 10-ti kalendářních dnů po 
realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně 
provedených dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem formou „Změnového listu“ 
(vzor - příloha č. 1 smlouvy o dílo) a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 
5.8 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude 
zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha č. 1 smlouvy o dílo). Méněpráce budou 
oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné 
méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy. 

 

VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány jednorázově po předání a 

převzetí díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. 

 

6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
6.3 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla podle 

položkového rozpočtu provedených prací a zabudovaných dodávek, který bude nedílnou součástí 
faktury. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti : 

 - označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ 
 - označení díla 
 - číslo smlouvy objednatele 
 - číslo faktury 
 - den odeslání a den splatnosti 
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH 

- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH  a částku k úhradě (částku 
poníženou o pozastávku) 

 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
 

6.4 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % s DPH z ceny díla 
v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a 
nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode 
dne, kdy zástupce zadavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

 
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či 
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

 
 

VII. 

Záruční doba 

 
7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) 
poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 429 

Obch. zákoníku se stanovuje v délce 60 měsíců. 
 
7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 
7.3. Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a 

bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín 



 
 

nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a dodavateli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle 
článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu 

bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude 
po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni 
započetí běhu záruční doby.  

 
7.5 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními § 560 až 565 Obch. zákoníku. 
 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. 
 
7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o 
odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. 

 
7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento 

nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 
 
7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 

 

 

VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 
 
8.1 Do 5-ti dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli k zahájení díla předá objednatel zhotoviteli 

staveniště určené k uskutečnění stavebního díla.  
 
8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 

znemožnit provedení díla dle projektu. Po obdržení projektové dokumentace je povinen bez 
zbytečného odkladu prověřit, zda PD nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové 
dokumentace je povinen na ně objednatele upozornit. 

 
8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 
 
8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s 

ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného 
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes 
upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele. 

 
8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná 

zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena. 

 
8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá 
o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v 
určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

 



 
 

8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření 
těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku a zároveň zaslána elektronicky na adresu 

příslušného technika stavby  nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a 
prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru 
objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 
pokračování v realizaci díla. 

 
8.9 Tam kde smlouva zahrnuje demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu 

nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě: stožárů VO, obrubníků. S těmito materiály naloží 
zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

 
8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 
8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 

veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 

škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 
 
8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní 

předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
 
8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla. 

 
8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost 

v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb.. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba 
stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně 
bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá 
zhotovitel zřízený zvláštní útvar,  účastnila se pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených 
objednatelem, na vyzvání objednatele s ním  koordinovala a konzultovala stavební práce při 
mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí vedla 
stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních 
prohlídek stavby stavebním úřadem.  

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 
9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká 

bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
 
9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 

případných vad a nedodělků činí 1 000 ,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý 
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

 
9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000 ,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní 

den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel 
neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do 
lhůty dohodnuté na jednání. 

 
9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ. 
 
9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 
 
9.7 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 
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9.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. 
 
9.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo 

není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo 
skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

 
9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a 

nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

 
9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ 

nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob 
zvolí. 

 
9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné 

faktury za dílo. 
 
9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností s Českou pojišťovnou, č. smlouvy 899-18790-15 na hodnotu škody ve výši 20 mil. Kč.  
 

9.14 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na 
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, 
je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.   

 

 

X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 
 
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním 
platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu 
nekvalitních prací na svůj náklad. 

 
10.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména : 

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
-  ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
-   ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů 
souvisejících s bezpečností práce  

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány 

 
10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4 odpovídá za vady díla, způsobené 

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 
 
10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 
 



 
 

XI. 

Předání a převzetí 
 
11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby. 
 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména :  

- atesty o použitých materiálech 
- zápisy o osvědčení a provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- stavební deníky 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou  
- doklad o uložení odpadu 
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít, objednatel může 
však zahájit částečné převzetí díla.  Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje 
za nepředané bez vad a nedodělků.  

 
11.3 Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2 kdykoli v průběhu 

stavby.  
 
 

 

XII. 

Ostatní ujednání 
 
12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s přílohou 5 vyhl. č. 499/2006 Sb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro 
plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro 
posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
12.2 Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný a uložený na staveništi. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků.  

 
12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo 
zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však 
není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 
 
12.6  Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 

ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
 
12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 

 
12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit označení stavby dle § 152 odst.2 zák. 183/2006 Sb., případně  dle 

požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze  štítku o povolení stavby a 
dále s  uvedením: 
- označení stavby a stavebníka 



 
 

- způsob provádění stavby 
- kdo stavbu provádí 
- který orgán a kdy stavbu povolil 
- termín zahájení a dokončení stavby  

 
 

XIII. 

Závěrečná ujednání 
 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této 

smlouvy. 
 
13.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.  
 
13.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel 

oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění. 
 
13.4 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli). 
 
13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
13.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 

účinnou dnem, kdy bude zhotoviteli na adresu jeho sídla doručena výzva objednatele, kterou 
deklaruje vůli, aby bylo zahájeno plnění závazku z této smlouvy. Jestliže tato výzva nebude 
zhotoviteli doručena ani do 28.9.2013, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku 
smluvních stran na náhradu škody. 

 
13.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných obecně 
závazných právních předpisů. 

 
13.9 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
 
 V Litvínově dne ........................                V Litvínově…………….. dne .................... 
 
  
 
 
 
                Za objednatele:                          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 ........................................................                             ............................................................. 
                    Mgr. Milan Šťovíček                                                    Zdeněk Weisnicht 
                  starosta města      ředitel společnosti                                                  

 

 

 

 

 



Příloha č.1

č.

MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka

Vypracoval : Datum :

 

Kontroloval : Datum :

Schválil : Datum :

Popis změny a její účel :

Popis položky

1

Datum :

Vypracoval :

Změnový list

stavba:

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH



REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH A TRESTNÝCH LAVIC PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK A PŘEDPISŮ IHF ZIMNÍHO STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ, S.K.NEUMANNA 1598, LITVÍNOV

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE
Stavba:  REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH A TRESTNÝCH LAVIC PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK A PŘEDPISŮ IHF

               ZIMNÍHO STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ, S.K.NEUMANNA 1598, LITVÍNOV     JKSO:   

Část:   Rekapitulace nákladů na stavbu EČO:   

Objednatel: MĚSTO LITVÍNOV - náměstí Míru 11, Litvínov Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

001 3 SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE

002 6 ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY, OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

003 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT

004 711 IZOLACE PROTI VODĚ

005 766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

006 767 KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ

007 777 PODLAHY SYNTETICKÉ

008 783 NÁTĚRY

009 991 VYBAVENÍ SPORTOVNÍ HALY

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 2

010 6 ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY, OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ 

011 776 PODLAHY POVLAKOVÉ

NÁHRADNÍ ZDROJ

012 1 ÚPRAVY PRO UMÍSTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZDROJE

ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

013 1 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-SK

014 2 KABELOVÁ PŘÍPRAVA-AUDIO,VIDEOROZHODČÍ,ČASOMÍRA

015 3 SPOLEČNÉ NÁKLADY

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU %

016 ZS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 0,50

017 KČ KOMPLETAČNÍ ČINNOST 0,05

018 ÚV ÚZEMNÍ VLIVY 0,05

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

DPH   21 %

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH

Zpracovatel nabídkového rozpočtu ručí za správnou provázanost jednotlivých vzorců a součtů.

Při zpracovávání nabídkového rozpočtu nelze měnit popis položek, počet položek, ani jejich jednotlivá množství.

Vyplňují se pouze modře označené buňky.

vykonané práce vč.materiálů, nářadí a strojů nutných k práci, přestože nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

POZNÁMKA: S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou

zapotřebí pro provedení kompletní dodávky, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, 

veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně ocenit jako komplexně

3 571 815,70 Kč      

2 951 913,80 Kč      

619 901,90 Kč                

17 605,85 Kč                  

2 601 834,65 Kč             

682 465,58 Kč                

12 590,40 Kč                  

114 882,41 Kč                

298 966,73 Kč                

8 562,00 Kč                    

1 467,15 Kč                    

14 671,54 Kč                  

1 467,15 Kč                    

366 553,73 Kč                

964 047,80 Kč                

16 644,00 Kč                  

2 934 307,95 Kč             

78 517,00 Kč                  

94 916,30 Kč                  

2 871,40 Kč                    

z toho

z toho

15 315,50 Kč                  

137 122,00 Kč                

13 346,00 Kč                  

49 855,50 Kč                  

92 044,90 Kč                  

159 040,00 Kč                

159 040,00 Kč                



REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH A TRESTNÝCH LAVIC PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK A PŘEDPISŮ IHF ZIMNÍHO STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ, S.K.NEUMANNA 1598, LITVÍNOV

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH A TRESTNÝCH LAVIC PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK A PŘEDPISŮ IHF

               ZIMNÍHO STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ, S.K.NEUMANNA 1598, LITVÍNOV     

Část:   ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST EČO:   

Objednatel: MĚSTO LITVÍNOV - náměstí Míru 11, Litvínov Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  24.6.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

2 601 834,65

HSV Práce a dodávky HSV 426 439,54

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 590,40

001 311420-1 Podezdění stáv.tribuny beton.cihlami š.300mm P20 na M5 

vč.úpr.povrchu

m2 10,492 1 200,00 12 590,40

[(0,91+5,97+0,91)+(0,91+6,05+0,91)]x0,67= m2 10,492

celkem m2 10,492

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů 114 882,41

002 631315711 Železobetonová hlazená deska tl.200mm z betonu C25/30 m3 2,909 2 895,00 8 421,56

[(5,97x1,21)+(6,05x1,21)]x0,20= m3 2,909

celkem m2 2,909

003 631316115 Postřik nových beton.podlah proti prvotn.vysych. m3 14,454 44,20 638,87

výměra: 14,454 m2 14,454

004 631319175 Příplatek za stržení mazaniny před vložením výztuže tl.12-24cm m3 2,909 62,60 182,10

výměra: 2,909 m3 2,909

005 631351101 Bednění hlazené desky -zřízení m2 5,776 254,50 1 469,99

[(1,21+5,97)x2+(1,21+6,05)x2]x0,20= m2 5,776

celkem m2 5,776

006 631351102 Bednění hlazené desky -odstranění m2 5,776 63,70 367,93

výměra: 5,776 m2 5,776

007 631362021 Výztuž mazanin ze svařov.sítí KARI 6-150/150 t 0,110 31 220,00 3 434,20

[(5,97x1,21)+(6,05x1,21)]x2x1,25x0,003014= t 0,110

celkem t 0,110

008 632411-1 Cementová stěrka m2 14,544 290,00 4 217,76

(5,97x1,21)+(6,05x1,21)= m2 14,544

celkem m2 14,544

009 632431-1 Otryskání pískem a očištění povrchu západní tribuny-vodor. m2 641,000 150,00 96 150,00

hmotnost suti: 641x0,052= t 33,332

010 632431-1 Otryskání pískem a očištění povrchu západní tribuny-svisl. m2 385,000 160,00 61 600,00

hmotnost suti: 385x0,052= t 20,020

9 Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot 298 966,73

011 952901111 Vyčištění budov bytové a obč.výstavby při v.podl.<4m m2 135,950 1 103,35 150 000,43

42,00+22,95+71,00 m2 135,950

celkem m2 135,950

012 959950-1 Technická pomoc při realizaci kpl 1,000 0,00 0,00

013 9620321-1 Postupné vybourání prvního stupně betonové tribuny m2 10,392 3 200,00 33 254,40

(5,67x0,91)+(5,75x0,91) m2 10,392

celkem m2 10,392

hmotnost suti: 10,392x0,48 t 4,988

014 9620321-2 Demontáž sedaček vč.staveništní manipulace s nimi kus 42,000 50,00 2 100,00

015 96508177-1 Demontáž stávající vyvýšené podlahy dle pozn.4-vodovzd.překližka m2 59,920 50,00 2 996,00

(17,00x1,96)+(14,00x1,90)= m2 59,920

hmotnost suti-dřevo: 59,92x0,0137= t 0,821

016 96508177-2 Demontáž stávající vyvýšené podlahy dle pozn.4-ocel.podkonstrukce m2 59,920 46,00 2 756,32

(17,00x1,96)+(14,00x1,90)= m2 59,920

Hmotnost suti-ocel.podkonstrukce: 59,92x0,024= t 1,438

017 96508177-3 Demontáž stávající vyvýšené podlahy dle pozn.4-pryž.koberec m2 59,920 35,00 2 097,20

(17,00x1,96)+(14,00x1,90)= m2 59,920

hmotnost suti-pryž.koberec: 59,92x0,0085= t 0,509

018 96508177-3 Odstranění pryžového koberce dle pozn.6 m2 61,685 56,00 3 454,36

(6,925x1,90)x2+(26,20x1,35)= m2 61,685

hmotnost suti-pryž.koberec: 61,685x0,0085= t 0,524

019 97607111-1 Odstranění stáv.zábradlí dle PD vč.likvidace na skládce  (62+15) m 77,000 90,00 6 930,00

020 97721111-1 Řezání ŽB kcí hl.<350mm stěnovou pilou<pr.výzt.16mm-stupeň tribuny m 44,680 860,00 38 424,80

(12x0,91)x2+(5,67+5,75)x2= m 44,680

021 979081111 Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km t 60,811 151,20 9 194,62

4,988+33,332+20,02+0,821+1,438+0,509+0,524= t 60,811

Architektonicko-stavební část -celkem

Architektonicko-stavební část Soupis prací



REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH A TRESTNÝCH LAVIC PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK A PŘEDPISŮ IHF ZIMNÍHO STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ, S.K.NEUMANNA 1598, LITVÍNOV

022 979081121 Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za kd 1 km t 547,299 8,80 4 816,23

60,811x9 t 547,299

023 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do 10 m t 58,340 122,10 7 123,31

024 979082121 Vnitrostav.doprava suti a vybour.hmot zkd 5 m t 486,488 13,60 6 616,24

60,811x8 486,488

025 979087212 Nakládání suti dopr.suti t 60,811 66,90 4 068,26

026 979093111 Uložení suti na skládku s hrub.urov.bez zhutnění t 60,811 6,00 364,87

027 97997911-1 Poplatek za skládku suti-stavební suť s příměsí do 5% t 58,340 350,00 20 419,00

4,988+33,332+20,02= t 58,340

028 97997911-2 Poplatek za skládku-dřevo t 0,821 860,00 706,06

0,821 0,821

029 97997911-3 Poplatek za skládku-železo - k druhotnému využití t 1,438 -3 000,00 -4 314,00

1,438 1,438

030 97997911-4 Poplatek za skládku-pryž.koberec t 1,033 860,00 888,38

0,509+0,524= 1,033

031 991199101 Stavební přípomoce HSV pro profese kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

032 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m t 15,915 350,00 5 570,25

PSV Práce a dodávky PSV 2 175 395,11

711 Izolace proti vodě 8 562,00

033 711212-1 Ošetření povrchu beton.desky hydroizolační těsnící hmotou-vodor. m2 14,544 350,00 5 090,40

(6,05x1,21)+(5,97x1,21)= m2 14,544

034 711212-2 Ošetření vyzdívek zad a boků tribuny hydroizolační těsnící hmotou-svisl. m2 8,469 400,00 3 387,60

(0,91+5,37)x0,67+(0,91+5,45)x0,67= m2 8,469

035 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě v objektech v do 6m % 84,000 1,00 84,00

766 Konstrukce truhlářské 682 465,58

036 766-1 Demontážní práce mantinelu podle rozpisu hod. 160,000 240,00 38 400,00

037 766-2 Demontáž stávajících hráčských a trestných lavic hod. 60,000 240,00 14 400,00

038 766-3 Výroba dílů mantinelu dle popisu v PD m 27,000 3 600,00 97 200,00

039 PC-1 Dodávka skla kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

040 PC-2 Dodávka polykarbonátového překrytí reklamy na mantinelu PC tl.3 mm m 27,000 590,00 15 930,00

041 PC-3 Dodávka zakrytí mantinelu za strany hlediště m 27,000 600,00 16 200,00

042 766-4 Montáž mantinelu v místě HL a TL hod. 200,000 240,00 48 000,00

043 766-5 M+D hráčské lavice-kompletní provedení m 31,000 3 190,00 98 890,00

044 766-6 M+D zvýšená podlaha na hráčské lavice-kompl.provedení (12,00x1,75)x2m2 42,000 1 300,00 54 600,00

045 766-7 M+D trestné lavice a časomíra-kompletní provedení m 21,000 3 200,00 67 200,00

046 766-8 M+D zvýš.podlaha do prostoru TL a časomíry-kompl.prov. (13,50x1,70) m2 22,950 1 300,00 29 835,00

047 766-9 M+D pryžová podlaha do prostoru HL a TL m2 71,000 1 200,00 85 200,00

048 766-10 M+D sklo na HL tl.10 mm m2 31,000 1 350,00 41 850,00

049 766-11 M+D sklo na TL m2 21,000 1 350,00 28 350,00

050 766-12 M+D zastřešení HL m 24,000 1 350,00 32 400,00

051 766-13 Náklady na dopravu dodávek na staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

052 998766201 Přesun hmot pro kce truhlářské v obj.v do 6 m % 6 797,600 0,59 4 010,58

Pozn.: Neuvažuje se s výměnou okopového pásu-pouze demontáž a zpětná montáž (cca 60m´).

767 Konstrukce kovové doplňkové stavební 366 553,73

053 767165001 M+D Zábradlí dle pozn.14 a popisu v PD-kompletní provedení 

ozn.ZV/01

m 56,000 960,00 53 760,00

054 767165002 M+D Kotevní desky dle popisu v PD-kompletní provedení ozn.ZV/01B kus 40,000 200,00 8 000,00

055 767165003 M+D Nový stupeň tribuny dle pozn.15 -kompletní provedení ozn.ZV/02 m2 56,639 4 311,00 244 170,73

61,90x0,915= m2 56,639

056 767165004 M+D Ocel.stupně západ.tribuny -kompletní provedení ozn.ZV/03 kus 7,000 8 142,00 56 994,00

057 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v obj.v do 6 m % 3 629,000 1,00 3 629,00

777 Podlahy syntetické 964 047,80

Oprava povrchu západní tribuny-vodor. dle pozn.16

058 627471122
Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami - 2 vrstvy tl. 50 mm, 

sanace ze 3% (520 m2)
m2 15,600 1 200,00 18 720,00

059 627474212 Ochrana výztuže podlah a mostovky ze sanačních malt, 1vrstva tl.1mm m2 12,500 250,00 3 125,00

060 775510033 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 520,000 35,00 18 200,00

061 590340000 Vyrovnávací stěrka PLANITOP FAST 330 pytel 23 kg m2 520,000 780,00 405 600,00

062 585811100 Stěrka samonivelační ULTRAPLAN balení 23 kg m2 520,000 750,00 390 000,00

063 777510052 Oprava povrchu západní tribuny-svisl.dle pozn.16 m2 146,000 750,00 109 500,00

064 998777201 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech v do 6m % 9 451,400 2,00 18 902,80

783 Nátěry 16 644,00

065 783100-1 Nátěry synt.KDK mat.povrch,1xzákl.,2xemail vč.očišť.-zábradlí-dle pozn.13m 87,600 190,00 16 644,00

56,00+(3x1,20)+14,00+14,00= m 87,600

991 Vybavení sportovní haly 137 122,00

066 991021101 D+M sedadlo-dle PD kus 109,000 1 258,00 137 122,00

Architektonicko-stavební část Soupis prací



ROZPOČET  
Stavba:   HORNÍ ZIMNÍ STADION

Objekt:   MTZ PVC NA SCHODIŠTĚ HOTEL JKSO:   

                Podlahová krytina do požární únikové cesty EČO:   

Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:  

P.

Č.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 2 871,40 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 871,40 0,000

1 633811111

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 

stržení šlemu m2 58,600 49,00 2 871,40 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 92 044,90 0,835

776 Podlahy povlakové 92 044,90 0,835

2 776210110

Lepení podlahovin pryžových na schodišťové stupně 

stupnice rovné m2 26,500 148,00 3 922,00 0,001

3 776290010 Montáž plastové hrany na schodišťových stupních m 61,100 39,00 2 382,90 0,002

4 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 46,000 23,00 1 058,00 0,001

5 776511000 Lepení pásů povlakových podlah pryžových m2 58,600 132,00 7 735,20 0,007

6 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 85,100 3,71 315,72 0,000

7 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 58,600 15,30 896,58 0,000

8 611552200 penetrace ECO PRIM GRIP (á 5 kg) kg 23,440 25,00 586,00 0,023

9 776990112

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm 

pevnosti 30 Mpa m2 85,100 95,00 8 084,50 0,492

10 998776103

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech 

v do 24 m t 0,835 1 500,00 1 252,50 0,000

11 284110030 lišta podlahová PVC 30 x 30 mm m 50,600 25,00 1 265,00 0,011

12 284122850 podlahovina tl. 2 mm MEDITONE PUR m2 98,000 399,00 39 102,00 0,277

13 697521820 schodová hrana m 67,200 360,00 24 192,00 0,020

14 998776104

Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 36 

m t 0,835 1 500,00 1 252,50 0,000

Celkem 94 916,30 0,835

Jedná se o dodávku a montáž PVC na sevrní části ve věži "A" z 2.NP do 3.NP pro vstup do hotelu. V 

projektové dokumentaci bylo navrženo zhotovení teraco dlažby na podestu. V případě dodržení PD by 

vznikly mezi podestou a ramenem schodiště výškové rozdíly, což by bylo nepřijatelné z hlediska 

bezpečnosti a možného úrazu. Jako nejvhodnější řešení bylo stanoveno provedení PVC s požární 

odolností. Navržený povrch v PD bude odečten jako méněpráce.



Akce: ZS Litvínov - Úpravy pro umístění náhradního zdroje

Název MJ Množství Jedn.cena Celk. cena

Sání VZT:

Sací mřížka WG-V 1000*500 ks 2,0 25 600,0 Kč 51 200,0 Kč

Samotížná klapka SKL-PVC 1000*500 ks 2,0 35 000,0 Kč 70 000,0 Kč

Čtyřhranné pootrubí ks 1,0 8 900,0 Kč 8 900,0 Kč

Výtlak VZT:

Pružná vložka  500*900/150 ks 1,0 1 200,0 Kč 1 200,0 Kč

Čtyřhranné pootrubí ks 1,0 5 600,0 Kč 5 600,0 Kč

Šikmý kus 1000*800 ks 1,0 1 980,0 Kč 1 980,0 Kč

Výfukové potrubí:

Černá trubka + 4 kolena ks 1,0 3 200,0 Kč 3 200,0 Kč

Přídavný výfukový tlumič ks 1,0 9 500,0 Kč 9 500,0 Kč

Ostatní

Montážní práce kpl 1,0 3 560,0 Kč 3 560,0 Kč

Montážní materiál kpl 1,0 1 600,0 Kč 1 600,0 Kč

Doprava kpl 1,0 2 300,0 Kč 2 300,0 Kč

Cena bez DPH 159 040,0 Kč

Jedná se o změnu PD provedenou AD na základě zjištěných zkutečností.



REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH A TRESTNÝCH LAVIC PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK A PŘEDPISŮ IHF ZIMNÍHO STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ, S.K.NEUMANNA 1598, LITVÍNOV

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH A TRESTNÝCH LAVIC PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK A PŘEDPISŮ IHF

               ZIMNÍHO STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ, S.K.NEUMANNA 1598, LITVÍNOV     

Část:   ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY EČO:   

Objednatel: MĚSTO LITVÍNOV - náměstí Míru 11, Litvínov Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

Zařízení slaboproudé elektrotechniky -celkem 78 517,00

M21 Montáže 78 517,00

1 Strukturovaná kabeláž – SK 13 346,00

001 SK-01 Datová dvojzásuvka 2xRJ45, CAT.5e kus 1,000 160,00 160,00

002 SK-02 Patch kabel UTP CAT.5e 1m kus 2,000 52,00 104,00

003 SK-03 Kabel UTP CAT.5e, LSZH m 200,000 13,00 2 600,00

004 SK-04 Ochranná trubka ohebná, průměr 16mm m 80,000 15,50 1 240,00

005 SK-05 Protahovací vodič CY1,5 mm m 50,000 9,00 450,00

006 SK-06 Krabice univerzální pr.75, pod omítku kus 1,000 25,00 25,00

007 SK-07 Krabice odbočná pr.97, pod omítku kus 10,000 36,00 360,00

008 SK-08 Víčko ke kruhové krabici kus 10,000 15,50 155,00

009 SK-09 Lišta vkládací 40X15 m 20,000 52,00 1 040,00

010 SK-10 Lišta vkládací 18X13 m 20,000 16,60 332,00

011 SK-11 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil kpl 2,000 488,00 976,00

012 SK-12 Forma kabelová na kabelu do 5x2 kpl 4,000 166,00 664,00

013 SK-13 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 kpl 4,000 325,00 1 300,00

014 SK-14 Proměření metalické kabeláže (port) kpl 2,000 102,00 204,00

015 SK-15 Vystavení měřicího protokolu - metalika kpl 2,000 375,00 750,00

016 SK-16 Certifikace sítě kpl 1,000 2 986,00 2 986,00

2 Kabelová příprava – audio, videorozhodčí, časomíra 49 855,50

017 KP-01 Koaxiální kabel 75 ohm, např. PRG11 m 125,000 18,80 2 350,00

018 KP-02 SYKFY 10x2x0,5 m 120,000 26,60 3 192,00

019 KP-03 CYKY 3x1,5 m 125,000 17,50 2 187,50

020 KP-04 Mikrofonní kabel symetrický m 250,000 49,30 12 325,00

021 KP-05 Kabelová příchytka kus 150,000 14,00 2 100,00

022 KP-06 žlab 62 / 50 včetně dílů a příslušenství + víko m 50,000 210,00 10 500,00

023 KP-07 Trubka pevná pr.16, včetně spojek, oblouků atp. m 20,000 33,00 660,00

024 KP-08 Ochranná trubka ohebná, průměr 16mm m 25,000 19,30 482,50

025 KP-09 Ochranná trubka ohebná, průměr 29mm m 30,000 22,00 660,00

026 KP-10 Ochranná trubka ohebná, průměr 36mm m 50,000 36,50 1 825,00

027 KP-11 Protahovací vodič CY1,5 mm m 50,000 9,50 475,00

028 KP-12 Krabice instalační / rozvodná kus 15,000 49,60 744,00

029 KP-13 Lišta vkládací 24x22 m 15,000 37,50 562,50

030 KP-14 Lišta vkládací 40x40 m 20,000 56,30 1 126,00

031 KP-15 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpl 1,000 1 320,00 1 320,00

032 KP-16 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 986,00 3 986,00

033 KP-17 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 2 860,00 2 860,00

034 KP-18

Podružný materiál - jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, 

svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod 

sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál 

potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

3 Společné náklady 15 315,50

074 SN-01 Demontáž přípojné skříňky rozhodčí kus 1,000 1 455,00 1 455,00

075 SN-02 Demontáž přípojné skříňky časomíra kus 1,000 1 455,00 1 455,00

076 SN-03 Montáž přípojné skříňky rozhodčí kus 1,000 2 760,00 2 760,00

077 SN-04 Montáž přípojné skříňky časomíra kus 1,000 2 760,00 2 760,00

078 SN-05 EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice kus 1,000 632,00 632,00

079 SN-06 KO 125 E krabice odbočná kus 3,000 145,00 435,00

080 SN-07 V 125 E víčko ke krabici KO 125E kus 2,000 23,50 47,00

081 SN-08 CY 6 mm2,, pevně m 15,000 7,30 109,50

082 SN-09 Průraz zdi cihlové kus 5,000 221,00 1 105,00

083 SN-10 Průraz zdi železobetonové kus 5,000 287,00 1 435,00

084 SN-11 Průraz stropu železobeton kus 2,000 311,00 622,00

Zařízení slaboproudé elektrotechniky Soupis prací



REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH A TRESTNÝCH LAVIC PRO SPLNĚNÍ PODMÍNEK A PŘEDPISŮ IHF ZIMNÍHO STADIONU IVANA HLINKY V LITVÍNOVĚ, S.K.NEUMANNA 1598, LITVÍNOV

085 SN-12

Podružný materiál - jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, 

svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod 

sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál 

potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Zařízení slaboproudé elektrotechniky Soupis prací
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