

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
na realizaci stavby 
„Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen Občanský zákoník, nebo „OZ“)
I.
Smluvní strany
1.1 [bookmark: _Toc58232274][bookmark: _Toc58232861][bookmark: _Toc58233009][bookmark: _Toc58249156][bookmark: _Toc58314432]Objednatel:	Technické služby Litvínov s.r.o.
	Zastoupený:	Ing. Petrem Řeháčkem MBA 
	Sídlo:	S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov
	IČ:	254 23 835
	DIČ:	CZ25423835  
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Litvínov 
	č.ú.: 	/ 0100
	Datová schránka:	ykg6jbn
	(dále jen objednatel)
1.2 [bookmark: _Toc58232275][bookmark: _Toc58232862][bookmark: _Toc58233010][bookmark: _Toc58249157][bookmark: _Toc58314433]Zhotovitel:	YSSEN – spol. s r.o.
	Zastoupený:	Ing. Vladimír Serdula, jednatel společnosti
	Sídlo:	Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
[bookmark: _Hlk77172663]	IČ:	44566565
	DIČ:	CZ 44566565
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
	Číslo účtu: 	33301491/0100
	Kontaktní osoba:	Zuzana Lutzová
	Datová schránka:	fvptyi8
	Kontaktní telefon:	+420 608 555 470
	Kontaktní e-mail:	info@yssen.cz
	(dále jen zhotovitel)


Preambule

S ohledem na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.9. a 21.9. 2022 (dále jen „Smlouva“), který ji mění a doplňuje takto:

Čl. III., odst. 3.1., 3.2.,3.3. se mění takto (nové znění):
	
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli provést dílo s názvem „Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr“ jak je specifikováno v tomto článku smlouvy (dále jen „dílo“). Dílo je vymezeno a bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Danielem Šimmerem z 02/2022, č. zakázky 070-0415, včetně dokladové části a soupisu prací.
Při provádění díla bude zhotovitel vedle PD postupovat dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, podmínek stavebního povolení, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
3.2 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:  
· Označení stavby, vytýčení staveniště.
· Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí.
· Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků.
· Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání.
· Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
· Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií.
· Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení).
· Topné zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy.
· Hutnící zkoušky.
· Dokumentaci skutečného provedení stavby, případně geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, podle bodu 11.2. této Smlouvy apod.
· Odstranění odhalených podzemních konstrukcí.
· Odstranění stávajících deponií materiálu v prostoru stavby.
· Prodloužení dešťové kanalizace.
· Drenážní systém pod úrovní pláně.
· Sanaci základové spáry dle zprávy projektanta.
· Úpravu technologie provádění ŽB plochy.
· Doplnění štěrkových vrstev.

3.3 Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce obrusných vrstev části příjezdové komunikace, výstavba příjezdové větve komunikace k manipulační ploše, odvedení srážkových ploch novou kanalizační přípojkou a více a méněpráce dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.	Comment by Petr Rehacek: Proč tu není ten nový kabel NN?

Čl. IV., odst. 4.1. se mění takto (nové znění):

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III.:
Zahájení prací nastává: dnem doručení písemné výzvy objednatele (zadavatele) k zahájení prací zhotoviteli, pokud v takové výzvě není stanoveno jinak. Odsunutí okamžiku zahájení prací stanovené ve výzvě podle předchozí věty nebude činit více než 14 kalendářních dní ode dne doručení takové výzvy zhotoviteli.
Odeslání výzvy k zahájení prací: září 2022 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 12 týdnů ode dne zahájení prací. 
Předání staveniště proběhne v době pro provedení díla. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba přerušení prací trvající maximálně 120 dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle tohoto odstavce a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.

Čl. V., odst. 5.1. se mění takto (nové znění):

5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši:

 3.939.976,14 Kč bez DPH
	    Více a méně práce dle přílohy č. 1			     908.975,76 Kč bez DPH 
	    Cena celkem dle Dodatku č. 1:			 4.848.951,90 Kč bez DPH

Cena nezahrnuje DPH, které bude zhotovitelem uplatněno v souladu se zákonem o DPH v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a DPH.

Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy:
Příloha č. 1 Rozpočet více a méněprací



V Litvínově dne 24.10. 2022	V Litvínově dne 24.10. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:




........................................................              	.............................................................
	Ing. Petr Řeháček MBA                                           			Ing. Vladimír Serdula
	  jednatel společnosti                                   			jednatel společnosti
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