
 
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

 
(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

 
 
Zadavatel:   Město Litvínov      
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 91 Litvínov      
IČ:    002 66 027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Mgr. Milan Šťovíček - starosta města 
 
Název veřejné zakázky:  Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov – dodatečné práce č.3 
na část veřejné zakázky:  Zateplení MŠ Paraplíčko 
 
Vypracovaná zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané 
formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 34 odst. 7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných 
zakázek pod evidenčním číslem 497118 dne 16.9.2014. 
 
I.1  Předmět veřejné zakázky  
 

Jedná se o dodatečné práce na části zakázky č.2: Zateplení MŠ Paraplíčko. Byly provedeny 
dodatečné stavební práce vyvolané objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi:  
Konkrétně se jedná o: 
1. ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH BETONOVÝCH PLOCH CHODNÍKŮ 
Po zahájení prací a rozebírání dlažby chodníků bylo zjištěno, že celá plocha chodníků je na místo 
podkladu z kameniva vybetonována. Tyto betonové plochy museli být vybourány a nahrazeny 
podkladními vrstvami dle PD pro pokládku nových pochozích ploch ze zámkové dlažby. 
2. DOPLNĚNÍ VYZDÍVKY ATIKY 
Během vyzdívání z pórobetonových tvárnic na ATICE dle PD bylo zjištěno, že tyto vyzdívky nejsou 
započítány do VV ale v PD jsou zakresleny. Stejně tak i vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených. 
Dopočítáno dle skutečnosti. 
3. OCELOVÉ NOSNÍKY 
Ocelové nosníky, válcové a profilovaná ocel byly určeny dle výpisu prvků v PD, ale nebyli ve VV. Tonáž 
dle výpisu prvků a skutečnosti. 
4. LEŠENÍ 
V PD bylo počítáno s lešením na celou budovu školky. V průběhu stavby byla zjištěna chyba ve 
výpočtu lešení ve VV na jižní straně fasády. 
5. MĚŘENÍ MINERÁLNÍCH VLÁKEN 
Na základě požadavku Krajské hygienické stanice musí být ke kolaudaci doloženo měření minerálních 
vláken pro pobytové místnosti s pohybem dětí. Nebylo součástí VV a zadávací dokumentace. 
6. DOPLNĚNÍ DLAŽBA OBKLADŮ 
 Po výměně nových okenních výplní bylo zjištěno nepropojení na druhou etapu (Rekonstrukce interiérů) 
bylo nutno doplnit dlažbu a obklady v místech po změněných rozměrech nových oken. 
 

 
II.  Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení 

části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 
 

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  
Část č.2 – Zateplení MŠ Paraplíčko: 
Název uchazeče: Vodohospodářské a stavební zásobování s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Obchodní 3, 434 01 Most 
Právní forma uchazeče: s.r.o.   



 
IČ: 254 15 255 
DIČ: CZ25415255 
   
Nabídková cena bez DPH: 321 401,11 Kč 
 
Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v: --- 

 
 
 

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 

V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně  
nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce 
případně  dodatečné služby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, především po obnažení dosud zakrytých  
stavebních konstrukcí po zahájení stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné 
služby jsou zároveň  nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  
Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby nelze  technicky ani ekonomicky oddělit od 
původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je 
toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce případně dodatečné služby 
zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.  
 
Odůvodnění ceny:  
Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov – 
Janov, část č.2 – Zateplení MŠ Paraplíčko“ SOD - KT/7901/14.  Jedná se o dodatečné práce nad rámec 
soupisu prací z této smlouvy o dílo. 
Veškeré tyto dodatečné stavební práce,  nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích 
ke zdárnému dokončení díla, byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby, technickým dozorem 
investora  a objednatelem. 
 

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 
 
Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky. 
 
 
 
V Litvínově  
dne 16.9.2014  
 
 
 
      ………………………………………………………………… 

Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a 
regionálního rozvoje 
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