
 
 

 
 

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY 
v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov 
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01  Litvínov      
IČ:    00266027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  jednat za zadavatele:  Mgr. Kamila Bláhová 
 
Název veřejné zakázky:  Demolice bytového domu v ul. Gluckova č.p.238-246 v Litvínově 

- Janově 
Druh zadávacího řízení:  otevřené řízení v podlimitním režimu na stavební práce 
Systémové č. na profilu zadavatele:  P21V00000102 
Evidenční číslo zakázky ve VVZ:  Z2021-023452 
Zveřejnění ve VVZ:  13.12.2021, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního 

zadávacího řízení 
 
 
I. Předmět veřejné zakázky  
Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu s devíti hlavními vstupy. Objekt je 
podsklepený, částečně zapuštěný pod úroveň upraveného terénu, v suterénu jsou sklepy a 
prostory s technickým zázemím. Zastřešení je plochou střechou. 
Spolu s objektem budou odstraněny vyznačené zpevněné plochy, včetně obrubníků. 
Suterénní zdi, případně základy, budou odbourány do úrovně základové spáry, jáma bude 
zasypána předrcenou sutí, upravený terén bude kopírovat úroveň stávajícího terénu po obvodu 
stavby. Po zarovnání terénu bude pozemek doplněn ornicí a zatravněn. Po odbourání schodišť, 
chodníků a zpevněných ploch bude v místě stávajících ponechaných chodníků provedeno doplnění 
obrubníků a plynulé napojení na přilehlý terén. 
 
II. Údaje o zhotoviteli 
Zhotovitel:     Speciální stavby Most spol. s r.o. 
Sídlo:     Josefa Suka 261/11, 434 01 Most 
IČ:      41327225 
 
 
III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11728/21 uzavřené dne 

18.11.2021 za plnění předmětu veřejné zakázky po ukončení plnění činila:  
 

6.489.207,64 Kč bez DPH / 7.851.941,24 Kč vč. DPH 
 

 
IV.  V průběhu realizace akce došlo ke změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 

odst. 6 ZZVZ: 
• Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11728/21 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 26.5.2023 pod evidenčním číslem formuláře: F2023-022452 se týkala méněprací 
souvisejících s odečtem poplatku za uložení azbestu na skládce - za množství azbestu 
neodvezené na skládku (viz ZL č. 1). 
V důsledku těchto okolností došlo ke snížení ceny díla o 223.240,00 Kč bez DPH.  
Celkový cenový nárůst, resp. pokles, činil snížení o 3,76 % původní hodnoty zakázky. 
Celková hodnota změny činila 223.240,00 Kč bez DPH, což je 3,76 % původní hodnoty 
závazku.  
 

• Změna dle dodatku č.2 k SoD č. KT/11728/21 zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 26.5.2023 pod evidenčním číslem formuláře: F2023-022522 se týkala navýšení 



 
 

 
 

množství směsného komunálního odpadu nad 5 tun (v rozpočtu bylo počítáno max. 5 tun) 
nashromážděného v demolovaném domě, které nebylo možné přesně určit před zahájením 
akce (z bezpečnostního důvodu nebyl umožněn vstup do zdevastovaného domu) a 
souvisejícího navýšení položek - poplatek za skládku komunálního odpadu a vodorovná 
doprava suti (viz ZL č. 2).  
V důsledku těchto okolností dochází k navýšení ceny díla o 774.203,20 Kč bez DPH.  
Celkový cenový nárůst činil navýšení o 13,05 % původní hodnoty zakázky. 
Celková hodnota změny činila 774.203,20 Kč bez DPH, což je 13,05 % původní hodnoty 
závazku. 

 
Celkový cenový nárůst po uzavření dodatků č.1 a č.2 činí 9,29 % původní hodnoty závazku. 
Celková hodnota změny po uzavření dodatků č.1 a č.2 činí 16,81 % původní hodnoty závazku. 

 
 
 
 
V Litvínově dne 2.6.2023 
 
 
 
       ………………………………………………………………… 

Ing. Michaela Sloviaková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje 
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