
 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
 

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov      
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01 Litvínov      
IČ:    002 66 027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Bc. Kamila Bláhová - starostka města 
 
Název veřejné zakázky:  Penzion pro seniory ul. Vodní, Litvínov – realizace úspor energie 

(zateplení)  – dodatečné práce č.2 
 
Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou 
jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod 
evidenčním číslem 516557 dne 23.6.2015. 
 
I.1  Předmět veřejné zakázky  
 
Při provádění stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto skutečnosti:  
1)  Při detailním prověření rozměrů objektu bylo zjištěno, že v některých podlažích (v 2.- 4.NP) došlo 
zřejmě historicky  k úpravě umístění dveřních otvorů, které následně zasahovaly do výtah.šachty  Tyto 
dveře do bytů bylo nutno zazdít včetně vybourání stáv,. zárubní.  Dále bylo nutné tyto dveře provést na 
nové pozici vč. začištění omítek kolem dveří. 
 
2) Po rozpracování dílenských výkresů výtahů bylo dodavatelem výtahu požadováno z hlediska kotvení a 
technologie výtahu provést záměnu příčky ve výtahové šachtě z tl. 100mm za příčku v tl.200mm a dále 
bylo nutno provést  pro dorovnání výškových nerovností stáv. terénu  podsyp pod zákl.desku ve výtahové 
šachtě. Dále bylo nutno provést v podhledu ve výtah.šachtě dle dodavatele výtahu vhodně  vysekání 
kapes včetně  vložení ocel.profilu pro osazení výtahu. 
 
3) Po prověření detailů v podstřeší byla navržena úprava zateplení římsy (doplnění tep. izolace tak, aby 
nedocházelo k následným tepelným mostům,  toto muselo být řešeno i ve vazbě na biologickým dozorem  
požadované  vletové otvory pro netopýry a rorýse).  
 
4) Bylo nutno provést dopočet chybějících kouřových klapek vč. kabelu pro jejich ovládání, aby byly 
splněny požadavky HZS. 
 
5) Původní umístění dieselagregátu  v suterénu budovy bylo nevhodné z hlediska chybějícího odkouření a 
odtahu spalin. Po detailním prověření poměrů v prostorech bývalého krytu objektu bylo projednáno 
vhodnější řešení a to umístění vně budovy na zpevněné zámkové ploše. Byla nutná dílčí úprava plochy 
určené k umístění dieselagregátu (podklad, dorovnání)  a dle doporučení KPL bude provedeno oplocení  
s brankou. Propojovací kabeláž mezi dieselagregátem, ovládací skříní  ATS a hlavním rozvaděčem 
(nouzové osvětlení) musí být oproti projektové dokumentaci proveden v nehořlavém provedení. 
 
6) Dále musely být dořešeny nejasnosti v rozpočtu oproti výkresové dokumentaci a z tohoto vyvolané 
nutnosti změny při provedení díla.  Jedná se o následující: Při doplnění prvků odvětrání (hlavice) musel 
být dorovnán  rozdíl mezi výkresem a rozpočtem, byl z hlediska funkčnosti dodělán (opraven)  výlez na 
střechu,  po závěrečném proměření fasády byl dopočten  rozdíl vnější silikonové omítky vč. tepelné 
izolace, byl proveden dopočet vnitřních dveří. 
 
Tyto okolnosti nebyly zjištěny při kontrolách projektu v rozpracovanosti ani při závěrečném projednání.  



 
 
Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy ve výkazu výměr u projektové dokumentace, ani 
v dodatku, nebo u některých dodatečných prací vznikl rozporem mezi výkresovou dokumentací a 
skutečností a další změny byly vyvolané v průběhu stavby. Zadavatel při kontrole je mohl jen obtížně 
předvídat, ale jsou nezbytné pro kvalitní provedení stavebních prací.  
 

 
II.  Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení 

části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 
 
II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  
 

Název uchazeče: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.   
Sídlo/místo podnikání: Obrnice 10, 435 21 Obrnice 
Právní forma uchazeče: s.r.o.  
IČ: 25014111  
DIČ: CZ 25014111     
Nabídková cena bez DPH: 557.127,- Kč 

 
Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v:  --- 
 

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce vznikla  potřeba  dodatečných stavebních 
prací, které nebyly  obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  
Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň  nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  
Tyto dodatečné dodatečné stavební práce nelze  technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné 
zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení 
technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu 
původní veřejné zakázky.  
Tyto dodatečné stavební práce  byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.  
 
Odůvodnění ceny:  
Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Penzion pro seniory ul.Vodní, Litvínov – 
realizace úspor energie (zateplení) č. smlouvy KT/7856/14, tj.  položky neobsažené v rozpočtu, jsou 
poníženy indexem dle SoD, čl.V bod 5.6.  Jedná se o dodatečné stavební práce nad rámec soupisu prací 
z této smlouvy o dílo. 
Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení stavebních prací a vedoucích ke 
zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.  
 

 
II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 

 
Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) 
původní zakázky. 
 
 
V Litvínově  
dne 22.6.2015  
 
 
      ………………………………………………………………… 

Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a 
regionálního rozvoje 
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