
 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
 

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

 
Zadavatel:   Město Litvínov      
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01 Litvínov      
IČ:    002 66 027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Bc. Kamila Bláhová - starostka města 
 
Název veřejné zakázky:  Penzion pro seniory ul. Vodní, Litvínov – realizace úspor energie 

(zateplení)  – dodatečné práce č.3 
 
Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou 
jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod 
evidenčním číslem 517507 dne 7.7.2015. 
 
I.1  Předmět veřejné zakázky  
 
Při provádění stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto skutečnosti:  
1) V projektové dokumentaci bylo počítáno s provedením sádrokartonového podhledu na roštové profily v 

celé ploše chodby a místností v suterénu objektu. Nebylo však dostatečně zohledněno, že pod 
stropem suterénu vede velké množství rozvodů ZTI, ke kterým musí být alespoň min. přístup s 
ohledem na případnou budoucí výměnu rozvodů či havárii. Proto je nutné provést výškovou úpravu v 
sádrokartonové konstrukci -  odskoky do 0,5 m vč. osazení revizních dvířek pro přístup k rozvodům. 
Dále se provede jako vhodnější technický postup záměna materiálu v chodbě objektu, místo SDK 
konstrukce s TI bude přímo nalepena tepelná izolace z minerální vaty ISOVER NF v tl.100mm na strop 
a opatřena akrylátovým fasádním nátěrem. Proti této úpravě budou provedeny odpočty původně 
navržené skladby.  

2) Při vstupu do výtahu budou provedeny malby a olejový nátěr kolem výtahu a na stěnách v chodbě – 
dopočet m2 plochy oproti rozpočtu. 

3) Na základě provedeného biologického dozoru Mgr. Lukáše Viktory a jeho pokynů  je nutno doplnit 2 ks 
budek pro netopýry zabudovaných do fasády. 

 
Tyto dodatečné stavební práce nebyly zohledněny ve výkazu výměr, ani v dodatku rozpočtu. Jedná se o 
změny vyvolané v průběhu realizace stavby zajišťující lepší funkční využití a přístup ke stávajícím 
rozvodům v suterénu objektu, drobné práce kolem výtahu a zajištění požadavku na ochranu zvláště 
chráněných živočichů. 

 
II.  Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení 

části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 
 
II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  
 

Název uchazeče: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.   
Sídlo/místo podnikání: Obrnice 10, 435 21 Obrnice 
Právní forma uchazeče: s.r.o.  
IČ: 25014111  
DIČ: CZ 25014111     
Nabídková cena bez DPH 173.631,- Kč 

 
Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v:  --- 
 



 
 

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce vznikla  potřeba  dodatečných stavebních 
prací, které nebyly  obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  
Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň  nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  
Tyto dodatečné stavební práce nelze  technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, 
protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či 
ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní 
veřejné zakázky.  
Tyto dodatečné stavební práce  byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.  
 
Odůvodnění ceny:  
Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Penzion pro seniory ul.Vodní, Litvínov – 
realizace úspor energie (zateplení) č. smlouvy KT/7856/14, tj. položky neobsažené v rozpočtu jsou 
poníženy indexem dle SoD, čl.V bod 5.6.  Jedná se o dodatečné stavební práce nad rámec soupisu prací 
z této smlouvy o dílo. 
Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení stavebních prací a vedoucích ke 
zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.  
 
 

 
II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 

 
Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) 
původní zakázky. 
 
 
V Litvínově  
dne 7.7.2015  
 
 
      ………………………………………………………………… 

Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a 
regionálního rozvoje 
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