
 

 

 

 
SPORTaS, s.r.o.  
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov  
IČ 25005430, DIČ CZ25005430 

 
 

Písemná zpráva zadavatele 
Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) 
 

podlimitní veřejná zakázka v souladu s § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

 
Zadavatel:    SPORTaS s.r.o. 
Sídlo:    Jiráskova 413, 436 01 Litvínov 
IČ:    25005430 
DIČ:   CZ25005430 
Osoba oprávněná 
jednat za zadavatele: Ing, Miroslav Otcovský 
Název veřejné zakázky: Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební 

práce, dodatečné práce č. 1 
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění  

 
 Tato zpráva je zadavatelem vyhotovena na základě § 85 zákona k výše uvedené veřejné zakázce 
na dodatečné stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7, 
a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 520 258 dne 14. 8. 2015. 

 
I. Předmět veřejné zakázky 

 
V průběhu realizace stavebních prací na části 1 zakázky „Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v 
Litvínově – stavební práce“ byly zjištěny skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce.  

1. Jedná se o dodatečné stavební práce na zakázce "Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v 
Litvínově – stavební práce"  

2. Jedná se o změnu skladby stěn a podlah v umývárnách u šaten v objektu sportovní hal. Změna se 
týká skladby pod finální povrchovou úpravou, tj. pod obklady a dlažbou. 

3. Pod odstranění stávajících obkladů a dlažeb v umyvárnách u šaten bylo zjištěno, že podlahové 
souvrství a omítky na stěnách pod původními obklady nevykazují vodotěsnost ani směrem shora 
(od sprch) ani směrem odspodu (zemní vlhkost). Původní hydroizolace je v mnoha místech pouze 
položená (nikoliv přitavená), zcela chybí svislé hydroizolace, což je patrné na degradaci stěn 
přilehlých ke koupelnám. Podkladní omítka pod obkladem je promočená a nesoudržná. 

4. V původním řešení bylo navrženo pouze podkladní vrstvy pod dlažbou a obkladem lokálně opravit 
a na tyto původní vrstvy položit nové dlažby a obklady. 

5. Po konzultaci s projektantem bylo navrženo odstranění nekvalitních omítek v prostoru sprch až na 
zdivo, provedení nových omítek a svislých hydroizolací dle dnešních obvyklých standardů 
(hydroizolační stěrka). Dále bude doplněna nová živičná hydroizolace jako ochrana proti zemní 
vlhkosti, která nahradí původní již dožitou vrstvu a následně bude celý prostor umýváren 
přestěrkován novou hydroizolací, která vytvoří ochranu proti průniku vody odshora. 

 
 

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější 
 nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 

 
II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  

 
Uchazeč:   YSSEN – spol. s r.o. 
Zastoupený:   Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti 

                    Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti 



 

 

 

Sídlo:    Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov 
IČ:    44566565 
DIČ:    CZ44566565 
Nabídková cena:  120.187,26 Kč bez DPH  

 
Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v: bez subdodavatelů 
 
 
II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně nepředvídatelné 
skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v 
původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, 
především po obnažení dosud zakrytých stavebních konstrukcí po zahájení stavebních prací – konkrétně 
pak stěn pod původními obklady a dlažbou. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací.  
Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože 
by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky 
možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.  
Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.  

 
Odůvodnění ceny:  
Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace vnitřních prostor sportovní 
haly v Litvínově – stavební práce“, číslo smlouvy 042/2014/MO.  Jedná se o dodatečné práce nad rámec 
soupisu prací z této smlouvy o dílo. 
Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích ke 
zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.  

 
 

 
II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 
 
Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) 
původní zakázky. 
 
 
Přílohou této zprávy je kopie změnového listu na předmětné stavební práce. 
 
 
 
V Litvínově dne 14. 8. 2015                              
  
 
 
 
           
      Ing. Miroslav Otcovský – jednatel společnosti SPORTaS s.r.o.                      
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