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Písemná zpráva zadavatele 
Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) 
 

podlimitní veřejná zakázka v souladu s § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

 
 

Zadavatel:     SPORTaS s.r.o. 
Sídlo:     Jiráskova 413, 436 01 Litvínov 
IČ:    25005430 
DIČ:    CZ25005430 
Osoba oprávněná 
jednat za zadavatele: Ing, Miroslav Otcovský 
Název veřejné zakázky: Sportovní hala Litvínov č.p. 2049 – zateplení – dodatečné práce č. 1 
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění  
      

 

 
 Tato zpráva je zadavatelem vyhotovena na základě § 85 zákona k výše uvedené veřejné zakázce 
na dodatečné stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 
7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 515932 dne 12. 6. 2015. 
 

 
I. Předmět veřejné zakázky 

 
V průběhu realizace stavebních prací na zakázce „Sportovní hala Litvínov – zateplení“ byly zjištěny tyto 
skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce:  
1. Při instalaci kontaktního zateplovacího systému bylo zjištěno, že původní atiky na objektu šaten jsou 

provedeny z dutých cihel a díky tomu došlo během let vlivem povětrnostních podmínek k jejich 
degradaci, popraskání a nejsou pevně spojeny se základní stavbou. Proto musí být stávající atiky na 
objektu šaten sneseny a znovu instalovány. 

 
 

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější 
 nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 

 
II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  

 
Uchazeč:   YSSEN – spol. s r.o. 
Zastoupený:    Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti 

                     Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti 
Sídlo:    Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov 
IČ:    44566565 
DIČ:    CZ44566565 
Nabídková cena:  41 247,75 Kč bez DPH  

 
Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v:  --- 
 
 
II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně 
nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností, především po obnažení dosud zakrytých stavebních konstrukcí po zahájení 
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stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací.  
Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, 
protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či 
ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní 
veřejné zakázky.  
Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.  

 
Odůvodnění ceny:  
Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Sportovní hala Litvínov č.p. 2049 – 
zateplení“, číslo smlouvy 042/2014/MO.  Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této 
smlouvy o dílo. 
Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích 
ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.  

 
 

 
II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 
 
Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) 
původní zakázky. 

 
 
 
 
Přílohou této zprávy je kopie změnového listu na předmětné stavební práce. 
 
 
 
V Litvínově dne 12. 6. 2015                              
  
 
 
 
           
      Ing. Miroslav Otcovský – jednatel společnosti SPORTaS s.r.o.                      
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