
 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
 

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 
 
Zadavatel:   Město Litvínov      
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01 Litvínov      
IČ:    002 66 027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Bc. Kamila Bláhová - starostka města 
 
Název veřejné zakázky:  „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015“, část 1: „Revitalizace 

MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“– dodatečné práce č.2 
Evidenční číslo VZ: 522212 
 
 
Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou 
jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod 
evidenčním číslem 522212 dne 14.9.2015. 
 
I.1  Předmět veřejné zakázky  
 
V rámci kompletace nového výtahu bylo provozovatelem konstatováno, že velikost  navržené kabiny 
výtahu je nedostačující – do vyrobené kabiny dle  původního návrhu v PD  se nevejdou termoskové 
nádoby pro přepravu jídel, které pro provoz MŠ požaduje hygiena. Protože po  zaměření skutečného 
rozměru výtahové šachty bylo  zjištěno, že kabinu lze zvětšit, bylo dohodnuto, že zhotovitel stávající 
kabinu rozměrově upraví (zvětší) na potřebný rozměr.   

 
II.  Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení 

části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 
 
II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  
 

Název uchazeče: KP servis Most s.r.o.  
Sídlo/místo podnikání: Hradní 147, 435 02 Most - Souš 
Právní forma uchazeče: s.r.o.  
IČ: 28692811 
DIČ: CZ28692811   
Nabídková cena bez DPH: 68 000,- Kč 

 
Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v:  --- 
 
 

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce vznikla potřeba dodatečných stavebních 
prací (úprav), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební 
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 
Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  
Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, 
protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či 
ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní 
veřejné zakázky.  



 
 
Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky. 

 
Odůvodnění ceny:  
Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 
2015“, část 1: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“ 
KT/8450/14. Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo. 
Veškeré tyto dodatečné stavební práce (úpravy) nezbytné pro provedení původních stavebních prací a 
vedoucích ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.  

 
II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 

 
Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky. 
 
 
 
V Litvínově  
dne 14.9.2015  
 
 
      ………………………………………………………………… 

Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a 
regionálního rozvoje 
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