
 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
 

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 
 
Zadavatel:   Město Litvínov      
Sídlo:     nám. Míru 11, 436 01 Litvínov      
IČ:    002 66 027 
DIČ:    CZ00266027 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Bc. Kamila Bláhová - starostka města 
 
Název veřejné zakázky:  Kulturní dům Citadela, Litvínov – realizace úspor energie (zateplení)  

– dodatečné práce č.3 
Evidenční číslo ISVZUS: 522441 
 
Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné stavební práce zadávané formou 
jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod 
evidenčním číslem 522441 dne 16.9.2015. 
 
 
I.1  Předmět veřejné zakázky  
 
Jedná se o následující stavební práce: 
1) Vyrovnání povrchu střech  
Po odbourání stávajících konstrukčních vrstev střech byla zjištěna značná nerovnost stávající stropní 
konstrukce, kterou nelze vyrovnat deskovým tepelně izolačním materiálem. Po vybourání stávajících 
vrstev nejsou střešní vpusti na nejnižším místě. V cenové kalkulaci je množství potřebného Liaporu na 
základě požadavku vedoucí OIRR stanoveno teoretickým odhadem předem v maximální možné výši. 
V současné době probíhá geodetické zaměření potřebné kubatury a následně při realizaci bude skutečně 
potřebné množství upřesněno (odečteno). Dále je v cenové kalkulaci pro výpočet ceny na přesun hmot 
použita R-položka, protože standartní položka URS v daném případě nepokrývá skutečně potřebné 
náklady pro použití jeřábu pro dopravu 1m3 bigbagů s Liaporem na jednotlivé střechy, které nelze 
přetěžovat a potřebné množství materiálu dopravit najednou. Pro každou střechu jsou nutné minimálně 2 
nájezdy jeřábu. Provedení těchto prací je nezbytné pro dokončení díla.  
 
2) Mozaikové obklady stěn 
Důvodem ponechání stávajících mozaikových obkladů v interiéru je problém liniově oddělit část skleněné 
mozaiky, která má být ponechána. Přímo na stávající mozaiku bude aplikována nová omítka. 
 
3) Vyrovnání a omítka stěn hlavního vchodu  
Během výměny posuvných dveří v zádveří hlavního vchodu byl zjištěn stávající nesoudržný kamenný 
obklad stěn, který je nutné odstranit a stěny vyspravit a nově omítnout. Není možné zajistit dodávku 
totožného kamenného materiálu. 
 

 
II.  Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení 

části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 
 
II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  
 

Název uchazeče: EUROMONT GROUP a.s.  
Sídlo/místo podnikání: Velebudice č.p. 210, 434 01 Most 
IČ:   63 147 165 
DIČ:   CZ63147165  



 
 
Nabídková cena bez DPH: 471 482,40 Kč 

 
Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v:  --- 
 
 

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce vznikla  potřeba  dodatečných stavebních 
prací, které nebyly  obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.  
Tyto dodatečné stavební práce nelze  technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, 
protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či 
ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní 
veřejné zakázky.  
Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky. 
 
Odůvodnění ceny:  
Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „KULTURNÍ DŮM CITADELA, LITVÍNOV 
– REALIZACE ÚSPOR ENERGIE (ZATEPLENÍ)“ č.KT/8120/14.  Jedná se o dodatečné práce nad rámec 
soupisu prací z této smlouvy o dílo. Výše dodatečných stavebních prací dle zákona nad rámec SoD činí 
2,78%. (včetně dodatku č.1 a 2 SoD celkem 17,91%). 
Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích 
ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.  
 

 
II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 

 
Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) 
původní zakázky. 
 
 
V Litvínově  
dne 16.9.2015  
 
 
      ………………………………………………………………… 

Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a 
regionálního rozvoje 
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