
 
 

 

 

 

 Strana 1 / 2 

  
 

Písemná zpráva zadavatele 
Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) 
 

podlimitní veřejná zakázka v souladu s § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 

 
Zadavatel:     SPORTaS s.r.o. 
Sídlo:     Jiráskova 413, 436 01 Litvínov 
IČ:    25005430 
DIČ:    CZ25005430 
Osoba oprávněná 
jednat za zadavatele: Ing, Miroslav Otcovský 
Název veřejné zakázky: Sportovní hala Litvínov č.p. 2049 – zateplení – dodatečné práce č. 4 
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění  

 
 Tato zpráva je zadavatelem vyhotovena na základě § 85 zákona k výše uvedené veřejné zakázce 
na dodatečné stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 
7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 523812 dne 6. 10. 2015. 

 
I. Předmět veřejné zakázky 

 
V průběhu realizace stavebních prací na zakázce „Sportovní hala Litvínov – zateplení“ byly zjištěny tyto 
skutečnosti, které vyvolaly tyto dodatečné stavební práce a zároveň méněpráce:  

1. V původní projektové dokumentaci byly dva střešní svody svedeny na střechu přístavby. Při 
realizaci se ukázalo, že kapacita ležatých rozvodů dešťové kanalizace není dostatečná, proto 
budou tyto dva navrhované svody svedeny společným svodem do terénu a napojeny na 
stávající přípojku, která má dostatečnou kapacitu.   

2. Při realizaci byly u části nosných ocelových sloupů zjištěny nepředpokládané nerovnosti, které 
byly pohledově odstraněny dodatečným izolačním materiálem tak, aby byly pohledově skryty.  

3. Bude rozšířen okapový chodníček u parkovacích ploch tak, aby nedocházelo k degradaci nové 
fasády parkujícími auty, kterým by původně navržený chodník umožnil parkovat těsně u nové 
fasády.                                                  

4. V původním projektu byly navrženy parapety u oken pouze na hloubku ostění. Vzhledem k 
tomu, že pod parapety bylo stávající obložení radiátorů a není možno skloubit tyto dvě 
konstrukce, budou instalovány parapety průběžné o hloubce 600 mm, které budou tvořit vrchní 
díl krytu radiátorů.                                                         

5. Nad rámec původního projektu bude provedena výmalba jižní vnitřní stěny, která je dotčena 
výměnou oken a instalací vzduchotechnických vyústek.                                                                                                                                 

6. Nebude instalováno odvětrání haly, neboť v současné době je instalována nové VZT zařízení, 
a to mimo projekt zateplení haly. Proto nebude původně navržené odsávání instalováno. Z toho 
plynou i méněpráce elektro a dalších profesí.                                                                                                                                                 

7. Nebudou instalovány sítě do oken.                            
 

     Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné 
zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli a tyto dodatečné stavební 
práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.                                                                                    
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II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější 
 nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 

 
II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče  

 
Uchazeč:   YSSEN – spol. s r.o. 
Zastoupený:    Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti 

                     Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti 
Sídlo:    Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov 
IČ:    44566565 
DIČ:    CZ44566565 
Nabídková cena:  -49.007,83 Kč bez DPH  

 
Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v:  --- 
 
 
II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
V průběhu realizace stavebních prací na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně 
nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly dodatečné stavební práce a zároveň méněpráce. Tyto 
dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, především po obnažení dosud zakrytých stavebních 
konstrukcí po zahájení stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací.  
Tyto dodatečné stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, 
protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či 
ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní 
veřejné zakázky.  
Tyto dodatečné stavební práce byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.  

 
Odůvodnění ceny:  
Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Sportovní hala Litvínov č.p. 2049 – 
zateplení“, číslo smlouvy 042/2014/MO.  Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací a zároveň 
méněprácez této smlouvy o dílo. 
Veškeré tyto dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací a vedoucích 
ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.  

 
 

 
II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 
 
Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) 
původní zakázky. 
 
Přílohou této zprávy je kopie změnového listu na předmětné stavební práce. 
 
 
 
V Litvínově dne 6. 10. 2015                              
  
 
 
 
           
      Ing. Miroslav Otcovský – jednatel společnosti SPORTaS s.r.o.                      
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