

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/11294/20

na realizaci stavby

1902 Vybudování VO kolem cyklotrasy napříč Litvínovem mezi parkovištěm v ul. Žižkova a ul. Smetanova

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **INELSEV Servis s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Josefem Reiszem, jednatelem
Sídlo : Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČ : 61327603
DIČ : CZ61327603
bankovní spojení : KB a.s.
č. účtu : 3402100227/0100
kontaktní osoba : Ing. Čeněk Hlavatý
datová schránka : pnjq7zk
kontaktní tel : 602 709 621
kontaktní e-mail : hlavaty@inelsevservis.cz
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/11294/20 na realizaci stavby „V1902 Vybudování VO kolem cyklotrasy napříč Litvínovem mezi parkovištěm v ul. Žižkova a ul. Smetanova“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění takto: **dokončení stavebních prací do 7.5.2021**

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11294/20	998 925,00 Kč
Vícepráce - ZL č. 1	76 111,68 Kč
Méněpráce – ZL č.2	-19 320,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 055 716,18 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,


a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 10.5. 2021

V LITVÍNŮVĚ^V dne 27. 04. 2021

Za objednatele :


Karel Rosenbaum
2.místostarosta města

Za zhotovitele:


Ing. Josef Reisz, jednatel


ING. JOSEF REISZ
Ing. Josef Reisz, jednatel
Litvínov, 28. listopadu 2019

Změnový list č.2- více náklady

stavba: cyklostezka Litvínov

Datum : 07.04.2021
 Vypracoval : Miloš Teplý

Popis změny a její účel :

trasa přes mostek; odstranění zbytků betonových základů po stáv. stavbách v trase VO; zbourání a přesunutí základu pro nový stožár, nebyl uveden přílehlý pozemek zákl. překážel; přidání ornice a zatravnění větší plochy než je uvedeno v položkovém rozpočtu

P.č.	Číslo položk	Název položky	MJ	Množs	Cena /	Celkem	Poznámka
49	460030081RT3	řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	9,00	156,00	1 404,00	mostek
75	58922151R	beton třídy C 16/20; frakce kameniva do 22 mm; konzistence měkká; z cementu struskoportlandského	m3	1,00	2 134,00	2 134,00	mostek
73	965200012RA0	betonových a asfaltových	m3	1,00	3 634,00	3 634,00	mostek
	961044111B01	bourání základů z betonu (prostého)	m3	3,00	3 020,00	9 060,00	zbytky základů staveb presunutí zakl. garáž
50	460100034TV1	pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.900	kus	1,00000	540,00	540,00	
	182351133	rozprostření ornicepl. Přes 500m2 ve svahu nad 1:5tl. Vrstvy do 200mm strojně	m2	630,00	44,80	28 224,00	úprava ploch
	182351133R	dodávka zeminy vč. dopravy	t	48,00	416,66	19 999,68	dodávka zeminy
	460581121	zatravnění vč.zalítí vodou na rovině*	m2	630,00	14,20	8 946,00	úprava ploch
9	345711316R	trubka ocelová, elektroinstalační; mat. bez závitu, lakovaná; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 47,6 mm; mech.odolnost vysoká; mezní hodnota	m	7,00000	310,00	2 170,00	mostek
cena celkem bez DPH						76 111,68 Kč	
upravená cena bez DPH						76 112,00 Kč	

Vypracoval : Miloš Teplý

Kontroloval : Iveta Dunovská

Městský úřad Litvínov
 Odbor investic a regionálního rozvoje
 náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Dodatek č. 1 k SOD: V1902 Vybudování VO kolem cyklotrasy napříč Litvínovem mezi parkovištěm v ul. Žižkova a ul. Smetanova

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	23.4.2021	Iveta Dunovská	referent OIRR	<i>Dunovská</i>
Schválil:	23. 04. 2021	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	<i>Černá</i>
Správce rozpočtu:	23-04-2021	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	<i>Švarcová</i>
Právní oddělení:	27-04-2021	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	<i>J. Buchta</i>
Schváleno - RM:	—	Číslo usnesení:	R/ —	
ZM:	—	Číslo usnesení:	Z/ —	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	10.5.2021	Karel Rosenbaum	místostarosta města	<i>Rosenbaum</i>

20

20