

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce (dále jen „zákon“):

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky – 1.etapa

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P21V00000070

Zadavatel na základě provedených změn zadávací dokumentace zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace **k oběma částem** výše uvedené veřejné zakázky:

Vysvětlení ZD č.1 – sdělení zadavatele

Zadavatel vzhledem ke zrušení související veřejné zakázky s názvem „Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – 1.etapa“, jejíž plnění mělo probíhat ve shodném časovém období během letních měsíců v roce 2021 provádí změnu lhůty plnění „Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky – 1.etapa“ následovně:

Předpoklad odeslání výzvy k zahájení akce: **04/2022**.

Lhůta pro objednání je **16 týdnů** od písemné výzvy k zahájení realizace akce, lhůta pro samotné dodání, instalaci a montáž dodávek na místě realizace akce jsou 2 týdny. Celková doba plnění je tedy **18 týdnů** od data zahájení realizace akce. (viz bod 4.1 zadávací dokumentace)

V návaznosti na výše uvedenou změnu dochází též ke změně ustanovení článku 4.1 a 12.8 smlouvy o dílo (viz příloha č.6 zadávací dokumentace).

Nové znění článku 4.1 smlouvy o dílo je následující:

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III.:

Zahájení akce: doručením písemné výzvy k zahájení realizace akce.

Předpoklad odeslání výzvy k zahájení akce: 04/2022.

*Lhůta pro objednání je **16 týdnů** od písemné výzvy k zahájení realizace akce, lhůta pro samotné dodání, instalaci a montáž dodávek na místě realizace akce jsou **2 týdny**. Celková doba plnění je tedy 18 týdnů od data zahájení realizace akce.*

K provedení dodání, instalace a montáže bude dodavatel vyzván písemně až po dokončení stavebních prací v objektu, které budou prováděny v rámci související zakázky na stavební práce.

Zahájení běhu lhůty díla se počítá dnem doručení výzvy k zahájení prací (díla), pokud nebude ve výzvě stanoveno jinak.

Posledním dnem závazné doby provádění díla je zároveň datum předání a převzetí díla.

Počátek běhu záruční lhůty počíná dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Před zahájením stavby vybraný dodavatel s objednatelem projedná podrobný harmonogram stavby s etapizací stavby dle výše uvedených požadavků a závazných lhůt, a s uvedením počtu osob, které dané práce budou provádět.

Nové znění článku 12.8 smlouvy o dílo je následující:

12.8 V případě, že nebude zhotoviteli doručena výzva k zahájení prací ani do **31.12.2022**, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody.

Provedená změna smlouvy o dílo je shodná pro každou z obou částí této veřejné zakázky.

Vysvětlení ZD č.2 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedené změny se prodlužuje lhůta pro podání nabídek (bod 7.1 zadávací dokumentace) o celou původní délku lhůty, a to do: **13.07.2021 do 9:00 hod.**

Prodloužená lhůta pro podání nabídek je shodná pro obě části této veřejné zakázky.

V Litvínově, dne 3.6.2021

Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje