



MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

„K1711 Vybudování parkoviště/hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czedikova a VO v Litvínově“

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotaz:

V podkladech veřejné zakázky (výzva k podání nabídky a dále smlouva o dílo) požaduje zadavatel lhůtu k provedení díla 12 týdnů od zahájení běhu lhůty díla s předpokladem zahájení v listopadu 2021. Což znamená, že celá realizace bude uskutečněna v zimních měsících. Dále zadavatel uvádí, že dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek a během realizace dojde k překládce zařízení (kabelu VN) ČEZ DS.

Dle předpokládaného termínu realizace v 11/2021 se zhotovitel dostává s termínem provádění do zimních měsíců, kdy z důvodu klimatických podmínek, nebude možné v realizaci pokračovat (zimní technologická přestávka). Ve stávající SOD se nepřipouští resp. nezmiňuje se o technologické přestávce, přerušení prací z důvodu klimatických podmínek.

Zohlední zadavatel přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolána nepříznivými klimatickými podmínkami a doplní toto ustanovení do smlouvy o dílo ?

Odpověď:

Zadavatel zohlední přerušení prací na nezbytně nutnou dobu po dobu zimních měsíců, ve kterých nelze provádět stavební práce (nepříznivé klimatické podmínky či překládka zařízení ČEZ DS), na základě důvodné žádosti dodavatele. Při realizaci díla se přerušení prací zapisuje do stavebního deníku.

Nepředpokládá se úprava smlouvy o dílo, s odkazem na bod 4.2 a 4.7.

Městský úřad Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zpracoval: Ivetta Dunovská, referent OIRR

V Litvínově dne 15.10.2021