

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/7319/13
na realizaci stavby
Rekonstrukce přechodů pro chodce vč. osvětlení ulice Podkrušnohorská a Mostecká,
Litvínov

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **R – test s.r.o.**
Zastoupený : Josefem Růžičkou
Sídlo : Mezibořská764, 436 01 Litvínov
IČ : 287 057 34
DIČ : CZ 287 057 34
Bankovní spojení : ČSOB Litvínov
č.ú. : 230 968 797/0300
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.13.5 Smlouvy o dílo KT/7319/13 na realizaci stavby „**Rekonstrukce přechodů pro chodce vč. osvětlení ulice Podkrušnohorská a Mostecká, Litvínov**“ dohodly na základě žádosti zhotovitele na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění: odst. 4.1 takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III.: Dílo bude provedeno do **8.11.2013**.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7319/13 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V Litvínově dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Milan Šťovíček
starosta města

.....
Josef Růžička
jednatel