

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Oprava povrchu komunikace části ulice Jiráskova v Litvínově
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Systémové č. na profilu zadavatele: P22V00000017
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-022290
Zveřejnění ve VVZ: 09.06.2022, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební úpravy povrchu komunikace části ulice Jiráskova v Litvínově. Řešeným úsekem je část od kruhového objezdu s ul. Vinohradská ke křižovatce s ul. Tržní a Smetanova (délka 114 m).

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha
IČ: 25026097

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11948/22 uzavřené dne 23.05.2022 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

872.858,28 Kč bez DPH / 1.056.158,52 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11948/22 provedená ve smyslu § 222 odst.6 zákona a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 07.10.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2022-040054 se týkala provedených víceprací a s nimi souvisejících méněprací, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž potřeba vyvstala až během realizace stavebních prací.
Celkový cenový nárůst po uzavření dodatku č.1 činil 1,94 % a celková hodnota změny činila 27,41 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 07.10.2022

.....
Bc. Hana Hoffmannová
vedoucí odboru nakládání s majetkem