

Handwritten signature/initials in blue ink.

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/12138/22**  
na realizaci stavby

**„V2109 Doplnění energosloupků na náměstí Míru v Litvínově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský** zákoník ve znění pozdějších předpisů)

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: **Město Litvínov**  
Zastoupený: Karlem Rosenbaumem, 1.místostarostou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov  
č.ú.: 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel: **Luboš Malina – Electrom**  
Zastoupený: **Lubošem Malinou**  
Sídlo: Pod Koňským vrchem 3389, 434 01 Most  
IČ: 86781243  
DIČ: CZ7512262769  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 198345919/0300  
Kontaktní telefon: +420 602 826 595

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

- 2.1 Z důvodu nepředvídatelných okolností při stavebních pracích na realizaci stavby „**V2109 Doplnění energosloupků na náměstí Míru v Litvínově**“, se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/12138/22 dohodly na uzavření dodatku č. 1, dochází ke změně článku V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

*„Celková cena díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši **1 483 421,38,- Kč bez DPH**.*

*Cena nezahrnuje DPH, které bude zhotovitelem uplatněno v souladu se zákonem o DPH v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a DPH.“*

| zakázka                            | Cena bez DPH Kč          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Doplnění energosloupků v Litvínově | 1 483 421,38,- Kč        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>         | <b>1 483 421,38,- Kč</b> |

**III.**

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 25.10.2022

V Litvínově dne 19.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Karel Rosenbaum  
1. místopředseda města



**Luboš Malina**  
Pod Koňským vrchem 3389, Most  
IČO: 86 78 12 43  
tel.: 602 826 595

**electrom**

  
Luboš Malina

## Změnový list - vícepráce

č.

1

stavba: V1209 Doplnění energosloupků na náměstí Míru v Litvínově

Datum : 05.10.2022

Vypracoval : Luboš Malina

Popis změny a její účel : **Drobné navýšení položek s VV, odstranění betonových překážek**

1) navýšení položek z rozpočtu č. 7,89,10,24,25,26 ( množství s VV neodpovídá počtu potřebného k provedení)

také byla odsouhlasená pokládka dodatečné kabelové rezervy z mapájecího místa do prvního sloupku

2) v trase kabelového vedení je nutné odstranit staré betonové základy VO a jiné starší betonové překážky

( není součástí VV)

dále doplňujeme položku Kabelové lože z písku - tato položka nebyla v rozpočtu

3) doplnění přírodního kabelu 4x25 do elektroměrového rozvaděče do rozpojovací skříně v délce 25m

včetně montáže( není součástí VV)

| Popis položky                                      | MJ | počet MJ | Kč/MJ    | cena celkem  | Poznámka |
|----------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|----------|
| 26. protlak                                        | m  | 6        | 2 000,00 | 12 000,00 Kč |          |
| 7.montáž uzemňovacího vedení                       | m  | 84       | 45,00    | 3 780,00 Kč  |          |
| 8. drát D 10mm FeZn                                | kg | 50       | 75,00    | 3 750,00 Kč  |          |
| 468051121- bourání betonu                          | m3 | 2,6      | 3 770,00 | 9 802,00 Kč  |          |
| 469972121-odvoz betonové sutě                      | t  | 3,2      | 18,90    | 60,48 Kč     |          |
| 469972111-uložení betonové sutě                    | t  | 3,2      | 547,00   | 1 750,40 Kč  |          |
| 460661112- kabelové lože vč.pískování              | m  | 240      | 136,00   | 32 640,00 Kč |          |
| 34111610-kabel 4x25                                | m  | 25       | 400,00   | 10 000,00 Kč |          |
| 741122134-montáž kabelu v trubce na stěně          | m  | 25       | 69,7     | 1 742,50 Kč  |          |
| 9.montáž kabelu Cu 4x16                            | m  | 28       | 65       | 1 820,00 Kč  |          |
| 10. Kabel instalační Cyky 4x16                     | m  | 28       | 257      | 7 196,00 Kč  |          |
| chráněných volně do rýhy32-50mm                    | m  | 25       | 45       | 1 125,00 Kč  |          |
| 25.trubka elektroinstalační ohebná dvouplášť 41/50 | m  | 25       | 25       | 625,00 Kč    |          |
|                                                    |    |          |          | - Kč         |          |
|                                                    |    |          |          | - Kč         |          |
|                                                    |    |          |          | - Kč         |          |
|                                                    |    |          |          | - Kč         |          |
| cena celkem bez DPH                                |    |          |          | 86 291,38 Kč |          |
| upravená cena bez DPH                              |    |          |          |              |          |

Vypracoval :

Luboš Malina

Datum :

05.10.2022


Kontroloval :

Bc. Dušan Černohorský

Datum :

17.10.2022

V2109 Doplnění energosloupků na náměstí Míru v Litvínově

|                   | Datum      | Jméno                         | Funkce              | Podpis                                                                              |
|-------------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracoval:        | 17.10.2022 | Iveta Dunovská                | referent OIRR       |  |
| Schválil:         | 19-10-2022 | Ing. Michaela Sloviaková      | vedoucí OIRR        |  |
| Správce rozpočtu: | 19.10.2022 | Iveta Ladzsonová<br>Vojčáková | ekonom OIRR         |  |
| Právní oddělení:  | -          | FFK LEGAL                     | právní oddělení     | AK/72/2022                                                                          |
| Schváleno - RM:   | —          | Číslo usnesení:               | R/ —                |                                                                                     |
| ZM:               | —          | Číslo usnesení:               | Z/ —                |                                                                                     |
| Zveřejněno:       | Od: -----  | Do: -----                     |                     |                                                                                     |
| Vedení města:     | 25.10.2022 | Karel Rosenbaum               | místostarosta města |  |