

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/7555/13
na realizaci stavby
Rekonstrukce hráčských a trestných lavic ZS Ivana Hlinky v Litvínově

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491/0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **YSEN – spol. s r.o.**
Zastoupený : Zdeňkem Weisnichtem – ředitelem společnosti
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ : 445665565
DIČ : CZ445665565
Bankovní spojení : KB a.s.
č.ú. : 33301491/0100

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo KT/7555/13 na realizaci stavby „**Rekonstrukce hráčských a trestných lavic ZS Ivana Hlinky v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

odst. 4.1 takto: Doba plnění díla v rozsahu článku III.

Na základě usnesení č. R/2271/91 RM ze dne 12. 8. 2013 bude dílo provedeno do **3. 9. 2013**.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7555/13 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V Litvínově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Milan Šťovíček
starosta města

.....
Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti