

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY ZA PLNĚNÍ SMLOUVY

v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Kamila Bláhová

Název veřejné zakázky: Oprava povrchu komunikace části ulice PKH od křižovatky s ul. Ke Střelnici směr křižovatka s ul. S. K. Neumanna v Litvínově
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Systémové č. na profilu zadavatele: P22V00000054
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-034025
Zveřejnění ve VVZ: 24.08.2022, formulář CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

I. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební práce na opravu povrchu komunikace části ulice Podkrušnohorská v Litvínově – od křižovatky s ul. Ke Střelnici směr křižovatka s ul. S. K. Neumanna.

II. Údaje o zhotoviteli

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 4527484

III. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/11988/22 uzavřené dne 25.01.2023 za plnění celého předmětu veřejné zakázky činila:

2.619.020,13 Kč bez DPH / 3.169.014,36 Kč vč. DPH

IV. V průběhu realizace akce došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

- Změna dle dodatku č.1 k SoD č. KT/11988/22 provedená ve smyslu § 222 odst.6 zákona a zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 06.10.2022 pod evidenčním číslem formuláře: F2022-034025 se týkala provedených víceprací a s nimi souvisejících méněprací, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž potřeba vyvstala až během realizace stavebních prací.
Celkový cenový nárůst po uzavření dodatku č.1 činil 21,97 % a celková hodnota změny činila 22,48 % původní hodnoty závazku.

V Litvínově dne 22.02.2023

.....
Bc. Hana Hoffmannová
vedoucí odboru nakládání s majetkem