

**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/12673/23**

na realizaci stavby

**„B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

**I.**

**Smluvní strany**

1.1 Objednatel: Město Litvínov  
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou – starostkou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB a.s., Litvínov  
č.ú.: 0000921491 / 0100  
Datová schránka: 8TYBQZK

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: MDV CZ s.r.o.  
Zastoupený: Josefem Růžičkou, jednatelem  
Sídlo: Mezibořská 764, Litvínov  
IČ: 287 41 871  
DIČ: CZ28741771  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 243 526 330/0300  
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Josef Růžička  
Datová schránka: hv62f6h  
Kontaktní telefon: +420 774 620 266  
Kontaktní e-mail: ruzacop@seznam.cz

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/12673/23 na realizaci stavby „B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/12673/23	1 741 789,17
Vícepráce - ZL č. 1	71 363,90
Cena díla celkem bez DPH	1 813 153,07

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

**III.**


3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 26.9.2023

V 26.9.2023 dne

Za objednatele:



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Za zhotovitele: **MDV CZ s.r.o.** (1)  
Stavební a zemní práce  
Mezibořská 764, 436 01 Litvínov  
IČ: 287 41 871, DIČ: CZ28741871

Josef Růžička, jednatel  
MDV CZ s.r.o.



## Změnový list

č.

1

B 2103 Sanace objektu MŠ Gorkého č.p.1614 v Litvínově

Datum : 23.08.2023

Vypracoval : Josef Růžička

## Popis změny a její účel :

Doplnění základových zdí v místech původních vchodů na obou koncích jižní strany objektu tak, aby bylo možné provedení navržených dodatečných hydroizolací.

Doplnění dešťového kanalizačního potrubí. Nutnost provedení uvedených prací byla zjištěna po provedení odkopávek základových zdí a vybourání stávajících revizních kanalizačních šachet.

Doplnění zámkové dlažby na jižní straně objektu a propojení se stávajícím chodníkem podél západní strany objektu.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Obsyp potrubí štěrkokopiskem	m3	4,500	554,00	2 493,00 Kč	
Lože pod potrubí v otevřeném výkopu	m3	1,200	1 300,00	1 560,00 Kč	
Trubka kanalizační KG DN 150	kus	22,000	470,00	10 340,00 Kč	
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200 vodou	m	22,000	100,00	2 200,00 Kč	
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,400	359,00	4 451,60 Kč	
Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění tl. 150 mm	m2	16,000	999,00	15 984,00 Kč	
Výztuž základových zdí nosných svislých	t	0,072	71 400,00	5 140,80 Kč	
Betonová zálivka mezi bednění a narušené základy	m3	2,000	4 800,00	9 600,00 Kč	
Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tl. 15 cm	m2	15,000	190,00	2 850,00 Kč	
Dlažba zámková tl. 6cm přírodní	m2	15,000	360,00	5 400,00 Kč	
Kladení zámkové dlažby tl.6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	16,000	400,00	6 400,00 Kč	
Obrubník 100x5x20	kus	11,000	70,00	770,00 Kč	
Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	11,000	90,00	990,00 Kč	
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně	m3	4,500	591,00	2 659,50 Kč	

cena celkem bez DPH

71 363,90 Kč

upravená cena bez DPH

**MDV CZ s.r.o.**  
Stavební a zemní práce  
Mezibořská 764, 436 01 Litvínov  
IČ: 287 41 871, DIČ: CZ28741871

Vypracoval : Josef Růžička Datum : 30.08.2023

Kontroloval : Datum : 1.9.2023

Městský úřad Litvínov  
Odbor investic a regionálního rozvoje  
Mírův náměstí 11, 436 01 Litvínov

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 23.08.2023

Stavba: 014-21048  
 MŠ Gorkého1614, Litvínov

Číslo výzvy

Město: Litvínov

Město Litvínov

Období

29.08.2023

Značka výzvy

10

20

30

40

Celkový náklad z rozpočtu

**1 813 153,07**

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.08.2023 - 23.08.2023	Zůstatek
	0,00	71 363,90	1 741 789,17
<p>K úhradě v CZK <b>86 350,32</b></p>			

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Objednatel:

**Město Litvínov**

Odbor investic a regionálního rozvoje  
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

*[Signature]*

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 23.08.2023

Kód: 014-21048  
 Stavba: MŠ Gorkého1614, Litvínov

Místo: Litvínov  
 Objednatel: Město Litvínov

Datum: 29.08.2023

Zhotovitel:  
 IČ:  
 DIČ:

TV	Kód	Smluvní rozpočet Popis	Průběh výstavby			
			Prostavené do začátku období Cena	Aktuální období Cena	Zůstatek Cena	Měně práce Cena
S	014-21048	MŠ Gorkého1614, Litvínov	0,00	71 363,90	1 741 789,17	0,00
	D.1.1.					
O	ARCHITEKTOM NI	B ...	0,00	0,00	924 125,41	0,00
O	D.2.	KANALIZACE O - B ...	0,00	0,00	817 663,76	0,00
ZL	ZL1 (1)	Změnový list č.1	0,00	71 363,90	0,00	0,00
		<b>Celková cena</b>			<b>1 813 153,07</b>	
					<b>924 125,41</b>	
					<b>817 663,76</b>	
					<b>71 363,90</b>	

## KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 23.08.2023

Kód: 014-21048  
Stavba: MŠ Gorkého1614, Litvínov

Místo: Litvínov Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Litvínov IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: CHEMINVEST s.r.o. IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:


**Cena bez DPH 71 363,90**

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	71 363,90	14 986,42

**Cena s DPH v CZK 86 350,32**

Projektant:  
  
  
Datum a podpis:

Zpracovatel:  
  
  
Datum a podpis:

Objednatel:  
  
Datum a podpis:

Zhotovitel:  
  
  
Datum a podpis:

**SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 23.08.2023**

Kód: 014-21048/ZL1 (1)  
Objekt: Změnový list č.1

Místo: Litvínov  
Objednatel: Město Litvínov

Datum: 29.08.2023

IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:

Zhotovitel:




ČP	TV	Kód	Popis	Smluvní rozpočet				Prostaveno				Období (01.08. - 23.08.)				Zůstatek		
				MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
<b>S 014-21048 MŠ Gorkého1614, Litvínov</b>																		
<b>ZL ZL1 (1) Změnový list č.1</b>																		
D 17	K	175100020RAD	Konstrukce ze zemín	m3	4,500	554,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 18	K	18110111800	Obsyp potrubí štetkopískem	m3	4,500	554,00	2 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Povrchové úpravy terénu				525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	K	18110111800	Úprava pláně se zhutněním - ručně	m2	15,000	35,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 45	K	45157311800	Podkladní a vedlejší konstrukce (třemě vozovka a železničního svršku)	m3	1,200	1 300,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	K	45157311800	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevířeném výkopu z písku a štetkopísku do 63 mm	m3	1,200	1 300,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 56	K	56485111872	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch frakce 0-16 mm	m2	15,000	190,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	K	56485111872	Podklad ze štetkorditu po zhutnění tloušťky 15 cm, štetkordit frakce 0-16 mm	m2	15,000	190,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 59	K	59245020	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dřízdivých (předtlažby)	m2	15,000	360,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	K	59245020	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	15,000	360,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	K	596215020R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 6 cm do drže tl. 3 cm	m2	16,000	400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 87	K	87257111800	Potrubí z trub plastických, skleněných a železobetonových	m	22,000	100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	K	286147913	Trubka kanalizační KG DN 150	kus	22,000	470,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 89	K	89257111800	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	m	22,000	100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	K	89257111800	Zloužka těsnosti lepenice DN do 200, vodou	m	22,000	100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 91	K	91656111800	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a spávných plochách	kus	11,000	70,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	K	91656111800	Obrubník 100x5x20 cm	m	11,000	90,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	K	91656111800	Ostatní obrubník do lože z C 12/15 s opěrou	m	11,000	90,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D H99	K	999281105R00	Ostatní přfusny hmot	t	12,400	359,00	4 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,400	359,00	4 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D H5V	K	559550	Práce a dodávky H5V				33 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 1	K	131251100	Zemní práce	m3	4,500	591,00	2 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	K	131251100	Hloubení nezapařených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžkosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,500	591,00	2 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 2	K	279113111	Základář	m2	16,000	999,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	K	279113111	Základová zdi z tvárnice zrcazeného bednění včetně vyplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 8/10, tloušťky zdva 150 mm	m2	16,000	999,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	K	2799861221	Výzruť základových zdí nosných sváských nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výzruže jejich leber z betonářské oceli 10 216 (€)	t	0,072	71 400,00	5 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D 3	K	9600,00	Světla a kompletní konstrukce				9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Smluvní rozpočet																
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostavěno			Období (01.08. - 31.08.)			Zbýstek		
								%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
7	K	3112712R	Betonová závluka mezi bednění a narušené základy budovy	m <sup>2</sup>	2,000	4 800,00	9 600,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	9 600,00	0,00	0,000	0,00



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo: KT/12673/23

B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
<b>Zpracoval:</b>		Zdeněk Porcal	referent OIRR	
<b>Schválil:</b>	4.9.23	Ing. Michaela Sloviaková	vedoucí OIRR	
<b>Správce rozpočtu:</b>		Iveta Ladzsonová Vojčáková	ekonom OIRR	v z. Be 
<b>Právní oddělení:</b>		FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
<b>Schváleno - RM:</b>		Číslo usnesení:	R/	
<b>ZM:</b>		Číslo usnesení:	Z/	
<b>Zveřejněno:</b>	Od: -----	Do: -----		
<b>Vedení města:</b>		Karel Rosenbaum	místostarosta města	

**Město Litvínov** ©  
Odbor investic a regionálního rozvoje  
náměstí Míru 11. 435 01 Litvínov

