

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. KT/7791/14
na realizaci stavby
Rekonstrukce ulice Mostecká, Litvínov

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491/0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **HERKUL a.s.**
Zastoupený : Ing. Vladimírem Repáčem – předsedou představenstva
Sídlo : Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
IČ : 250 04 638
DIČ : CZ 25004638
Bankovní spojení : Raiffeisen Bank a.s.
č.ú. : 5007005130/5500
datová schránka : 9u7eeav
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.13.4 Smlouvy o dílo KT/7791/14 na realizaci stavby „**Rekonstrukce ulice Mostecká, Litvínov**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č.4 a méněprací dle změnového listu č. 5.

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Reko komunikace a chodníků Mostecká vč. DIO dle dod. č.1 SoD bez DPH	2 860 071,46 Kč
Vícepráce – ZL č.4 bez DPH	34 091,05 Kč
Méněpráce – ZL č.5 bez DPH	- 2 008,67 Kč
Reko komunikace a chodníků Mostecká vč. DIO celkem bez DPH	2 892 153,84 Kč
Frézování části vozovky Mostecká dle SoD bez DPH	209 191,64 Kč
Veřejné osvětlení dle dod. č.2 SoD bez DPH	223 662,61 Kč
Cena díla celkem bez DPH	3 325 008,09 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.
V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo č. KT/7791/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 29.10.2014

V Praze dne 27.10.2014

Za objednatele :

Za zhotovitele :



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Milan Štoviček', written over a horizontal dotted line.

Mgr. Milan Štoviček
starosta města

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vladimír Repáč', written over a horizontal dotted line.

Ing. Vladimír Repáč
předseda představenstva




Handwritten initials in blue ink, possibly 'R.K.' and 'M-1', located at the bottom right of the page.

Změnový list - vícepráce**č.****4****stavba: Rekonstrukce ulice Mostecká, Litvínov**Datum : 23.10.2014Vypracoval : Michal Schilinger

Popis změny a její účel : 1) Na základě požadavku objednatele je třeba provést vodorovné dopravní značení - přechod pro chodce v odbočce na náměstí, přechod pro chodce v odbočce do Fajle, VDZ ve staničení 0,1 - 0,123 a doplnit svislou dopravní značku "přechod pro chodce". Jedná se o práce nad rámec rozsahu PD a SoD.

2) Z důvodu špatného vyspádování stávajícího chodníku navazujícího na nový objednatel požaduje provést jeho přeložení a správné vyspádování nad rámec rozsahu PD a SoD

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. přiložený položkový rozpočet				34 091,05 Kč	
cena celkem bez DPH				34 091,05 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : Michal Schilinger Datum : 23.10.2014Kontroloval : Město Litvínov Datum : 23.10.2014Schválil : Odbor investice regionálního rozvoje Datum : 23.10.2014
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Položkový rozpočet

Stavba :	051/2014 Město Litvínov REKO komunikace Mosteck	Rozpočet: 004
Objekt :	004 Změnové listy	Doplnění VDZ, přeložka dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		zemní práce				
1	113108123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	70,50	41,00	2 890,50
Celkem za		1 zemní práce				2 890,50
Díl: 5		komunikace				
2	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	70,50	170,00	11 985,00
Celkem za		5 komunikace				11 985,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
3	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,00	135,00	135,00
4	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	42,00	55,00	2 310,00
5	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	32,00	420,00	13 440,00
6	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	42,00	1,50	63,00
7	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	32,00	10,00	320,00
8	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	1,00	730,32	730,32
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				16 998,32
Díl: 97		Prorážení otvorů				
9	979054451 U00	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	70,50	31,45	2 217,23
Celkem za		97 Prorážení otvoru				2 217,23


vícepráce celkem 34 091,05

M. K.

Položkový rozpočet

Stavba :	051/2014 Město Litvínov REKO komunikace Mosteck	Rozpočet: 002
Objekt :	004 Změnové listy	odpočet nopové fólie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	izolace proti vodě				
1	711161306	izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	-19,31	104,00	-2 008,66
2	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,01	1,00	-0,01
Celkem za		711 izolace proti vodě				-2 008,67



**Smlouva číslo: KT/7791/14 d.č.3
„Rekonstrukce ulice Mostecká, Litvínov“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	20.10.2014	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	20.10.2014	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	20.10.2014	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	21.10.2014	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	4.11.2014 
Schváleno - RM:	27.10.2014	Číslo usnesení:	R/3254/129	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	21.10.2014	Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	xxx