

Dodatek číslo 1
ke smlouvě o dílo č. KT/7111/12
na realizaci stavby
„Rekonstrukce chodníku s ACO krytem, ulice Mezibořská“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS a.s.**
Zastoupený : Ing. Zdeňkem Soukupem, ředitelem závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci statutárních zástupců
Sídlo : Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Praha
č.ú. : 0141350186/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1561, den zápisu: 4. 5. 1992
Adresa pro zasílání korespondence: EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Ústí nad Labem
U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic, Bc.
Daniel Dunovský, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská,
technici odboru investic

za zhotovitele: Ing. Roman Hek, provozně obchodní náměstek
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic,
Bc. Daniel Dunovský, Jana Jünglingová, Iveta
Dunovská, technici odboru investic

za zhotovitele: Radan Šum, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 350
Jan Mareš, stavbyvedoucí, tel. 731 601 336

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIII. bodu 13.1 Smlouvy o dílo č. KT/7111/12 na realizaci stavby „**Rekonstrukce chodníku s ACO krytem, ulice Mezibořská**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění první odstavec v bodě 5.1 čl. V. uvedené smlouvy takto:

5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 650 545,00 Kč bez DPH, k tomu DPH 20 % činí 130 109,00Kč, cena předmětu díla vč. DPH činí 780 654,00 Kč (slovně: sedmsetosmdesáttisícšestsetpadesátčtyři/00Kč).

Členění ceny předmětu díla

	Od zahájení do konce předchozího období	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného období
Stavební práce dle SoD dokončené bez DPH	0	588 975,00 Kč	588 975,00 Kč
Vícepráce	0	61 570,00 Kč	61 570,00 Kč
Celkem bez DPH	0	650 545,00 Kč	650 545,00 Kč
DPH 20 %	0	130 109,00 Kč	130 109,00 Kč
CELKEM k úhradě	0	780 654,00 Kč	780 654,00 Kč

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/7111/12 na realizaci stavby „**Rekonstrukce chodníku s ACO krytem, ulice Mezibořská**“ přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne ...

V Ústí nad Labem dne ...

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Milan Šťovíček
starosta města

.....
Ing. Zdeněk Soukup
ředitel závodu Ústí nad Labem