

**Dodatek číslo 1**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/6991/12**  
na realizaci stavby  
**„Rekonstrukce chodníku ulice Tržní - jih, Litvínov“**

---

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.  
( dále jen obchodní zákoník )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovičkem – starostou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **TELKONT s.r.o.**  
Zastoupený : Ing. Tomášem Vovčíčkou  
Sídlo : U Pivovaru 136, 415 01 Teplice  
IČ : 254 67 069  
DIČ : CZ 25467069  
Bankovní spojení : KB a.s. Teplice  
č.ú. : 27- 4830360257/0100

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Účastníci této smlouvy, v souladu s ustanovením odst. 13.1 smlouvy o dílo č. KT/6991/12 na realizaci stavby “ **Rekonstrukce chodníku ulice Tržní - jih, Litvínov** “ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se provedení méněprací a víceprací dle změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se upravuje znění čl. V. – Cena, odst. 5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD	510 890,79 Kč
Méněpráce – ZL č. 1	- 76 863,50 Kč
Vícepráce – ZL č.1	76 863,50 Kč
Cena celkem bez DPH	510 890,79 Kč

### III.

Z důvodu dodávky projektovou dokumentací předepsaného tvaru zámkové dlažby pouze na objednávku (není k dispozici skladem u výrobce), se tímto dodatkem mění čl. IV – Doba plnění, odst. 4.1, a to následovně:

Dílo bude provedeno v rozsahu článku III smlouvy o dílo do 31.10.2012.

### IV.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke SoD č. KT/6991/12 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 12.10.2012

V Teplicích dne 12.10.2012

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....  
Mgr. Milan Šťovíček  
starosta města

.....  
Ing. Tomáš Vovčíčka  
jednatel