

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7418/13**  
na realizaci stavby  
**„Litvínov, Zámek (JZ křídlo), obnova interiérů (hlavní sál) - dokončování**  
**povrchových úprav, restaurování“**

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.  
( dále jen obchodní zákoník )

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **ak. mal. Václav Holoubek**  
Zastoupený : Eva Holoubková  
Sídlo : Babice nad Svitavou 231  
IČ : 665 51 765  
DIČ : CZ530926284  
Bankovní spojení : KB Brno  
č.ú. : 35 - 4391350267/0100

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.1 Smlouvy o dílo KT/7418/13 na realizaci stavby „Litvínov, Zámek (JZ křídlo), obnova interiérů (hlavní sál) - dokončování povrchových úprav, restaurování“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

**čl. VI – Doba plnění bod 4.1 a to následovně:**

Dílo bude provedeno do 15.12.2013.

**III.**

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7418/13 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne .....

Za objednatele :

V ..... dne .....

Za zhotovitele :

.....  
Mgr. Milan Šťovíček  
starosta města

.....