

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/7537/13
na realizaci stavby
Rekonstrukce výměníku a regulace SSZŠ, regulace MŠ Ladova, regulace družina
U Koldomu, Litvínov

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Intermont, Opatrný, s.r.o.**
Zastoupený : Danielem Opatrným, jednatelem společnosti
Ing. Markem Opatrným, jednatelem společnost
Sídlo : Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
IČ : 499 00 854
DIČ : CZ499 00 854
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Jirkov
č.ú. : 19-208 570 0207/0100
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.13.5 Smlouvy o dílo KT/7537/13 na realizaci stavby „**Rekonstrukce výměníku a regulace SSZŠ, regulace MŠ Ladova, regulace družina U Koldomu, Litvínov**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se upravuje znění čl. V. – Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD	2 194 245,40 Kč
Vícepráce – ZL č.1	13 584,43 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2 207 829,83 Kč

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

Dále se smluvní strany dohodly na změně odst. 4.1 takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III.:

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla na akci „**Rekonstrukce výměníku a regulace SSZŠ, regulace MŠ Ladova, regulace družina U Koldomu, Litvínov**“ z důvodu posunutí termínu dodávky klimatizační jednotky výrobcem bude dílo provedeno do **30.9.2013**.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7537/13 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

Ve Vrskmani dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Milan Šťovíček
starosta města

.....
Daniel Opatrný
jednatel společnosti

.....
Ing. Marek Opatrný
jednatel společnosti

Změnový list

č.

1

stavba: Rekonstrukce výměníku a regulace SSZŠ, regulace MŠ Ladova, regulace družina U Koldomu, Litvínov

Datum : 7.8.2013Vypracoval : Charvát

Popis změny a její účel : Z důvodu nemožnosti zajistit výrobcem přesné komponenty výměníku dle PD je třeba provést záměnu některých komponentů a doplnění. Toto bylo konzultováno s projektantem a vzniklé vícepráce byly odsouhlaseny AD

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
komponenty Danfoss (viz. příl. rozpočet)				13 584,43 Kč	
cena celkem bez DPH				13 584,43 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : Charvát Datum : 7.8.2013**Město Litvínov** ®Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 91 LitvínovKontroloval : JUNGLOVA Datum : 8.8.2013Schválil : JUNGLOVA Datum : 8.8.2013

Množství Cena

Dle SOD

DAN065Z0410	Ventil HRB 3 PN10 50/40 rotační, 3-cestný Rp2	1	2 248,20 Kč	Záměna DAN065Z0160 Navíc DAN065Z0296
DAN065Z0408	Ventil HRB 3 PN10 32/16 rotační, 3-cestný Rp1 1/4	1	1 103,76 Kč	Záměna DAN065Z0158 Navíc DAN065Z0294
DAN082H0011	Pohon rotační AMB 162 5Nm 3p 140s 230V	1	3 158,10 Kč	Záměna DAN082H0163
DAN082H0011	Pohon rotační AMB 162 5Nm 3p 140s 230V	1	3 158,10 Kč	Záměna DAN082H0163
DAN065Z0408	Ventil HRB 3 PN10 32/16 rotační, 3-cestný Rp1 1/4	1	1 103,76 Kč	Záměna DAN065Z0158 Navíc DAN065Z0294
DAN082H0011	Pohon rotační AMB 162 5Nm 3p 140s 230V	1	3 158,10 Kč	Záměna DAN082H0163
DAN065Z0410	<u>Ventil HRB 3 PN10 50/40 rotační, 3-cestný Rp2</u>	1	2 248,20 Kč	Záměna DAN065Z0160 Navíc DAN065Z0296

bez DPH 16 176,22 Kč

INTERMONT,
Opavský, s.r.o.

431 15 VRSKMAŇ 74
③



Nabídková cena

Množství	Cena	Cena/ks
1	5 150,00 Kč	
3	1 931,25 Kč	643,75
1	3 360 Kč	
3	646,88 Kč	215,63
1	2 528,13 Kč	
1	2 528,13 Kč	
1	3 360 Kč	
3	646,88 Kč	215,63
1	2 528,13 Kč	
1	5 150,00 Kč	
3	1 931,25 Kč	643,75

bez DPH 29 760,65 Kč

Rozdíl: 13 584,43kč bez DPH

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRŠKMAŇ 74