



**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KT/8157/14
na realizaci díla**

„REVITALIZACE PARKU U ZŠ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ V LITVÍNOVĚ - REALIZACE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
 Zastoupený : Bc Kamilou Bláhovou – starostkou města
 Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
 IČ : 002 66 027
 DIČ : CZ 00266027
 Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
 č.ú. : 0000921491 / 0100
 datová schránka : 8TYBQZK
 (dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **GREEN PROJECT s.r.o.**
 Zastoupený : Lukáš Novotný, jednatel
 Sídlo : Dobřejovická 194, Průhonice 252 43
 IČ : 271 95 783
 DIČ : CZ27195783
 Bankovní spojení : ČSOB
 č.ú. : 193109722 / 0300
 datová schránka : cix82v7
 kontaktní telefon : 724 665 556
 kontaktní e-mail : l.hornickova@green-project.cz
 (dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo KT/8157/14 na realizaci díla „Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově – realizace“ dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. 4. odst. 4.1 takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III.:

Na základě písemné žádosti zhotovitele se stanovuje termín dokončení díla – část regenerace trávníků do 31.05.2015.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.



III.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. KT/8157/14 před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 29-05-2015

V PRŮHONČICĚ dne 29.4.2015

Za objednatele :



Bc. Kamila Bláhová
starostka města




Za zhotovitele :



Lukáš Novotný, jednatel

Smlouva číslo: KT/8157/14

**Dodatek č.1 - "Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
v Litvínově - realizace"**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	23.4.2015	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	23.4.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	23.4.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	23.04.2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	22.4.2015	Číslo usnesení:	2/435/13	
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		