

**Dodatek č.2**  
**ke smlouvě o dílo č. KT/8450/15**

na realizaci stavby

**„Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově“ - část 1 „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb  
( dále jen **Občanský zákoník v platném znění** )

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : KP servis Most s.r.o.  
Zastoupený : Pavlem Krajovským, jednatelem společnosti  
Sídlo : Hradní 147, 435 02 Most - Souš  
IČ : 28692811  
DIČ : CZ28692811  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
č.ú. : 107-6335030217/0100  
datová schránka : 6uigs5e  
kontaktní telefon : 777 779 606  
kontaktní e-mail : pkrajovsky@kpservismost.cz  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst.14.4 Smlouvy o dílo KT/8450/15 na realizaci stavby „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově“ - část 1 „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, týkajícího se provedení víceprací dle změnového listu č. 3

2.2 Tímto dodatkem se upravuje znění čl. V - Cena, odst.5.1, a to následovně :

Cena předmětu díla dle SoD	8 986 176,94 Kč
Cena předmětu díla dle Dodatku č. 1	9 008 318,51 Kč
Vícepráce - ZL č.1	68 000,00 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>9 076 318,51 Kč</b>

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.


- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 se stává účinným dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a datum jejího uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn na webových stránkách určených městem Litvínov.

V Litvínově dne 10 -09- 2015

V ..... dne 09 -09- 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:




  
.....  
Bc. Kamila Bláhová  
starostka města

  
.....  
Pavel Krajovský  
jednatel společnosti  
**KP servis Most s.r.o.**  
Hradní 147, 435 02 Most - Souš  
IČ: 286 92 811  
DIČ: CZ28692811 ②



Smlouva číslo: KT/8450/15

**Dodatek č. 2: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově“ - část 1  
„Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	27. 8. 2015	Ing. Eva Rambousková	referent OIRR	
Schválil:	27. 8. 2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	27. 8. 2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	24.08.2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	2.9.2015	Číslo usnesení:	2/686/25	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		

**Mesto Litvínov** 

Obor investic a regionálního rozvoje  
náměstí Míru 1, 436 01 Litvínov