



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Město Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Bc. Kamila Bláhová - starostka města

Název veřejné zakázky: **Revitalizace zeleně v Litvínově – část č. 2 - „Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově – realizace“ – dodatečné služby**

Vyhotovená zadavatelem na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce na dodatečné služby zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst.7, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 519648 dne 5.8.2015.

I.1 Předmět veřejné zakázky

V průběhu realizace veřejné zakázky byly zjištěny tyto skutečnosti, které vyvolaly dodatečné služby, jedná se o:

- 1) doplnění pryžových obrub v rozsahu montáže a kotvení do betonu obvodového pryž. obrubníku a dodávka pryžového obrubníku – v délce 48,0 m.
- 2) dodávku a osazení lavičky s opěradlem; materiál: dřevo, kov; přímá - 1 ks

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: GREEN PROJECT s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Dobřejovická 194, Průhonice 252 43
Právní forma uchazeče: s.r.o.
IČ: 271 95 783
DIČ: CZ27195783
Nabídková cena bez DPH: **37 178,- Kč**

Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v: ---

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V průběhu realizace služeb na výše uvedené zakázce byly zjištěny tyto objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které vyvolaly dodatečné služby, případně stavební práce. Tyto dodatečné služby případně stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky Revitalizace zeleně v Litvínově – část č. 2 - „Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově - realizace“ a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, především z nutnosti doplnění pryžových obrub ohraničujících herní plochy v rozsahu dle požadavku výrobce herních prvků na dopadové plochy a dalších skutečností zjištěných v území. Tyto dodatečné služby případně stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních služeb a prací.

Tyto dodatečné služby případně stavební práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto



oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné služby případně stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Výzva k ocenění těchto dodatečných služeb, případně stavebních prací, bude odeslána 1 zájemci (uchazeči) a to témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

Odůvodnění ceny:

Ceny byly stanoveny v dikci smlouvy o dílo č. KT/8157/14 na veřejnou zakázku Revitalizace parku u ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově – realizace. Jedná se o dodatečné práce nad rámec soupisu prací z této smlouvy o dílo.

Veškeré tyto dodatečné služby, případně stavební práce, jsou nezbytné pro provedení původních služeb, případně stavebních prací, a vedoucích ke zdárnému dokončení díla byly odsouhlaseny autorským dozorem stavby a objednatelem.

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Tyto dodatečné stavební práce případně dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli (zhotoviteli) původní zakázky.

V Litvínově
dne 5.8.2015

.....
Ing. Hana Nováková - vedoucí odboru investic a
regionálního rozvoje