

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo č. 3/2015/MO**  
na realizaci stavby  
**„REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ – STAVEBNÍ PRÁCE“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **SPORTaS s.r.o.**  
Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem  
Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov  
IČ : 250 05 430  
IČ : CZ 25005430  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 340 766 0207/ 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : YSSEN – spol. s r.o.  
Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti  
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti  
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov  
IČ : 44566565  
DIČ : CZ44566565  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
č.ú. : 33301491/0100  
datová schránka : fvptyi8  
kontaktní telefon : +420 608 555 470  
kontaktní e-mail : info@yssen.cz

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**  
**Předmět dodatku**

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 3/2015/MO na realizaci stavby „Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, týkajícího se ceny díla.

**III.**  
**Změny smlouvy**

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

**V čl. V, odst. 5.1** se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 5 a 6 týkajícího se provedení víceprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD – dodatek č. 2:	9.875.198,35 Kč
Vícepráce – změnový list č. 5:	63.331,93 Kč
Vícepráce – změnový list č. 6:	79.908,33 Kč
Cena díla celkem bez DPH	<b>10.018.438,61 Kč</b>

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

#### IV. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 19. 09. 2015

V Litvínově dne 19. 09. 2015

Za objednatele :


Za zhotovitele :

Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

SPORTaS, s.r.o.  
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov  
IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430  
①

Zdeňkem Weisnicht, ředitel společnosti

**YSSSEN - spol. s r.o. (2)**  
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov  
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565  
www.yssen.cz, info@yssen.cz  
tel.: +420 608 555 470



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad  
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
„Vize přestane být snem“