

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 3/2015/MO
na realizaci stavby
„REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ – STAVEBNÍ PRÁCE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **SPORTaS s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem
Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ : 250 05 430
IČ : CZ 25005430
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 340 766 0207/ 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : YSSEN – spol. s r.o.
Zastoupený : Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem společnosti
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ : 44566565
DIČ : CZ44566565
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 33301491/0100
datová schránka : fvptyi8
kontaktní telefon : +420 608 555 470
kontaktní e-mail : info@yssen.cz

(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 3/2015/MO na realizaci stavby „Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově – stavební práce“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, týkajícího se ceny díla.

III.
Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených člancích či odstavcích takto:

V čl. V, odst. 5.1 se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 7 týkajícího se provedení víceprací a neprovedení méněprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD – dodatek č. 3:	10.018.438,61 Kč
Vícepráce – změnový list č. 7:	64.010,51 Kč
Cena díla celkem bez DPH	10.082.449,12 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 26. 09. 2015

V Litvínově dne 26. 09. 2015

Za objednatele :


Za zhotovitele :

.....
Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

.....
Zdeňkem Weisnicht, ředitel společnosti

SPORTaS, s.r.o.
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČO: 250 05 430, DIČ: CZ25005430

YSSSEN - spol. s r.o. (2)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“