

**Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo č. KT/8412/15  
na realizaci stavby  
„KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI JANOV - VI - ČÁST 1  
REKONSTRUKCE MOSTKŮ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb  
( dále jen **Občanský zákoník v platném znění** )

**I.  
Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený: Bc. Kamilou Bláhou – starostkou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB a.s.Litvínov  
č.ú.: 0000921491/0100  
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **SMP CZ, a.s.**  
Zastoupený: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva  
Pavel Kameník, člen představenstva  
Sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8  
IČ: 27195147  
DIČ: CZ27195147  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
č.ú. : 17713533/0300  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo č. KT/8412/15 na realizaci stavby „Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – VI – část 1 rekonstrukce mostků a dešťové kanalizace“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se provedení méněprací dle změnového listu č.1.

Tímto dodatkem se upravuje čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD	1 402 645,00 Kč
Méněpráce – ZL č.1	-143 259,26 Kč
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>1 259 385,74 Kč</b>

DPH bude účtována dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

**III.**

3.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření

- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejích dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 3.3 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/8412/15 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

27 -10- 2015  
V Litvínově dne .....


23 -10- 2015  
V Praze dne .....

Za objednatele :

Za zhotovitele :



  
.....  
Bc. Kamila Bláhová,  
starostka města

  
.....  
Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva  
Pavel Kameník, člen představenstva

## Změnový list - méněpráce

č.

1

stavba: Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov - VI - část 1  
**rekonstrukce mostků a dešťové kanalizace**

Datum : 13.10.2015

Vypracoval : František Putyera

Popis změny a její účel : neprovedené práce a dodávky (ošetření výztuže, bourání stáv. železobetonu, provedení mazaniny, výztuž sítí, nátěr ocel. konstrukcí, lokálně injektáž, zalití spar, provizorní kanalizační potrubí, VRN) při zachování rozsahu dle výkresové části PD

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
01 - viz. příložený položkový rozpočet				- 16 995,10 Kč	
02 - viz. příložený položkový rozpočet				- 8 552,20 Kč	
03 - viz. příložený položkový rozpočet				- 80 181,00 Kč	
04 - viz. příložený položkový rozpočet				- 37 530,96 Kč	
cena celkem bez DPH				- 143 259,26 Kč	
upravená cena bez DPH					

Vypracoval : František Putyera Datum : 13.10.2015

Kontroloval : Miroslav Jedlička Dis. Datum : 13.10.2015

**CHEMINVEST**

CHEMINVEST  
Areál CHEMOPETROLU, s.r.o., DS 932  
436 70 Litvínov - Záluží 1  
IČ: 63148064 DIČ: CZ63148064 ©

P.č.	Kód položky	Popis položky	Měr.		Množství		Ceny v Kč		méněpráce	
			Jedn.	pořozky	Jedn.	Celkem	Množství	Cena celkem		

Objekt: **SO 01**

Práce a dodávky HSV

<b>1 Zemní práce CELKEM Kč:</b>										
<b>2 zakládání</b>										
1	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,001	14 278,00		14,28			0,000
2	111103403	Vytrhání bodláčí a ojedinelého plevelu i s kořeny z travního porostu	ha	0,001	21 122,00		21,12			0,000
3	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	1,200	420,08		504,10			0,000
4	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	1,200	66,55		79,86			0,000
5	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,002	8 012,20		16,02			0,000
							<b>635,38</b>			<b>0,000</b>
<b>2 zakládání</b>										
6	1531161R	Zřízení dočasného hrazení pískového - pylle s utěsněním díle TZ	m2	6,750	708,00		4 779,00			0,000
7	1531162R	Odstranění dočasného hrazení vč. potrubí	m2	6,750	472,00		3 186,00			0,000
8	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	6,900	236,00		1 628,40			0,000
9	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	6,900	53,10		366,39			0,000
							<b>9 959,79</b>			<b>0,000</b>
<b>3 svislé a kompletní konstrukce</b>										
10	4514761R	Lokální vyspravení injektážní hmotou dvojsložkovou polyuretanovou pryskyřicí bez obsahu halogenů	m2	26,000	1 652,00		42 952,00			0,000
							<b>42 952,00</b>			<b>0,000</b>
<b>6 svislé a kompletní konstrukce CELKEM Kč:</b>										
<b>Úpravy povrchů, podlahy, osazení výplní</b>										
11	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně	m2	8,000	50,74		405,92			0,000
12	63131126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,000	3 540,00		3 540,00			0,000
13	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	1,000	295,00		295,00			0,000
14	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	27 140,00		1 085,60		-0,040	-1085,600
							<b>5 326,52</b>			<b>-1085,600</b>
<b>8 Trubní vedení</b>										
15	871425211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN500	m	23,000	2 183,00		50 209,00			0,000
							<b>50 209,00</b>			<b>0,000</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-hourání</b>										
16	8541R	Dvojnásobný nástřik osmotickou cementovou maltou k hydroizolaci zdíva či betonu s atestem pro styk s pitnou vodou	m2	26,000	188,80		4 908,80			0,000
17	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v db 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	80,000	42,48		3 398,40			0,000
18	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	10,500	129,80		1 362,90		-10,500	-1362,900
19	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	178,000	354,00		63 012,00			0,000
20	985121201	Tryskání degradovaného betonu líc kleneb sušeným pískem	m2	80,000	413,00		33 040,00			0,000

21	986121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	258,000	70,80	18 266,40	0,000
22	985321111	Ochranný nátěr výtahu na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	26,000	236,00	6 136,00	-19,500
23	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výtahu za práce ve stísněném prostoru	m2	26,000	70,80	1 840,80	-19,500
		<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání CELKEM Kč:</b>				<b>131 965,30</b>	<b>-7345,500</b>
	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					
24	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskladku do 1 km se složením	t	36,138	266,68	9 650,62	0,000
25	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	904,700	11,80	10 675,46	0,000
26	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,138	200,00	7 237,60	0,000
27	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	21,114	333,94	7 050,81	0,000
		<b>99 Přesun sutě CELKEM Kč:</b>				<b>34 814,49</b>	<b>0,000</b>
		<b>HSV Celkem</b>				<b>275 662,48</b>	<b>-8 431,10</b>

<b>Práce a dodávky PSV</b>							
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							
28	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	20,000	2 264,00	45 280,00	0,000
29	141153670	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D51 tl 4,0 mm	m	75,400	118,00	8 897,20	0,000
30	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	20,000	118,00	2 360,00	0,000
31	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,351	528,19	185,39	0,000
		<b>767 Konstrukce zámečnické CELKEM Kč:</b>				<b>56 722,59</b>	<b>0,000</b>
<b>783 Dokončovací práce-nátěry</b>							
32	783121151	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	20,000	236,00	4 720,00	-20,000
33	783903811	Odmastění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	20,000	47,20	944,00	-20,000
		<b>783 Dokončovací práce-nátěry CELKEM Kč:</b>				<b>5 664,00</b>	<b>-5664,000</b>
		<b>PSV Celkem</b>				<b>62 386,69</b>	<b>-5 664,00</b>

<b>VRN</b>							
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
34	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	2 400,00	2 400,00	-1,000
35	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000
36	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
37	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
38	042603000	Ostatní	Kč	1,000	2 600,00	2 600,00	0,000
39	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	0,000
40	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	-1,000
		<b>VRN Celkem</b>				<b>12 800,00</b>	<b>-2 900,00</b>
		<b>CELKEM</b>				<b>350 849,07</b>	<b>-16 995,10</b>

P.č.	Kód položky	Popis položky	Měr.		Množství		Ceny v Kč		měna práce	
			jedn.	položky	Jedn.	Celkem	Množství	Cena celkem		

Objekt: **SO 02**

Práce a dodávky HSV

<b>1 Zemní práce</b>										
5	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,001	14 278,00	14,28				0,000
6	111103403	Výrňání bodláci a ojedinelého plevelu i s kořeny z travního porostu	ha	0,001	21 122,00	21,12				0,000
7	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	1,500	420,08	630,12				0,000
8	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepitost	m3	1,500	66,55	99,83				0,000
9	168803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,002	8 012,20	16,02				0,000
<b>1 Zemní práce CELKEM Kč:</b>										
										<b>781,37</b>
<b>2 zakládání</b>										
10	1531161R	Zřízení dočasného hrzení pískového - pytle s utěsněním dle TZ	m2	8,250	708,00	5 841,00				0,000
11	1531162R	Odstanění dočasného hrzení vč. potrubí	m2	8,250	472,00	3 894,00				0,000
12	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	9,600	236,00	2 265,60				0,000
13	272351216	Odstanění bednění stěn základových kleneb	m2	9,600	53,10	509,76				0,000
<b>2 zakládání CELKEM Kč:</b>										
										<b>12 510,36</b>
<b>3 svislé a kompletní konstrukce</b>										
14	4514761R	Lokální vyspravení injektážní hmotou dvoúsložkovou polyuretanovou pryskyřici bez obsahu halogenů	m2	8,000	1 652,00	13 216,00				0,000
<b>3 svislé a kompletní konstrukce CELKEM Kč:</b>										
										<b>13 216,00</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení výplní</b>										
15	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně	m2	3,000	50,74	152,22				0,000
16	631311127	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	1,500	3 540,00	5 310,00				0,000
17	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,500	295,00	442,50				0,000
18	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,060	27 140,00	1 628,40			-0,060	-1 628,400
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení výplní CELKEM Kč:</b>										
										<b>7 533,12</b>
<b>8 Trubní vedení</b>										
19	871425211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN500	m	28,000	2 183,00	61 124,00				0,000
<b>8 Trubní vedení CELKEM Kč:</b>										
										<b>61 124,00</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>										
20	8541R	Dvojnásobný nástřik osmotickou cementovou maltou k hydroizolaci zdíva či betonu s atestem pro stýk s pitnou vodou	m2	8,000	188,80	1 510,40				0,000
21	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	125,000	42,48	5 310,00				0,000
22	976047231	Výbourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	31,000	129,80	4 023,80			-31,000	-4 023,800

23	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	178,000	354,00	63 012,00	0,000	
24	985121201	Tryskání degradovaného betonu lince kleneb sušeným pískem	m2	125,000	413,00	51 625,00	0,000	
25	985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	303,000	70,80	21 452,40	0,000	
26	985132111	Očištění ploch lince kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	3,000	182,90	548,70	0,000	
27	985321111	Ochranný nátěr vyztuže na cementové bázi stěn, lince kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	3,000	236,00	708,00	0,000	
28	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru vyztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	3,000	70,80	212,40	0,000	
29	9854111R	zalíjí tržlin a dutin ve zděvu aktivovanou maltou	m3	0,450	22 200,00	9 990,00	0,000	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání CELKEM Kč:</b>							<b>158 392,70</b>	<b>-4023,800</b>
<b>Přesun sutě</b>								
1	997013501	Odvoz sutí na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,076	266,68	12 287,55	0,000	
2	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 151,900	11,80	13 592,42	0,000	
3	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,076	200,00	9 215,20	0,000	
4	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	26,215	333,94	8 754,24	0,000	
<b>99 Přesun sutě CELKEM Kč:</b>							<b>43 849,40</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV Celkem</b>							<b>297 406,95</b>	<b>-5 652,20</b>

**Práce a dodávky PSV**

<b>Konstrukce zámečnické</b>								
767	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	30,000	2 264,00	67 920,00	0,000	
31	1411536R	Zábradlí ocelové třímradlové, žárově zinkované	m	30,000	320,00	9 600,00	0,000	
32	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	30,000	118,00	3 540,00	0,000	
33	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,802	528,19	317,97	0,000	
<b>PSV Celkem</b>							<b>81 377,97</b>	<b>0,000</b>

<b>VRN</b>								
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
34	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	2 400,00	2 400,00	-1,000	
35	034103000	Energie pro zařizení staveniště	Kč	1,000	4 400,00	4 400,00	0,000	
36	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000	
37	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	
38	042603000	Ostatní	Kč	1,000	2 600,00	2 600,00	0,000	
39	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	0,000	
40	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	-1,000	
<b>VRN Celkem</b>							<b>13 000,00</b>	<b>-2 400,000</b>
<b>CELKEM</b>							<b>391 784,92</b>	<b>-8 552,20</b>

P.č.	Kód položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství	Ceny v Kč		méněpráce	
					Jedn.	Celkem	Množství	Cena celkem
<b>Objekt: 50 03</b>								
Práce a dodávky HSV								
1 Zemní práce								
1	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,001	14 278,00	14,28		0,000
2	111103403	Výtrhání bodláčí a ojedinelého plevele i s kořeny z travního porostu	ha	0,001	21 122,00	21,12		0,000
3	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	2,604	420,08	1 093,89		0,000
4	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,604	66,55	173,30		0,000
5	185803101	Srabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,002	8 012,20	16,02		0,000
1 Zemní práce CELKEM Kč:						1 318,61		0,000
2 zakládání								
6	1531161R	Zřízení dočasného hrazení pískového - pylle s utášením dle TZ	m2	4,650	708,00	3 292,20		0,000
7	1531162R	Odstáraní dočasného hrazení vč. potrubí	m2	4,650	472,00	2 194,80		0,000
2 zakládání CELKEM Kč:						5 487,00		0,000
3 svíslé a kompletní konstrukce								
8	334213345	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladů z lomového kamene tl 250-450 mm s vyspárováním	m3	6,500	5 451,60	35 435,40		0,000
9	4514761R	Lokální vyspravení injektážní hmotou dvousložkovou polyuretanovou pryskyřičí bez obsahu halogenů	m2	10,000	1 652,00	16 520,00		-6608,000
3 svíslé a kompletní konstrukce CELKEM Kč:						51 955,40		-6608,000
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení výplní								
10	62113111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně	m2	4,200	50,74	213,11		0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení výplní CELKEM Kč:						213,11		0,000
8 Trubní vedení								
11	871425211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN500	m	33,000	2 183,00	72 039,00		-33,000
8 Trubní vedení CELKEM Kč:						72 039,00		-72039,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
12	8541R	Dvojnásobný nástřik osmotickou cementovou maltou k hydroizolaci zdiva či betonu s atestem pro styk s pitnou vodou	m2	69,200	188,80	13 064,96		0,000
13	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	34,100	42,48	1 448,57		0,000
14	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	57,350	354,00	20 301,90		0,000
15	985121201	Tryskání degradovaného betonu lící kleneb sušeným pískem	m2	42,000	413,00	17 346,00		0,000
16	985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stíněném prostoru	m2	99,350	70,80	7 033,98		0,000
17	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	2,325	141,60	329,22		0,000
18	985132111	Očištění ploch lící kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	64,000	182,90	11 705,60		0,000



P.č.	Kód položky	Popis položky	Měr.		Množství	Ceny v Kč		ménépráce	
			jedn.	položky		Jedn.	Celkem	Množství	Cena celkem
19	985139111	Příplatek k odlištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	64,000		42,48	2 718,72		0,000
20	985141211	Vyčištění třílní a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	20,000		80,24	1 604,80		0,000
21	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	2,325		178,00	413,85		0,000
22	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	2,325		141,60	329,22		0,000
23	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bazi stěn, lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	10,000		236,00	2 360,00	-5,000	-1180,000
24	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	10,000		70,80	708,00		-354,000
25	9854111R	zalití třílní a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	3,000		12 400,00	37 200,00		0,000
997		<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání CELKEM Kč:</b> Přesun sutě					116 564,82		-1534,000
26	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,344		266,68	3 568,58		0,000
27	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	333,600		11,80	3 936,48		0,000
28	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládkoe (skládkovné)	t	13,344		200,00	2 668,80		0,000
29	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	31,000		333,94	10 352,14		0,000
		<b>99 Přesun sutě CELKEM Kč:</b>					20 516,00		0,000
		<b>HSV Celkem</b>					268 093,93		-80 181,00
767		<b>Práce a dodávky PSV</b>							
		<b>Konstrukce zámečnické</b>							
30	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	11,000		118,00	1 298,00		0,000
		<b>PSV Celkem</b>					1 298,00		0,00
VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
		<b>Ostatní náklady</b>							
31	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000		30 400,00	30 400,00		0,000
32	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000		3 600,00	3 600,00		0,000
33	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000		1 600,00	1 600,00		0,000
34	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000		1 000,00	1 000,00		0,000
35	042603000	Ostatní	Kč	1,000		2 600,00	2 600,00		0,000
36	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000		500,00	500,00		0,000
37	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000		500,00	500,00		0,000
		<b>VRN Celkem</b>					40 200,00		0,00
		<b>CELKEM</b>					309 591,93		-80 181,00

P.č.	Kód položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Jedn. cena	Cena	invoicování	méně práce
------	-------------	---------------	------------	------------------	------------	------	-------------	------------


Objekt: 50 04

Práce a dodávky HSV		Zemní práce		CELKEM Kč:				
1	111103212	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,001	14 278,00	14,28		0,000
2	111103403	Vytrhání bodláci a ojedinelého plevelu i s kořeny z travního porostu	ha	0,001	21 122,00	21,12		0,000
3	111203201	Odstanění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	3,000	56,17	168,51		0,000
4	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	0,450	420,08	189,04		0,000
5	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za leplivost	m3	0,450	66,55	29,95		0,000
6	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,002	8 012,20	16,02		0,000
		<b>1 Zemní práce CELKEM Kč:</b>				<b>438,92</b>		<b>0,000</b>
2	zakládání							
7	1531161R	Zřízení dočasného hrzení pískového - pytle s utěsněním dle TZ	m2	2,250	708,00	1 593,00		0,000
8	1531162R	Odstanění dočasného hrzení vč. potrubí	m2	2,250	472,00	1 062,00		0,000
2	<b>zakládání CELKEM Kč:</b>							
4	vodorovné konstrukce							
9	4514761R	Lokální vyspravení injektažní hmotou dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí bez obsahu halogenů	m2	5,000	1 652,00	8 260,00		-4,000
6	<b>4 vodorovné konstrukce CELKEM Kč:</b>							
10	62113111	Úpravy povrchů, podlahy, osazení výplní	m2	5,000	50,74	253,70		-4,000
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení výplní							
10	62113111	Polymercementový spojovací mřístek vnějších podhledů nanášený ručně	m2	5,000	50,74	253,70		-4,000
6	<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení výplní CELKEM Kč:</b>							
8	Trubní vedení							
11	871425211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN500	m	29,000	2 183,00	63 307,00		0,000
8	<b>Trubní vedení</b>							
11	871425211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN500	m	29,000	2 183,00	63 307,00		0,000
9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
12	8541R	Dvojnásobný násťřik osmotickou cementovou maltou k hydroizolaci zdiva či betonu s atestem pro svyk s pítou vodou	m2	39,000	188,80	7 363,20		0,000
13	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	40,000	42,48	1 699,20		0,000
14	985121201	Tryskání degradovaného betonu lícem kleneb sušeným pískem	m2	39,000	413,00	16 107,00		0,000
15	985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	39,000	70,80	2 761,20		0,000
16	985132111	Očištění ploch lícem kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	39,000	182,90	7 133,10		0,000
17	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	39,000	42,48	1 656,72		0,000
18	985141211	Vyčištění třílnin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	52,000	80,24	4 172,48		0,000

19	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi sítn, lice kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	5,000	236,00	1 180,00	0,000
20	985321911	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru	m2	5,000	70,80	354,00	0,000
21	9854111R	zalití tržlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	1,170	22 200,00	25 974,00	0,000
22	M001	Zaliti spár injektažní maltou	m	60,000	944,00	56 640,00	-28320,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání CELKEM Kč:</b>						<b>125 040,90</b>	<b>-28320,000</b>
<b>997 Přesun sutě</b>							
23	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezískládku do 1 km se složením	t	5,304	266,68	1 414,47	0,000
24	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,600	11,80	1 564,68	0,000
25	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,304	200,00	1 060,80	0,000
26	998212111	Přesun hmot pro mosty zožené, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	5,764	333,94	1 924,83	0,000
<b>99 Přesun sutě CELKEM Kč:</b>						<b>5 964,78</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV Celkem</b>						<b>205 920,30</b>	<b>-35 130,96</b>
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
27	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	2 400,00	2 400,00	-1,000
28	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000
29	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
30	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
31	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	0,000
32	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	0,000
<b>VRN Celkem</b>						<b>8 200,00</b>	<b>-2 400,00</b>
<b>CELKEM</b>						<b>214 120,30</b>	<b>-37 530,96</b>

Smlouva číslo: KT/8412/15

**Dodatek č.1: „KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLIŠTI  
JANOV - VI - ČÁST 1 REKONSTRUKCE MOSTKŮ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	13.10.2015	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	13.10.2015	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	13.10.2015	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	13.10.2015	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	21.10.2015	Číslo usnesení:	R/800/28	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		