

## VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY

(v souladu s § 147a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

**Zadavatel:** Město Litvínov  
**Sídlo:** nám. Míru 11, 436 01 Litvínov  
**IČ:** 00266027  
**DIČ:** CZ00266027  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** Bc. Kamila Bláhová

**Název veřejné zakázky:** **Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015, část 1:  
„Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“**

**Systémové č. VZ:** P15V00000026  
**Č. ISVZUS:** 404958

Jednalo se o veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015“ rozdělenou na 3 části:

- část 1: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“
- část 2: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - dodávka a montáž venkovních herních prvků“ (výběrové řízení na část 2 zrušeno v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona č.137/2006 Sb., v platném znění)
- část 3: „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - dodávka a montáž nábytku“

Zadavatel na základě ustanovení § 147a odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 404958 dne 23.2.2015 uvádí výši skutečně uhrazené ceny **za plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově - stavební práce“**.

**I. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy č. KT/8450/15 uzavřené dne 21.5.2015 a jejích dodatků č.1 (JŘBU č.1), č.2 (JŘBU č.2) a č.3 (JŘBU č.3) za plnění celého předmětu veřejné zakázky činí:**

9.300.006,57 Kč bez DPH / 11.253.007,90 Kč vč. DPH

**II. V rámci realizace stavebních prací byla realizována 3 jednací řízení bez uveřejnění, k nimž byly podepsány dodatky č.1 - 3 k SoD č. KT/8450/15.**

**Číslo JŘBU č.1 v ISVZUS (dodatek č.1 k SoD č. KT/8450/15):** 522013  
**Cena víceprací zadaných v JŘBU č.1 činila:** 235.292,16 Kč bez DPH  
284.703,51 Kč vč. DPH

**Číslo JŘBU č.2 v ISVZUS (dodatek č.2 k SoD č. KT/8450/15):** 522212  
**Cena víceprací zadaných v JŘBU č.2 činila:** 68.000,- Kč bez DPH  
82.280,- Kč vč. DPH



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad  
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
„Vize přestane být snem“

**Číslo JŘBU č.3 v ISVZUS (dodatek č.3 k SoD č. KT/8450/15):** 523824  
**Cena víceprací zadanych v JŘBU č.3 činila:** 285.842,08 Kč bez DPH  
345.868,92 Kč vč. DPH

V Litvínově dne 2.12.2015

.....  
Ing. Hana Nováková  
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad  
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj  
**„Vize přestane být snem“**

[www.nuts2severozapad.cz](http://www.nuts2severozapad.cz)

[www.europa.eu](http://www.europa.eu)